

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Silnice LK a.s.
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	Ing. Petrem Šénem – předsedou představenstva Ing. Josefem Rechcíglem – místopředsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 2197	
IČ:	28746503
DIČ:	CZ28746503
Zhotovitel:	Kadleček Izolace
Sídlo:	Na Ostrově 939, 46312, Liberec
Zastoupený:	Martinem Kadlečkem
Registrace	Živnostenský Úřad Liberec
IČ:	72685794
DIČ:	CZ7207152568

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- II.1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2016101 na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY V SOSNOVÉ“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v opravě střechy na budově objednatele.
- II.2. V souladu s ustanovením čl. VII.10. a VIII.2. Smlouvy strany doplňují Smlouvu tímto Dodatkem č. 1.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- III.1. Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám se strany v souladu s čl. VII.10. Smlouvy dohodly na přerušení stavebních prací z důvodu nemožnosti dodržení technologie prací.
- III.2. Strany se dále dohodly, že práce zůstanou přerušeny do té doby, než se klimatické podmínky zlepší a práci bude možné obnovit.

Článek IV.
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

IV.1. V důsledku přerušení stavebních prací se strany dohodly na změně termínu dokončení díla, čímž se mění čl. V.I. Smlouvy následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této smlouvy nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření této smlouvy. Termín dokončení smluvní strany stanovily tak, že zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31. 5. 2017.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce ukončí a dílo předá objednateli co nejdříve.

Článek V.
ODMĚNA ZA DOKONČENOU ČÁST DÍLA

V.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem byla řádně předána a objednatelem převzata ucelená část díla dohodly se strany zároveň, že objednatel zhotovitel uhradí část odměny odpovídající dokončené a předané části díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VII.3. písm. a) Smlouvy.

Článek VI.
VLIV DODATKU NA ZÁRUKU A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

VI.1. Pro vyloučení veškerých pochybností strany uvádějí, že bez ohledu na skutečnost, že došlo k předání části díla, počíná běžet záruční doba, po kterou zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, až okamžikem, kdy bude dílo předáno celé, a to bez vad a nedodělků.

VI.2. Nebezpečí škody na díle, a to včetně již předané části díla, přechází ze zhotovitele na objednatele až předáním celého díla, a to bez vad a nedodělků.

Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

VII.1. Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VII.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčeny.

VII.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Zhotovitel obdrží 1 stejnopis, objednatel obdrží 2 stejnopisy.

PODPISY STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ TOHOTO DODATKU

Objednatel:

V Jablonci nad Nisou dne 25.11. 2016

Zhotovitel:

V Jablonci dne 1.12. 2016

Ing. Petr Šén
předseda představenstva
Silnice LK, a. s.

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ①

Kadleček Izolace
Martin Kadleček



Martin Kadleček
mobil: 732 736 883
Na Ostrově 939
463 12 Liberec 25
IČO 72665794 e-mail: kadlecek.m@seznam.cz

Ing. Josef Rechcigl
místopředseda představenstva
Silnice LK, a. s.

