

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5074/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.

příhrádka 69, 148 01, Praha 414


00007064

neplátce

84taiur



Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení  
veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR



a

#### SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

64358844

CZ64358844

7sc78va



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla:** vybudování výcvikových objektů pro výcvik základních složek IZS v rámci projektu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ (registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0005656), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Objednatel nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 5/2019 (č. zhotovitele 5074/2019) upravuje následně:

## Článek III.

### Předmět smlouvy

V souvislosti s úpravou elektronického formátu (\*.xml) položkového rozpočtu stavby, došlo v rámci překlopení smluvního rozpočtu z formátu MS Excel k drobným odchylkám v jednotlivých položkách, přičemž celková cena díla zůstala zachována. Předmět smlouvy se nemění, pouze dochází k nahrazení původního položkového rozpočtu stavby (naceněného výkazu výměr) novým.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr).

V Praze dne 13-03-2019

V Letkově dne 13-03-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí

MV-GŘ HZS ČR

