

Harmonogram prací: "Výměna protipožárních dveří pavilon CH"

Výroba nových prvků:	60 dnů od podpisu SoD (8 týdnů)
Demontáž stávajících dveří:	5 dnů (1 týden)
Montáž nových dveří vč.zárubní:	10 dnů (2 týdny)
Osazení vrchního kování:	5 dnů (1 týden)
Funkční zkoušky a kontroly:	2 dny

Celková předpokládaná doba realizace od podpisu SoD bude 90 dnů, tj. 12,5 týdne

V Brně dne 26.11.2018

