

PŘÍLOHA Č. ZL 01a až ZL 01c - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"
Objekt: 1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu (ZRN)

-10 093,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 093,48

1 - Zemní práce

-2 901,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 488,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 646,20

99 - Přesun hmot

-58,00

2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %

-213,82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH

-10 307,30

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) vč. DPH

-12 471,83

R

Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl:	1		Zemní práce				
9	58333670-R	M	Dodávka - zásypová zemina	t	-5,80	500,00	-2 901,00
	Celkem za		1 Zemní práce				-2 901,00
1) Celkem méněpráce ZL 01a - P02							-2 901,00
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %							-61,45
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01a - P02							-2 962,45

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"	Rozpočet: ZL 01b - P02
Objekt :	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny	Měněpráce Změna vyzdívané stěny v 1.PP

Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	
R	Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	13	31123811-R	M	Zdivo tl.250 mm ze svisle děrovaných cihel P10 na	m2	-3,45	890,00	-3 072,28
		Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-3 072,28
	Díl:	998	Přesun hmot					
R	152	998011003	K	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 24 m	t	-0,12	500,00	-58,00
		Celkem za		998 Přesun hmot				-58,00
1) Celkem méněpráce ZL 01b - P02								-3 130,28
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %								-66,31
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01b - P02								-3 196,59

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"	Rozpočet: ZL 01c - P02
Objekt :	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny	Méněpráce Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP

Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
	Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
R 132	974031167	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-17,70	206,00	-3 646,20
	Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 646,20
	Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
R 26	346234311	K	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm s vytvořením průduchu (nově 9x 1,7 m + 2x 0,5m)	m	-1,30	320,00	-416,00
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-416,00
			1) Celkem méněpráce ZL 01c - P02				-4 062,20
			2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %				-86,05
			Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01c - P02				-4 148,25