

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 2 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (včetně 21% DPH)
03	1	Úprava povrchu stěn a stropu v 1.PP	-183 647,82 Kč	228 176,74 Kč	44 528,92 Kč	53 879,99 Kč
04a	1	Změna ocelových zárubní	-27 474,95 Kč	35 800,66 Kč	8 325,71 Kč	10 074,11 Kč
04b	1	Změna parapetů, změna sokl. lišty	-15 548,32 Kč	28 151,26 Kč	12 602,94 Kč	15 249,56 Kč
04c	1	Doplnění nátěrů a maleb	0,00 Kč	39 702,68 Kč	39 702,68 Kč	48 040,24 Kč
04d	1	Rozšířené bourání ve 3.NP	0,00 Kč	14 611,50 Kč	14 611,50 Kč	17 679,92 Kč
04e	1	Úprava tepelné izolace v podhledu 1.NP	0,00 Kč	1 749,78 Kč	1 749,78 Kč	2 117,23 Kč
04f	1	Lemování štitové stěny na střeše	0,00 Kč	21 722,11 Kč	21 722,11 Kč	26 283,75 Kč
04g	1	Rozšířená oprava oken, systém gener. Klíče	0,00 Kč	17 778,81 Kč	17 778,81 Kč	21 512,36 Kč
04h	1	Odpočet podpěrné konstrukce stropů	-36 440,94 Kč	0,00 Kč	-36 440,94 Kč	-44 093,54 Kč
04j	1	Změna sanace krovu	-34 433,99 Kč	0,00 Kč	-34 433,99 Kč	-41 665,13 Kč
04k	1	Odpočet části závěsů SDK podhledu v 1.NP	-1 203,49 Kč	0,00 Kč	-1 203,49 Kč	-1 456,22 Kč
04l	1	Změna vyzdívané stěny v 1.PP - odpočet ZL 01b - P01 z dodatku č. 1	-1 847,96 Kč	0,00 Kč	-1 847,96 Kč	-2 236,03 Kč
		CELKEM	-300 597,47 Kč	387 693,54 Kč	87 096,07 Kč	105 386,24 Kč

Změnový list č. 03 až 04 vypracoval:

zhotovitel Pozemní stavitelství s.r.o.

Ing. František Bachtík

Změnový list č. 03 až 04 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Bohumil Podrápský

za technický dozor stavebníka:

Ing. Jan Hájek

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová