

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 3 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 3 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 3 (včetně 21% DPH)
05	2	Změna - fasáda	-72 188,38 Kč	35 391,27 Kč	-36 797,11 Kč	-44 524,50 Kč
06	4	Záměna otopného tělesa ÚT	-3 448,54 Kč	7 054,34 Kč	3 605,80 Kč	4 363,02 Kč
07a	1	Změna - práce HSV	-36 602,08 Kč	13 473,33 Kč	-23 128,75 Kč	-27 985,79 Kč
07b	1	Změna - střecha, půda, podkroví	-275 612,80 Kč	334 788,72 Kč	59 175,92 Kč	71 602,86 Kč
07c	1	Výměna vrchního kování oken a dveřního křídla ve 3.NP	0,00 Kč	16 211,29 Kč	16 211,29 Kč	19 615,66 Kč
07d	1	Změna - zámečnické výrobky	0,00 Kč	48 068,92 Kč	48 068,92 Kč	58 163,39 Kč
07e	1	Změna - podlahy	0,00 Kč	9 428,79 Kč	9 428,79 Kč	11 408,84 Kč
07f	1	Změna - malby, nátěry	0,00 Kč	17 845,67 Kč	17 845,67 Kč	21 593,26 Kč
08	5	Změna - elektroinstalace - silnoproud	-15 117,50 Kč	14 331,00 Kč	-786,50 Kč	-951,67 Kč
09	7 a 8	Změna - elektroinstalace - slaboproud	-2 067,00 Kč	847,00 Kč	-1 220,00 Kč	-1 476,20 Kč
		CELKEM	-405 036,30 Kč	497 440,33 Kč	92 404,03 Kč	111 808,88 Kč

Změnový list č. 05 až 09 vypracoval:

zhotovitel Pozemní stavitelství s.r.o.

Ing. František Bachtík

Změnový list č. 05 až 09 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Bohumil Podrápský

za technický dozor stavebníka:

Ing. Jan Hájek

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová