

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: V-332-00/16  
Číslo smlouvy zhotovitele: 116145/355.465

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
zápis v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddílu 1342, vložka Pr.  
IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
telefonní spojení: +420 973 204 186, 602 106 090  
e-mail: [zdenek.beno@as-po.cz](mailto:zdenek.beno@as-po.cz)

a

**Zhotovitel:** **CHEMCOMEX Praha, a.s.**  
se sídlem: Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
zápis v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v odd B, vložce 4287  
zastoupený: RNDr. Pavlem Špačkem, prokuristou společnosti  
IČ: 25076451  
DIČ: CZ25076451  
telefonní spojení: +420 226 259 151  
e-mail: [spacek@chemcomex.cz](mailto:spacek@chemcomex.cz)

Na základě vzniklých objektivních důvodů a v souladu s čl. 11, odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2016 (dále jen SOD) se obě strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek). Tímto Dodatkem se v SOD mění:

1. Článek 2 (**PŘEDMĚT DÍLA**), odstavec 1, se mění takto:
  - 1.1 Nebude realizován HG průzkumný vrt VS 1 o celkové hloubce 100 m.
  - 1.2 HG průzkumný vrt VS 2 bude vystrojen pouze do hloubky 37 m p. t.
2. Článek 3 (**DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA**), položka 3.5, se mění takto:

Předání ZZ o provedení průzkumných prací, předání projektu vrtu pro stavební povolení nebo ohlášení stavby: nejpozději do 15. 12. 2016

3. Článek 4 (CENA DÍLA) se mění následovně:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>137 260,00,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>28 824.60,- Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>166 084.60,- Kč</b>

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SOD zůstávají beze změny a v platnosti.

4.2 Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1, která je parafována oprávněnou osobou zhotovitele a objednatele:

- Položkový rozpočet

4.3 Tento Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.



V Praze dne 25 -11- 2016

V Praze dne 28 -11- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

  
v zastoupení  
Ing. Pavel KOLOUCH  
\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Lehký  
ředitel  
**ARMADNÍ SERVISNÍ**  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Poděbáská 1589/1, 160 00 Praha 8  
IČO: 50460580

  
RNDr. Pavel Špaček  
prokurista společnosti  
  
CHEMCOMEX Praha, a.s.  
Elišky Přemyslovny 379  
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451 (4)