

# Dodatek č. 1








## ke Smlouvě o dílo č. 0024-09-18 ze dne 24. 9. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení  
tétohož zákoníku

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14  
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace  
IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528

(dále jen „objednatel“)

a  
Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**  
Se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti  
IČ:   
DIČ:   
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Tel:   
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět plnění („dílo“)

#### A) Projektová dokumentace

- 1) Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace interiéru včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné i neoceněné podobě pro akci **„Interiér pavilon G“**. Projektová dokumentace interiéru bude vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a příslušných vyhlášek, tj. ve stupni DPS a bude sloužit pro výběr zhotovitele (dodavatele). Podkladem pro vypracování je architektonická studie zpracovaná společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25858343 s názvem **„Objekt G včetně technického zázemí a zpevněných ploch, areál Černé Louky Ostrava“** (zak. č. A3817019).

### III. Termíny plnění a smluvní sankce

- 1) Zhotovitel se zavázal ve Smlouvě o dílo č. 0024-09-18 vypracovat projektovou dokumentaci do 30.11.2018. S odkazem na článek XII., odstavec 2) citované smlouvy oznamuje zhotovitel, že nastaly skutečnosti bránící plynulému pokračování v plnění předmětu díla – nelze pokračovat bez dokumentace stavební části. Práce na projektu byly pozastaveny do doby, kdy zhotovitel obdrží výzvu k pokračování prací. Výzva k pokračování prací na projektové dokumentaci byla udělena 25. 2. 2019 a termín pro odevzdání odsouhlaseného díla projektu byl stanoven na 5 měsíců od udělení výzvy, tj. 26. 7. 2019. Obě strany se dohodly na předání rozpracovaného projektu ke kontrole ke dni 21. 6. 2019.

V ostatním zůstává obsah smlouvy o dílo nezměněn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Za zhotovitele


V Ostravě dne 4. 3. 2019



Vladimír Milata  
jednatel

Za objednatele

V Ostravě dne 4. 3. 2019



Jiří Nekvasil  
ředitel