

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0025-09-18 ze dne 24. 9. 2018






uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění („dílo“)

A) Projektová dokumentace

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro akci **„Komunikace a zpevněné plochy v areálu Černé louky“** včetně zajištění vydání společného povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení, spočívající v projednávání dokumentace s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání společného povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále DPS a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek.

III. Termíny plnění a smluvní sankce

- 1) Zhotovitel se zavázal ve Smlouvě o dílo č. 0025-09-18 podat žádosti pro vydání společného povolení a předat kompletní projektovou dokumentaci (včetně povinných příloh či vyjádření) na stavební úřad nejpozději do 12.11.2018. Zajištění vydání společného povolení nejpozději do konce zákonných lhůt pro jeho vydání.

S odkazem na článek XII., odstavec 2) citované smlouvy oznamuje zhotovitel, že nastaly skutečnosti bránící plynulému pokračování v plnění předmětu díla pro nemožnost připojení na místní komunikaci. Práce na projektu byly pozastaveny do doby, kdy zhotovitel obdrží výzvu k pokračování prací. Výzva k pokračování prací na projektové dokumentaci byla udělena 25. 2. 2019 a termín pro odevzdání odsouhlaseného díla projektu byl stanoven na 5 měsíců od udělení výzvy, tj. 26. 7. 2019. Obě strany se dohodly na předání rozpracovaného projektu ke kontrole ke dni 21. 6. 2019.

V ostatním zůstává obsah smlouvy o dílo nezměněn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Za zhotovitele

V Ostravě dne 4. 3. 2019

Vladimír Milata
jedenatel

Za objednatele

V Ostravě dne 4. 3. 2019

Jiří Nekvasil