

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 12-2015-544203, č. zhotovitele 002/2015 ze dne 19.1.2015

#### uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)  
KoPÚ v k.ú. Trpík

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí  
zastoupený: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: +420 466 024 111  
E-mail: info@geovap.cz  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě, a to za účelem ošetření provedených méněprací a ochrany dat v souvislosti s GDPR. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.

#### Čl. I.

##### Předmět dodatku

- 1.1. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ a konečného vytýčení. Provedené méněprací jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností, která zohledňuje veškeré úpravy ve znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.
- 1.2. Vytýčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní

závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytyčení.

1.3. Do článku X. se doplňuje bod 10.21. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Cena díla se upravuje na základě provedených méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	394 300,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	364 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	144 560,- Kč
<b>Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 1-3</b>	<b>903 760,- Kč</b>

Rekapitulace:

<b>Původní cena dle SOD bez DPH</b>	<b>932 600,- Kč</b>
Méněpráce - dodatek č. 3	- 28 840,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 - 3</b>	<b>903 760,- Kč</b>
DPH 21%	189 790,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 3</b>	<b>1 093 550,- Kč</b>

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – aktualizovaný Položkový výkaz činností.

V Ústí nad Orlicí dne 5.3.2019

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad

V Pardubicích dne 7.3.2019

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti  
GEOVAP, spol. s r.o.

## Příloha k SoD, dodatek č. 3 - Položkový výkaz činností ke KoPÚ Trpík

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	360	100	36 000	29.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	500	1 500	15.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	20	1 000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v celém obvodu KoPÚ včetně lesních a jiných porostů a včetně zaměření liniových staveb	ha	360	650	234 000	30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	700	44 100	31.7.2017
	Méněpráce - dodatek č.3		-19		-13 300	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	0	0	není
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	700	14 000	30.6.2016
	Méněpráce - dodatek č.3		-20		-14 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	360	200	72 000	30.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>394 300</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	360	380	136 800	30.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	40	350	14 000	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	450	45 000	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	360	450	162 000	31.7.2017
	Méněpráce - dodatek č.3		-2		-900	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>364 900</b>	<b>31.7.2017</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	300	30 000	do 12 měsíců od R2*
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	360	320	115 200	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Méněpráce - dodatek č.3		-2		-640	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>144 560</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	394 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	364 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	144 560 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>903 760 Kč</b>
DPH 21% v Kč	189 790 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 093 550 Kč</b>

\* R2 = pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

V Ústí nad Orlicí dne 5.3.2019

V Pardubicích dne 7.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Hana Jeníčková, PhD.  
 vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel společnosti  
 GEOVAP, spol. s r.o.