

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby

### I. Smluvní strany

**Obchodní firma:** LOM PRAHA s.p.  
**Sídlo:** Tiskařská 270/ 8, Praha 10 - Malešice, PSČ: 108 00  
**Jehož jménem jedná:** Ing. Roman Planička, ředitel podniku  
**IČ:** 00000515  
**DIČ:** CZ00000515  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4,  
 č. ú.: 994404-0141472001/0800

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

**Zástupce ve věcech finančních:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

**Zástupce ve věcech smluvních:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]

**Zástupce ve věcech technických:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Obchodní firma:** A.P.C. architekti s.r.o.  
**Sídlo:** Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2  
**Adresa pro doručování:** Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2  
**Její jménem jedná:** Ing. arch. Pavel Culek, jednatel společnosti  
**Bankovní spojení:** Fio banka, a.s.  
 č. ú.: 2501438798/2010  
**IČ:** 03203191  
**DIČ:** CZ03203191

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 228687

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí – „hlavní inženýr projektu“:

**E-mail:** [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]  
 a jeho zástupce: [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 29.8.2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace stavby (dále jen „Smlouva“), pro stavbu muničního skladiště, kde v článku IV. bod 1. písmeno b) je omylem uveden termín pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby, 15.2.2019.

## II. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany se na základě čl. XIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož účelem je úprava Smlouvy, v článku IV. „Doba plnění“.

2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku IV. Smlouvy ze dne 29.8.2018 „Doba plnění“ bod 1. písmeno b), se nahrazuje tímto zněním:

**b) dokumentaci pro stavební povolení, v podrobnosti pro provedení stavby, do 15.4.2019**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Praze dne 13.3.2019

Za objednatele

V Praze dne 22-02-2019

Za zhotovitele