

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 0330/2016 ZE DNE 12.10.2016

I.
Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Arch. Milanem Šmídem, pověřeným řízením odboru
rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Arch. Milan Šmíd, pověřený řízením odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických:
Martin Lapčík, vedoucí odd. investic
Ludvík Michalec, referent oddělení investic
IČ/DIČ: 002 98 077 / CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 661, +420 603 585 906
dále jen „objednatel“

2. V+V SAVEKO s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Záhumní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen: Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společnosti
Vladimír Doupovec, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Vojtěch Pšeja
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Vojtěch Pšeja
IČ/DIČ: 25818881 / CZ 25818881
Bankovní spojení: Komerční banka Kopřivnice
Číslo účtu: 19-7361990267/ 0100
Telefon: 556 811 308, 602 77 37 00-1
zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19128
dále jen zhotovitel

Smlouva o dílo č. 0330/2016 uzavřená dne 12.10.2016 na provedení stavby „**Rozšíření sítě veřejné technické infrastruktury v Průmyslové zóně Vlčovice**“ se mění v bodě:

Bod VI. Termín plnění

- nejzazší termín dokončení a předání fyzické realizace: 7.11.2016 se mění na **15.12.2016**
- nejzazší termín dokončení a předání administrativní, dokladové části a konečné předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání: 30.11.2016 se mění na **30.12.2016**

Důvodem změny termínu je posunutí zahájení stavby ve vazbě na termín uzavření smlouvy o dílo a dále klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologické kázně - vydatné deště způsobující extrémní zavodňování zemní rýhy potrubí a znemožňují svařování potrubí.

Bod VIII. Platební podmínky

Konečná fakturace bude provedena dle skutečně provedeného rozsahu prací na základě vzájemného odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

v Kopřivnici dne

v Kopřivnici dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Arch. Milan Šmíd
pověřený řízením ORM

.....
Ing. Vojtěch Pšeja
jednatel společnosti