

DODATEK č. 1

k Objednávce
č. objednávky: 19ZA-002694
„Oprava mostních závěrů LR5 – řešení havarijního stavu“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Praha 5

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Obě strany se dohodly na změně bodu **Lhůta pro dodání či termín dodání**, který se mění takto: Lhůta pro dodání či termín dodání: 15. 4. 2019.

Důvod: Díky havarijnímu stavu mostního závěru, kde byly prasklé dva třmeny se nejdříve vyměnily poškozené za zdravé z nenamáhaného kraje mostního závěru. Třmeny je potřeba nechat vyrobit a poté dosadit na místo kde byly odebrány.

II.

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Dodatek č. je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Rudné dne 7. 3. 2019

.....
Za objednatele

vedoucí SSÚD 8

.....
Za dodavatele

MaGe Construction, s.r.o.

Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189

info@mageco.cz