



**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha  
 příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR  
 adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6  
 statutární zástupce: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel  
 IČO: 61383082  
 DIČ: CZ61383082  
 bankovní spojení: ČNB Praha  
 číslo účtu:   
 (dále též jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** EVČ, s.r.o.  
 statutární orgán:  
 zápis v OR: dne 10.12.1990 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116  
 adresa (sídlo): Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice  
 IČO: 13582275  
 DIČ: CZ13582275  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu:   
 (dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 28.03.2017:

**I.**

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.03.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Obnova prádelny – ustavení prádelenské technologie**“, jejímž předmětem je dokončení instalace a zprovoznění již osazeného parního vyvíječe, který nahradí stávající zdroj páry z centrální kotelny v areálu ÚVN (dále jen „**dílo**“). Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí Smlouvy.
- Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, a sice rozšíření rozsahu díla o vícepráce („Práce nad rámec SOD a PD vyvolané nefunkčností přívodu a dodávky plynu pro chod parního vyvíječe a požadavky provozu prádelny“) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Tato změna díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat a které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1. V důsledku této změny díla dojde ke zvýšení ceny díla a prodloužení termínu jeho dokončení tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku.

## II.

1. V článku III. (Doba plnění) se odstavec 2. nahrazuje tímto zněním:

„2. Termín zahájení plnění díla: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště zástupcem zhotovitele

Termín dokončení plnění díla: do 31. prosince 2018“

2. V článku V. (Cena díla) se odstavec 1. nahrazuje tímto zněním:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné dílo ve výši **4.073.452,90 Kč** (slovy: čtyři-milióny-sedmdesát-tři-tisíce-čtyřista-padesát-dva-korun-českých-devadesát-haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“

3. V článku V. (Cena díla) se odstavec 2. nahrazuje tímto zněním:

„2. Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2.979.500,00 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 1:	+386.990,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3.366.490,00 Kč</b>
<u>DPH (21%)</u>	<u>706.962,90 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4.073.452,90 Kč“</b>

4. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plnění díla byly dodány a nainstalovány ventily: 1 ks DN 50 24000CVF AUMA SBA 45-3; 1 ks DN 40 24000CVF AUMA SBA 45-3; 2 ks DN 25 24000CVF AUMA SBA 20 již 1. 9. 2017, dohodly se smluvní strany odchylně od článku IX. odst. 1 Smlouvy na tom, že pro tyto součásti díla se reklamační doba zkracuje na dobu 12 měsíců, která počíná plynout od okamžiku uvedeného v článku IX. odst. 2 Smlouvy.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv se použije obdobně článek XXIII Smlouvy. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Příloha: změnový list č. 1.

V Praze dne 19 -12- 2018

Za objednatele:

**V ZASTOUPENÍ**

MUDr. Ivan Jeřábek  
místostarosta ředitel pro LRP ÚVH

prof. MUDr. M. ..., Ph.D.

ředitel



V Pardubicích dne 29 -11- 2018

Za zhotovitele:

S.T.O.  
dubice 676  
dubice  
CZ:3582275

jednatel společnosti

jednatel společnosti

Vladimír KUČERA

Ing. Michal SATRAPA

místopředseda rady jednatelů

člen rady jednatelů

Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Projekt:	ÚVN - Obnova prádelny – ustavení prádelenské technologie
Místo:	Praha
Smlouva o dílo ze dne 28.03.2017; č. zhotovitele 0341/2017	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL</b>	<b>1</b>
		<b>revize:</b>	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	ÚVN Praha		
Zhotovitel:	EVČ, s.r.o.		
Vydáno dne:	12.11.2018		

**PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU**

**01) Práce nad rámec SOD a PD vyvolané nefunkčností přívodu a dodávky plynu pro chod parního vyvíječe a požadavky provozu prádelny.**

Dodatečné úpravy technologie a prostorů strojovny dle provozních potřeb a požadavku technika pro bezpečnost práce.

Opakovaná koordinace a přeinstalace nastavování redukčních ventilů pro provoz vyvíječe, jakož i ověření průtoku požadovaného množství plynu nutného pro chod zařízení a to při jednotlivých zkouškách plynové přípojky.

Otočení usazené napájecí nádrže.

Doplnění technologie o zkratovací ventil.

Oprava a výměna nefunkční (již instalované) regulační armatury, která byla poškozená z důvodu dlouhé nečinnosti.

Doplnění odvodňovací sestavy pro kondenzát.

Koordinačních schůzky, příprava a účast na opakovaných provozních zkouškách technologie vyvíječe páry, které byly vyvolané nedostatečným přívodem plynu.

**02) Rozpočet viz příloha č. 1**

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Původní cena z cenové nabídky:	2 979 500,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	....
Celkové odpočty a přípočty:	386 990,00 Kč	Termín pro provedení změny:	....
Navrhovaná nová cena položky / části rozpočtu	3 366 490,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	ANO
		Dopad na termín dokončení:	ANO, do 31.12.2018

**Zástupce Objednatele:** Datum: Podpis:

.....

**Zástupce Zhotovitele:** Datum: Podpis:

.....

**Za Zhotovitele vypracoval:** Datum: 23.11.2018

**Za Zhotovitele kontroloval:** Datum: 23.11.2018

Ústřední vojenská nemocnice -  
Vojenská fakultní nemocnice Praha



