

## DODATEK č. 2

### ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-001148

č. smlouvy zhotovitele: 2017/02/ŘSD

Tento Dodatek č. 2 byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [redacted] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČ: 48539589

DIČ: CZ48539589

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

[redacted] prokuristou společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.02.2017 Smlouvu s poskytování služeb ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci: „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, předstihový geotechnický monitoring**“ ISPROFIN/ISPROFOND 327 263 1010
- B. a v průběhu realizace předstihového geotechnického monitoringu na stavbě D3 0310/I Úsilné - Hodějovice vyplynula nutnost úpravy počtu jednotek u některých realizovaných měření, aby byl naplněn účel geotechnického monitoringu a tím umožněna bezpečná a ekonomická realizace stavby. Z toho důvodu byl uzavřen Dodatek č. 1, který byl navržen tak, aby odpovídal maximálně možnému čerpání do konce plnění předstihového GTM.

Vzhledem k fakturaci dle skutečně provedených a odsouhlasených prací a postupů v souladu s doporučením RAMO, nebyly všechny položky při ukončení předstihového monitoringu dočerpány.

- C. Z výše uvedených důvodů se mění počet jednotek některých položek soupisu prací a tím i celková Cena za poskytování služeb, dle příloh.

## I. PŘEDMĚT DODATKU:

### A) Změna v čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy.

Původní ustanovení čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy:

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice , předstihový geotechnický monitoring	(a) 4 312 604,00	(b) 905 646,84	(c) = (a) + (b) 5 218 250,84

Ruší se původní ustanovení čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice , předstihový geotechnický monitoring	(a) 4 275 404,00	(b) 897 834,84	(c) = (a) + (b) 5 173 238,84

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je výkaz výměr se soupisem prací, kde jsou znázorněny změny jednotlivých položek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ  
STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
Datum:

16 -02- 2019

**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: prokurista společnosti  
Datum: