

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvě o dílo č. 552-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
tel: +420 727 937 172  
email: [kralovehradecky.kraj@spucr.cz](mailto:kralovehradecky.kraj@spucr.cz)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová,  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: [a.rufferova@spucr.cz](mailto:a.rufferova@spucr.cz)  
Dagmar Nosková, vrchní referent, Pobočka  
Rychnov nad Kněžnou  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: [d.noskova@spucr.cz](mailto:d.noskova@spucr.cz)

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH )

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o.  
a Ing. Helena Krausová**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (zástupce sdružení)  
sídlo: Geodetales Chrudim s.r.o.  
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 7ec75hx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Chrudim  
Číslo účtu: 1226873319/0800

IČ: 27545857  
 DIČ: CZ27545857  
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25283

Člen sdružení č. 2: Ing. Helena Krausová  
 sídlo: xxxxxxxxxxxx Plzeň  
 zastoupený: Ing. Helenou Krausovou  
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová  
 Tel.: xxxxxxxxxxxx  
 E-mail: xxxxxxxxxxxx  
 ID DS: -  
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
 IČ: 72274433  
 DIČ: xxxxxxxxxxxx  
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  
 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

## Čl. I Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb.
- 1.2. V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme do textu smlouvy Článek X, bod 10.9. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

## Čl. II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>			
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	28
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	73

## Komplexní pozemkové úpravy Liberk

3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	5	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	565	562
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	565	562
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	0
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	0
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	30
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	565	562
3.3.	Mapové dílo	ha	565	562

## 2.2. Cena za provedení díla dle Čl. VI. SOD takto:

## Původní cena díla:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	309.359,00 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	634.325,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	175.150,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	130.000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.548.834,00 Kč</b>
DPH	325.255,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.874.089,00 Kč</b>

## Nová cena díla:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	541.840,00 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	548.610,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	174.220,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	130.000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.394.670,00 Kč</b>
DPH	292.881,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.687.551,00 Kč</b>

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo (tj. méněpráce) činí 154.164,00 Kč bez DPH, tj. 9,95 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 14.03.2019

V Chrudimi dne 08.03.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Aleš Kubát  
zástupce sdružení

v z. Ing. Jolana Miškářová  
zástupce ředitele

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 4 - KoPÚ Liberk

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	600	3 600	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	28	1 700	47 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	195	400	78 000	31.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	370	410	151 700	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	565	170	96 050	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	950	69 350	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 150	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	562	170	95 540	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					541 840	<b>30.4.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	562	385	216 370	<b>30.6.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	100	0	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 000	5 000	30.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	400	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	300	9 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	562	520	292 240	31.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					548 610	Do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3)
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		<b>562</b>	310	174 220	do 2 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					174 220	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	650	130 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					130 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	541 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	548 610 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 220 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	130 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 394 670 Kč</b>
DPH 21% v Kč	292 881 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 687 551 Kč</b>

V Hradci Králové dne 14.03.2019

V Hradci Králové dne 08.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Aleš Kubát  
 zástupce sdružení

v z. Ing. Jolana Miškářová, zástupce ředitele