

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 072 – A/18 ze dne 20.12.2018**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1051041114/5500

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

**KWEKU s.r.o.**

se sídlem: Polepská 351, 280 02 Kolín IV

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem

IČ: 27640477

DIČ: CZ27640477

bankovní spojení: ČSOB, a.s. - Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 260698134/0300

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 120848 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 12 odst. 7 smlouvy o dílo č. 072 – A/18 uzavřené dne 20.12.2018 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy **Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu v objektu Pod Vodárenskou věží“ č.j. 214VZ/18**, takto:

**Čl. 1**  
**Úvodní ustanovení**

Důvodem těchto změn na díle jsou drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu prováděných prací po odkrytí svrchní vrstvy podlah a které jsou pro funkčnost prováděného díla nezbytné, dále bylo nutné po odkrytí překladů nově vyprojektovat vzduchotechniku a vést ji novou trasou.

Na žádost objednatele provedl zhotovitel nacenění (položkový rozpočet) víceprací a méněprací, který věcně specifikuje nutné vícepráce a zbytné méněpráce, vyplývající z výše uvedené souvislosti.

**Čl. 2**  
**Předmět dodatku**

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:

1. V článku 1. Účel a předmět smlouvy se doplňuje nový odst. 1.2 a takto zní:  
„1.2 Předmětem díla dle této smlouvy jsou vícepráce, specifikované v Cenové nabídce víceprací, která je nedílnou součástí této SoD jako Příloha č. 2 a je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.“

Stávající odstavec 1.2 se nově přečísluje na odst. 1.3 a následující 1.3 na číslo 1.4, odst. 1.4 na nově 1.5 a stávající odst. 1.5 na odst. 1.6.

2. V čl. 3 Doba plnění se odst. 3.2 mění a nově zní:

„Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat **do 22. 3. 2019.**“

3. V čl. 4 se odst. 4.1 mění a doplňuje a nově zní:

„4.1 Celková cena díla dle této SoD a dodatku č.1 činí:

SoD

|                        |            |                        |
|------------------------|------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    |            | <b>2 834 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>21%</b> | <b>595 140,00 Kč</b>   |
| <b>Cena včetně DPH</b> |            | <b>3 429 140,00 Kč</b> |

Cena dle Dodatku č. 1 (cenová nabídka víceprací)

|                        |            |                      |
|------------------------|------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    |            | <b>188 578,23 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>21%</b> | <b>39 601,43 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> |            | <b>228 179,87 Kč</b> |

SoD vč. Dodatku č. 1

|                        |            |                        |
|------------------------|------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    |            | <b>3 022 578,23 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>21%</b> | <b>634 741,43 Kč</b>   |
| <b>Cena včetně DPH</b> |            | <b>3 657 319,87 Kč</b> |

Pro ocenění prací, dodávek a služeb specifikovaných v cenové nabídce víceprací byly použity ceny z nabídky zhotovitele.“

4. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle se stává vedle dokumentů uvedených v bodu 12.12. smlouvy nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

#### Příloha:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle.

V Praze dne .....15.3. 2019

**Objednatel:**  
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

**Zhotovitel:**  
KWEKU s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....  
[redacted], jednatel

## Příloha:

## Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle

Dodavatel:  
KWEKU s.r.o.  
Polepská 351  
280 02 Kolín

Odběratel:  
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.  
[redacted]  
Místo plnění: Praha, Pod Vodárenskou věží 271/2

## Přehled schválených změn

| Akce: AV - Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu v objektu Pod Vodárenskou Věží 271/2 |     |     |  |     |          |              |                      |  |  |
|---|-----|-----|--|-----|----------|--------------|----------------------|--|--|
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    |  |  |
| 1   |     |     | doplnění izolantu do podlah            | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 2   |     |     | záměna podlahové krytiny               | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 3   |     |     | doplnění podhledu                      | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 4   |     |     | záměna dveří                           | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 5   |     |     | docenění zárubní                       | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 6   |     |     | záměna okna                            | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 7   |     |     | doplnění WC                            | ks  | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 8   |     |     | ochrana rohů                           | mb  | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 9   |     |     | sanita                                 | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 10  |     |     | revize a zkouška provozuschopnosti EPS | kpl | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 11  |     |     | odpočet roštů                          | ks  | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| 12  |     |     | navýšení ceny konvektomatu             | ks  | ██       | ██           | ██                   |  |  |
| <b>celkem bez DPH</b>   |     |     |  |     |          |              | <b>188 578,23 Kč</b> |  |  |
| DPH   |     |     |  |     |          | 21%          | 39 601,43 Kč         |  |  |
| <b>celkem celkem s DPH</b>  |     |     |  |     |          |              | <b>228 179,87 Kč</b> |  |  |