

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2632/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], úsekový technik
[redacted], vedoucí provozního střediska 7
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Polabská lesní s.r.o.**
sídlo: **Němčice 133, PSČ 280 02**
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Václav Koubek, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Václav Koubek, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Václav Koubek, jednatel
IČO: 24124184
DIČ: CZ24124184
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 180747
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.11.2018 na základě cenové nabídky s názvem „**Sázava, ř.km 28,7 - 30,7, Poříčí nad Sázavou, obnova břehových porostů - levý břeh**“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (zadavatelem předpokládané předání staveniště: **po ukončení prací na rekonstrukci jezu Městečko – předpoklad do 30.6.2019**)
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31.12.2019**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Němčicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Václav Koubek
jednatel
Polabská lesní s.r.o.