

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11. 2018****I. Smluvní strany****I.1. Objednatel**

Město Kdyně
 Náměstí 1
 345 06 Kdyně
 IČ: 00253464
 zastoupené starostou
Oskarem Hamrusem

Zhotovitel

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
 Bezděkovské předměstí č.p.388
 344 78 Domažlice
 IČ: 49788761
 zastoupené statutární ředitelkou
Ing. Eva Gožďálová

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to pokud jde o vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce (dále také jako přípočet) a méněpráce (dále také jako odpočet) vše na akci s názvem „Kdyně – Obytná zóna Pod Korábem, kanalizační stoka a vodovodní řad“.

2.2. Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce

přípočet: + 36167,1 bez DPH
 odpočet: - 60871,4 bez DPH
 rozdíl: - 24704,3 bez DPH

Předmět ZL č. 1

- Přemístění a zkrácení vodovodního řadu z důvodu kolize s ostatními sítěmi
- Zkrácení kanalizačního řadu z důvodu odlišné pozice hlavního řadu od projektové dokumentace
- Vícepráce spojené s hledáním kanalizačního řadu
- Hlavní vodovodní řad je z jiného materiálu než je uvedeno v projektové dokumentaci

2.4. Tímto Dodatkem se tedy mění původně sjednaná cena díla takto:

Ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2018 se dosavadní

čl. 5 Cena Díla :

Cena byla odsouhlasena oběma stranami dle výběrového řízení.

Cena bez DPH	651 265,30 ,- Kč
DPH 21 %	136 765,71,- Kč
Cena včetně DPH	788 031,- Kč

ruší a nově se nahrazuje tímto zněním:

čl. 5 Cena Díla :	
Cena byla odsouhlasena oběma stranami dle výběrového řízení.	
Cena bez DPH	626 561,- Kč
DPH 21 %	131 577,81,- Kč
Cena včetně DPH	758 138,81,- Kč

III. Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2

Ve Kdyni dne 12.3.2019

Ve Kdyni dne 12.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel: ...

