



D O D A T E K č . 1, K E S M L O U V Ě O D Í L O

STRABAG a.s.

odštěpný závod České Budějovice

oblasti Jih

PJ Soběslav

Na Svedčickách 478/II, 392 01 Soběslav

(3)

dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Stabilizace silničního tělesa III/14718 Mažice

číslo smlouvy zhotovitele: : 841/HC/22/2016

číslo smlouvy objednatele: 116/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Na Bělidle 198/214, Praha 5, PSČ 150 00**
Zastoupený: **Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci**
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
tel.: 381541111
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Zástupce ve věcech smluvních:
Pavel Záviš, Marie Vyskočilová tel.: [REDACTED]Zástupce ve věcech technických:
Pavel Záviš, Vladimír Jakeš tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 bod 3.1 a bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1 Dokončení prací a předání stavby: do 31.08.2016

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	2 050 873,28 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 141 944,75 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	547 277,52 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	2 456 206,05 Kč
DPH 21%	515 803,27 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH	2 972 009,32 Kč

Slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc devět korun a třicet dva haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha změnový list č. 1 a 2

České Budějovice dne: 18. 07. 2016

Soběslav, dne: 18 -07- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast JIH
PJ Soběslav
Na Švadláčkách 478/II, 392 01 Soběslav
(3)

Pavel Závíš
vedoucí provozní jednotky

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Stabilizace silničního tělesa III/14718 Mažice

č. SOD objednatele: 116/P2016

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady
101 - Zemní těleso

š. SOD zhotovitele: 841/HC/22/2016

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Vožická 2107, 390 41 Tábor**Projektant:** WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec**Zhotovitel:** STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Pracha 5**Předmět změny:**

- SO 02** 1. Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou
2. Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
- SO 101** 1. Kácení stromů kmene do 0,5m s odstraněním pařezů
3. Odstranění krytu vozovek ze silničních dílců
8. Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4
9. Úprava pláně bez zhutnění
18. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm
20. Kryt ze silničních dílců(panelů) tl.180mm
25. Demontáž konstrukcí kovových s odvozem do 1km

Návrh ocenění:

	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek materiálů	KČ	██████	██	-25 000,00
2.ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací	KČ	██████	██	-25 000,00
1. KÁCENÍ STROMŮ KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vyznačené stromy listnaté a jehličnaté	KUS	██	██████	-8569,40
3. ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ dočasná vozovka odstranění	M3	██████	██████	-16 647,31
8. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1-4 pro plán dočasně vozovky	M2	██████	██	-2376,99
9. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ po odstranění dočasně vozovky	M2	██████	██	-1350,93
18. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTI TL. DO 150MM provizorní vozovka, zřízení, podkladní vrstva pod panely	M2	██	██████	-18751,32
20. KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ(PANELŮ) TL. 180MM provizorní vozovka, zřízení, železobetonové panely	M2	██████	██████	-41379,03
25. DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM demontáž stávající lávky	T	██	██████	-2869,77

Celkem bez DPH
DPH 21%

-141 944,75

odpis navrhovatele: [redacted]

Datum: 30.6.2016

Vyřádění:

Zhotovitel: [redacted]

datum: 30.6.2016 podpis: [redacted]

Projektant: [redacted]

datum: 12.7.2016 podpis: [redacted]

TDS: [redacted]

datum: 12.7.2016 podpis: [redacted]

Investor: ING. JAN ŠTÍCHA

datum: 14.7.2016 podpis: [redacted]

Přílohy:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

Stavba: Stabilizace silničního tělesa III/14718 Mažice

č. SOD objednatele:

116/P2016

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady
101 - Zemní těleso

š. SOD zhotovitele:

841/HC/22/2016

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Vožická 2107, 390 41 Tábor

Projektant: WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Předmět změny:

- SO 102**
1. Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky a přístupové cesty
 2. Pomocné práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy
 4. Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 1km
 5. Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 4, odvoz do 16km
 6. Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů
 7. Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4
 8. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm
 9. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 200mm
 10. Infiltrační postřík z emulze do 0,5kg/m²
 11. Spojovací postřík z emulze do 1,0 kg/m²
 12. Asfaltový beton tř.II tl. 40mm ACO 11
 13. Asfaltový beton tř.I tl. 70mm ACP 16+
 14. Výplň spar modifikovaným asfaltem

Návrh ocenění:

	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CEST oprava objížděných tras	KČ			35 000,00
2. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGUL A OCHRAN DOPRAVY DIO	KS			36 000,00
4. FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM odfrézování vrstev asfaltového betonu současné vozovky	M3			15081,6
5. ODKOP PRO SPOD STAVBU SIL A ŽELEZ TŘ.4, ODVOZ DO 16KM výkop pro opěrnou zeď - zvětšení objemu výkopu	M3			176633,82
6. ZÁSYP JAM ARÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp, zásyp za rubem i před licem opěrné zdi - zvětšení objemu zásypu	M3			215320,96
7. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1-4 pro novou konstrukci vozovky	M2			1558,79
8. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTI TL. DO 150MM nová konstrukce vozovky vrchní vrstva	M2			11633,47
9. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTI TL. DO 200MM nová konstrukce vozovky ŠD 160mm	M2			10931,52
10. INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1 KG/M ² PI-E 1,00 kg/m ² nová konstrukce vozovky	M2			1432,44

SPOJOVACÍPOSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2		1053,00
S-EP 0,25 kg/m2 nová konstrukce vozovky			
12. ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM	M2		15147,00
ACO 11 40mm nová konstrukce vozovky			
13. ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	M2		23920,92
ACP 16+ 70mm nová konstrukce vozovky			
14. VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		3564,00
zalití spar v napojení nového na stávající kryt			

Celkem bez DPH
DPH 21%

547 277,52

Podpis navrhovatele: Datum: 30.6.2016

Vyjádření:

Zhotovitel: datum: 30.6.2016 podpis:

Projektant: datum: 12.7.2016 podpis:

TDS: datum: 12.7.2016 podpis:

Investor: ING. JAN ŠTÍCHA datum: 14.7.2016 podpis:

Správa a údržba silnic v Česku
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Přílohy:

ICO: 709 71 641 (7)