

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2
Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice	
Investor:	Muzeum Těšínska p.o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín	Datum: 4.03.2019
Název akce: „Sanace suterénu budovy na ulici Masarykovy sady 103/19“		
Předmět změny:		
Změny dle skutečného provedení na stavbě		
Popis změny:		
<p>V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, které nebylo možno předem předpokládat. Zhotovitel provedl přípravné práce na stavbě, kdy provedl odstranění veškerých původních omítek a bylo provedeno kontrolní měření stavu vlhkosti a bylo konstatováno, že stav vlhkosti je vlivem již investorem provedených opatření výrazně lepší, než předpokládala projektová dokumentace a bylo rozhodnuto o změně rozsahu provedení hydroizolační stěrky (aplikace č.1) a jejím nahrazením sanačním omítkovým systémem, protože bude efektivnějším řešením vlhkost plošně odvádět sanační omítkou. Dále bylo sondou zjištěno již provedené opatření proti zemní vlhkosti pomocí nopové folie, která je již byla v minulosti na severním průčelí objektu provedena a není nutné tuto část znova realizovat.</p>		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
634 468,37 Kč	635 400,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
931,63 Kč	31. 3. 2019	
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Souhlasí		
Stanovisko projektanta stavby:		
Souhlasí		
Stanovisko objednatele:		
Souhlasí		
Stanovisko zhotovitele :		
Souhlasí		