

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Koupaliště – Stavební úpravy a obnova kulturní památky – 1. etapa“

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Dřevozpracující družstvo
Sídlo / místo podnikání: Lhotecká 179
Zastoupený / jednající: Ing. Václav Záruba
IČ: 60109106
DIČ: CZ60109106
Bankovní spojení: Fiobanka Hradec Králové
číslo účtu: 2800350155/2010

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 25.2.2016 se mění takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy odst.1 se doplňuje o větu:

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravách rozsahu zakázky - změny základových konstrukcí, úpravy elektroinstalace, neprovedení části venkovního dřevěného schodiště a další drobné změny stavebních prací, které jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Čl. 4. Odměna za dílo odst. 2 nově zní:

Původní cena za dílo dle SoD	398.500 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce	- 21.444 Kč bez DPH
Nová cena za dílo celkem	377.056 Kč bez DPH

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 25.2.2016 beze změn.

Přílohy: 1x rozpočet víceprací a méněprací

Účastníci smlouvy si dodatek č1 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne 18.11.2016

V Hořicích dne 18.11.2016

za objednatele



za zhotovitele

