

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě
O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 409-023 Rancířov

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/II/JC/002

číslo smlouvy objednatele: 7/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: p. [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): p. [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Michal Altrichter- ředitel oblasti Jih (na základě plné moci)
tel.: 567 574 811 fax: 567 574 809
IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 4 997 870,00 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce 923 706,22 Kč

Změnový list č. 2 – méněpráce - 888 694,13 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH 5 032 882,09 Kč

DPH 21% 1 056 906,24 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH 6 089 787,33 Kč

Slovy: šest milionů osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát sedm korun a třicet tři haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha změnový list č. 1 a 2

České Budějovice dne: - 7. 07. 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

V Jihlavě, dne: 07. 07. 2016

Za zhotovitele:

Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: JJC16006B - Most Rancířov - Změnové listy								
Objekt: 01 - Změnový list č.1								
003	014101z	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení				112 194,40	21%	135 755,22
020	11332.01	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ říz				12 922,42	21%	15 636,12
027	12473.01	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ vč. odvozu na řízenou sklá				214 111,00	21%	259 074,31
031	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nákup, nalož				438 185,32	21%	530 204,24
040	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM kompletní DN150				6 372,00	21%	7 710,12
052	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				65 352,08	21%	79 076,02
053	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa tl. 200 m				6 230,40	21%	7 538,78
056	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2				713,9	21%	863,82
057	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				1 687,40	21%	2 041,75
058	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11				12 006,50	21%	14 527,87
058A	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH (SENDVIČ) SE ZHUT				14 980,00	21%	18 125,80
059	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 1				18 950,80	21%	22 930,47
060	R3	Prodloužení TUBOSIDERU o 150 mm				20 000,00	21%	24 200,00
Součet za Objekt: 01 - Změnový list č.1						923 706,22		1 117 684,52
CELKEM Objekt: 01 - Změnový list č.1						923 706,22		1 117 684,52

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: JJC16006B - Most Rancířov - Změnové listy								
Objekt: 02 - Změnový list č.2								
1 - Všeobecné konstrukce a práce								
05	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úprava				-30 000,00	21%	-36 300,00
06	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ fakturova				-100 000,00	21%	-121 000,00
07	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU fakturovat jen se souhla				-11 400,00	21%	-13 794,00
10	02911.01	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zrušení nivelační značky + zř				-1 062,00	21%	-1 285,02
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD po dobu stavby, bude fakturovár				-45 000,00	21%	-54 450,00
17	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Vyspravení				-500 000,00	21%	-605 000,00
22	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN odhad				-42 480,00	21%	-51 400,80
Součet za 1 - Všeobecné konstrukce a práce						-729 942,00		-883 229,82
4 - Vodorovné konstrukce								
49	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Těžký kamenný zához s urovnáním povrchu a pri				-15 481,60	21%	-18 732,74
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						-15 481,60		-18 732,74
5 - Komunikace								
51	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150t				-143 270,53	21%	-173 357,34
Součet za 5 - Komunikace						-143 270,53		-173 357,34
CELKEM Objekt: 02 - Změnový list č.2						-888 694,13		-1 075 319,89



Colas CZ

Změnový list číslo:

1

Stavba: Most ev.č. 409-023 Rancířov		č. SOD objednatele:	7/PI/2016
Objekt :		č. SOD zhotovitele:	2016/JI/JC / 002
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDI: [REDACTED]			
Projektant:	Projektování a diagnostika mostů Čechova 59, 370 65 České Budějovice		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9		
Předmět změny:	Na stavbě mostu Rancířov došlo po odbourání stávajícího mostu k navýšení zemních prací . Po zahájení výkopových prací bylo projednáno s geologem stavby, že stávající tělesa komunikace bude částečně použita do násypů nově budované komunikace a zbývající část zemin bude odvezena. Do aktivní zóny bude materiál z nakupovaného materiálu. Dále bude položena podélná drenáž pod novým násypem po celé délce 40m. Dále bude provedena nová komunikace ve směru od konce úseku na Rancířov o výměře 55m ² . Dále došlo k prodloužení turbosideru o 150mm.		
Dotčené místo:	Most ev.č. 409-023 Rancířov		
Odkaz na výkresy:	viz.upravená část RDS provedená v průběhu stavby		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění: navýšení ceny			
Všeobecné konstrukce a práce	112 194,40		
Zemní práce	680 199,74		
Základy	6 372,00		
Komunikace	104 941,08		
Vodorovné konstrukce	20 000,00		
Celkem bez DPH	923 706,22		
DPH 21%	[REDACTED]		
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	30.6.2016
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	30.6.2016	podpis: [REDACTED]
Projektant :	datum:	30.6.2016	podpis: [REDACTED]
TDI :	datum:	30.6.2016	podpis: [REDACTED]
Investor :	datum:	1.7.2016	podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový rozpočet			

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

30.6.2016

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JJC16006B - Most Rancířov - Změnové listy					
Objekt: 01 - Změnový list č.1					
003	014101z	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení			112 194,40
020	11332.01	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NE: "prodloužení komunikace" 50,7=50,700000			12 922,42
027	12473.01	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ vč. odv. 477,5=477,500000			214 111,00
031	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATE 747,17=747,170000			438 185,32
040	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150M			6 372,00
052	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "záměna za položku MZK"m 714,21=714,210000 "prodloužení komunikace" 55=55,000000			65 352,08
053	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa "prodloužení komunikace" 55=55,000000			6 230,40
056	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 "prodloužení komunikace" 55=55,000000			713,90
057	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 "prodloužení komunikace" 55=55,000000			1 687,40
058	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 "prodloužení komunikace" 55=55,000000			12 006,50
058A	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH (SENDVI			14 980,00
059	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16 "prodloužení komunikace" 55=55,000000			18 950,80
060	R3	Prodloužení TUBOSIDERU o 150 mm			20 000,00
Součet za Objekt: 01 - Změnový list č.1					923 706,22
CELKEM Objekt: 01 - Změnový list č.1					923 706,22

Stavba: Most ev.č. 409-023 Rancířov		č. SOD objednatele:	7/PI/2016
Objekt :		č. SOD zhotovitele:	2016/JI/JC / 002
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDI:	Rostislav Toman		
Projektant:	Projektování a diagnostika mostů Čechova 59, 370 65 České Budějovice		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9		
Předmět změny: Na stavbě mostu Rancířov došlo k úspoře u položek: Zához z lomového kamene o 16m3. Dále k odečtu položky kce MZK nahrazena položkou ŠD a odpočet u položky čerpání vody 480hod. Odpočty položky investora - pomoc práce regulace a ochrana dopravy, ochrana inženýrských sítí, archeologické práce, zřízení nové nivelační značky, odborný dozor, objízdné trasy.			
Dotčené místo:	Most ev.č. 409-023 Rancířov		
Odkaz na výkresy:	viz. upravená část RDS provedená v průběhu stavby		
Odkaz na soupis prací:	viz. příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:	snížení ceny		
Všeobecné konstrukce a práce	-687 460,00		
Zemní práce	-42 480,00		
Komunikace	-143 270,53		
Vodorovné konstrukce	-15 482,60		
Celkem bez DPH	-888 694,13		
DPH 21%			
Podpis navrhovatele:	Datum: 30.6.2016		
Vyjádření:	oblast Jih, region Jižní Čechy		
Zhotovitel :	datum: 30.6.2016	podpis:	
Projektant :	datum: 30.6.2016	podpis:	
TDI :	datum: 30.6.2016	podpis:	
Investor :	datum: 17.7.2016	podpis:	
Přílohy:	položkový rozpočet		

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, region Jižní Čechy

Praga 85, 190 00

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

(5)

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: JJC16006B - Most Rancířov - Změnové listy

Objekt: 02 - Změnový list č.2

1 - Všeobecné konstrukce a práce

05	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úprava DIO během stavby, požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem			-30 000,00
06	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ fakturovat jen se souhlasem investora			-100 000,00
07	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU fakturovat jen se souhlasem investora			-11 400,00
10	02911.01	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zrušení nivelační značky + zřízení nové			-1 062,00
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD po dobu stavby, bude fakturováno se souhlasem investora			-45 000,00
17	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Vyspravení objízdných tras			-500 000,00
22	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN odhad			-42 480,00
Součet za		1 - Všeobecné konstrukce a práce			-729 942,00

4 - Vodorovné konstrukce

49	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Těžký kamenný zához s urovnáním povrchu a proštěrkováním			-15 481,60
Součet za		4 - Vodorovné konstrukce			-15 481,60

5 - Komunikace

51	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM tl. 150 mm			-143 270,53
Součet za		5 - Komunikace			-143 270,53

CELKEM	Objekt: 02 - Změnový list č.2				-888 694,13
--------	-------------------------------	--	--	--	-------------