

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-29881-6/ČJ-2018-990663**  
ze dne 30.1.2019 (dále jen smlouva)

**„SLZ PP – V Krncí, Kladno – terénní úpravy pro opravu střelnice“****Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO:   
DIČ:   
zastoupen: ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého  
majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia  
České republiky

**Příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6  
gs9ai55

ID datové schránky:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba  
ve věcech technických:   
telefonní číslo:   
mob. tel.:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** POLANSKÝ Group a.s.  
se sídlem: Přemyslova 529, 251 01 Říčany  
IČO:   
DIČ:   
zastoupen: Lubomírem Polanským – členem představenstva a Lukášem  
Vycpálkem na základě plné moci, která je nedílnou součástí této  
smlouvy  
ID datové schránky: 22efqq9  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:  - na základě plné moci, která je nedílnou  
součástí tohoto dodatku  
telefonní číslo:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11377  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně též „smluvní strany“)

(1) Smluvní strany se z důvodů praktičtější a úspornější modulace dopadové stěny a v souladu s ust. čl. IX odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

(2) Text smlouvy se doplňuje o text odst. 5 v čl. II, který zní: „Blíže specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací) a použitého materiálu jsou uvedeny v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem dne 4. 3. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.“

(3) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje se novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 238 196,25 Kč bez DPH, tj. 1 498 217,46 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“

(4) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.


(5) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).


(7) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: oceněný položkový výkaz výměr

V Praze dne 15-03-2019



V Praze dne 15.3.2019



Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	