

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/12/0155/15  
číslo smlouvy zhotovitele : 15-065-234-PK

**na zpracování projektové dokumentace stavby  
„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“**

**uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel: Město Hranice**

se sídlem : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
zastoupeno : **Jiří Kudláček, starosta města**

**Osoba oprávněná jednat:**

ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta  
ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová  
IČO: 00301311  
DIČ: CZ00301311

**na straně jedné (dále též objednatel)**

#### **1.2 Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem : Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
zastoupeno : **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**  
IČO: 64610357  
DIČ: CZ64610357

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

**na straně druhé (dále jen zhotovitel)**

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26.6.2015 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ včetně Dodatku č. 1 ze dne 23.11.2015 (dále jen „předmětná smlouva“).

Vzhledem k postupné úpravě předmětu díla (odlišné od původního zadání, specifikovaného ve výzvě k podání nabídky ze dne 2.4.2015 a taktéž v článku 3.1. předmětné smlouvy) se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla, posunu termínu plnění a navýšení ceny prací.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají mezi sebou tento dodatek ke specifikované smlouvě o dílo, kterým se upravují - doplňují, ruší a nahrazují pouze čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, čl. V. PROVEDENÍ DÍLA, čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ a čl. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY předmětné smlouvy, a to jak uvedeno níže v následujících odstavcích tohoto dodatku.

Ostatní články předmětné smlouvy (II. NÁZEV DÍLA, III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY, VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, X. SANKCE, XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) se tímto dodatkem nemění.

#### IV. V článku IV. předmětné smlouvy označeném jako PŘEDMĚT DÍLA se v odstavci 4.2. doplňuje za bod IV. nově bod V. takto:

V. etapa – vybudování dešťové kanalizace v ul. Hřbitovní. Dešťová kanalizace V. etapy svede dešťové a drenážní vody I., III. a IV. etapy ulicí Hřbitovní do místního toku Ludina. Trasa dešťové kanalizace je navržena pod komunikaci ulice Hřbitovní a vede od hlavního vstupu na hřbitov k místní vodoteči Ludina. V břehovém opevnění toku Ludina bude vybudován nový vyústní objekt (za souhlasu a podmínek Lesů ČR, žádost o vyjádření poslána 29.2.2016). Dešťová kanalizace bude gravitační. Dále provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu.

#### V. V článku V. předmětné smlouvy označeném jako PROVEDENÍ DÍLA se původní odstavec 5.1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se nově upraveným odstavcem 5.1. se zněním takto:

##### 5.1 Zhotovitel je povinen dodat:

- 2 vyhotovení konceptu řešení
- 5 vyhotovení v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (ve formátu dwg, pdf)
- 5 vyhotovení v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě projektové dokumentace pro stavební řízení (ve formátu dwg, pdf)
- 6 vyhotovení v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě realizační projektové dokumentace na I., III, a V etapu (ve formátu dwg, pdf)
- 6 vyhotovení v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě realizační projektové dokumentace na II. a IV. etapu (ve formátu dwg, pdf)
- 3 vyhotovení v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě výkaz výměr (+slepý rozpočet) a položkový rozpočet (ve formátu excel) – výkaz výměr bude zpracován samostatně pro jednotlivé etapy a rozdělen na jednotlivé stavební objekty
- projednání konceptu řešení se zástupci města – max. 7x, včetně nákladů spojených s projednáním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem
- geodetické zaměření skutečného stavu dotčeného území
- 3 vyhotovení v písemné formě hydrogeologického průzkumu včetně návrhu odvedení vod na nový urnový háj
- 2 vyhotovení v písemné formě statického posouzení stávající poškozené zdi odbornou osobou
- všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.

**VI.** V článku VI. předmětné smlouvy označeném jako **TERMÍN PLNĚNÍ** se původní odstavec 6.1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se nově upraveným odstavcem 6.1. se zněním takto:

- 6.1.** Projektová dokumentace bude dokončena a předána v termínu do 31.3.2017
- Geodetické zaměření bude předáno nejpozději do 30.8.2015
  - Geodetické zaměření pro Etapu V. bude předáno nejpozději do 30.6.2016
  - Hydrogeologický posudek pro nový urnový háj, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně propočtu stavebních nákladů na jednotlivé etapy bude předáno v termínu do 30.6.2016. (Předpoklad vydání územního rozhodnutí do 30. 8. 2016).
  - Projektová dokumentace pro stavební řízení a vydání pravomocného stavebního povolení bude předána v termínu do 15.10.2016 včetně položkového rozpočtu. (Předpoklad vydání stavebního povolení do 31.12.2016).
  - Realizační projektová dokumentace na I., III., a V. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31.1.2017.
  - Realizační projektová dokumentace na II a IV. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31.3.2017.

**VII.** V článku VII. předmětné smlouvy označeném jako **CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY** se původní odstavec 7.2. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se nově odstavcem 7.2. se zněním takto:

7.2. Cena předmětu smlouvy činí:

A) projektová dokumentace

**Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH 728 000,- Kč**

**Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 + 90 500,- Kč**

**Nová cena díla celkem 818 500,- Kč**

**+21 % DPH 171 885,- Kč**

---

**Cena díla celkem vč. DPH 990 385,- Kč**

slovy : devět-set-devadesát-tisíc-tři-sta-osmdesát-pět korun českých včetně DPH

B) Cena za výkon autorského dozoru projektanta za 1 hodinu činnosti bez DPH **480,-Kč**

slovy: čtyři-sta-osmdesát korun českých bez DPH

## **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na pracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných

podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením Radou města Hranice, a to usnesením č. 777/2016-RM ze dne 1.3.2016.

**Objednatel:**

V Hranicích dne 29.3.2016

**Zhotovitel:**

Olomouci dne 29.3.2016

.....  
**Jiří Kudláček**  
starosta města Hranice

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.