



**OBJEDNÁVKA**

č. objednatele: 16PT-000433/15

č. dodavatele/zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4	<b>INKOS OSTRAVA, a.s.</b> Havlíčkovo nábřeží 696/22 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava
<b>Zastoupený:</b> [redacted] generálním ředitelem ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted] ředitel Správy Ostrava ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]	<b>Zastoupený:</b> [redacted], před. představenstva ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted] předseda představenstva ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] obchodní náměstek

<b>Bankovní spojení:</b> [redacted] Číslo účtu: [redacted] IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390	<b>Bankovní spojení:</b> [redacted] Číslo účtu: [redacted] IČ: 48394637 DIČ: CZ48394637 Registrován u: Krajského soudu v Ostravě Spis. značka: B 4364
---	--

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 1 – změně termínu plnění.

<b>I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ</b> Název zakázky:  „I/11 Opava, severní obchvat – východní část – inženýrská činnost pro změnu ÚR a změnu SP“  č. stavby: 953
--

<b>II. DOBA PLNĚNÍ</b> – změna termínu z důvodu doposud nevydání závazného stanoviska podle čl. II odst. 1 a verifikačního stanoviska podle § 9a odst. 4 a 5 (coherence stamp) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 39/2015 Sb. Ministerstvem životního prostředí, a proto nelze do vydání pokračovat v inženýrské činnosti  <b>Termín dokončení: 30.6.2016</b>
---

Další ustanovení Objednávky zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Objednávky.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 12 -11- 2015

Z a o b            a t e l e

Z a z h o t o v i t e l e

[redacted]  
ředitel Sp            Ostrava

[redacted]  
předseda představenstva

