

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy zhotovitele: V108,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1383-2015-537212

#### uzavřen

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Konečný příjemce na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram, Martin Šrámek, vrchní referent

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: + 420 725 918 730, + 420 725 918 685

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“).

#### II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu dne 8.1.2019 pod č.j. SPU 007948/2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočky Příbram pod č.j. 10/2019 dne 8.1.2019), s přihlédnutím ke kapitole 6. bodu 6.2. směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 7/16 ze dne 24.4.2018 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek a termínu plnění, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 21.2.2019 pod č.j. SPU 073212/2019 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 22.2.2019 pod č.j. 107/2019 ).

#### Ke změně dochází:

- a) v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo „Cena za provedení díla“:

### Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH | 530 600,00 Kč          |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH  | 386 800,00 Kč          |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                   | 69 300,00 Kč           |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             | 28 000,00 Kč           |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>   | <b>1 014 700,00 Kč</b> |
| DPH 21%  | 213 087,00 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  | <b>1 227 787,00 Kč</b> |

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) v příloze č. 1 SoD „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“ u dílčí části 3.2.1.1. – předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářské opatření a protierozní opatření pro KoPÚ v k. ú. Bražná, která bude součástí dodatku č. 3.

### III.

Ke změně dochází z objektivních důvodů, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.1.2019 o úpravu počtu měrných jednotek. Konkrétně se jedná o navýšení počtu MJ z 0 na 10 u položky 3.2.1.1 Předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření. Ke změně pak dochází na základě požadavku sboru zástupců vlastníků, kteří požadují v rámci plánu společných zařízení zpracovat návrh malé vodní nádrže VN 1. Navýšení počtu měrných jednotek se týká etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 18. 3. 2019

V Praze dne 18. 3. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 33       | 500                     | 16 500                   | 30.11.2016        |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 10       | 2 000                   | 20 000                   |                   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 157      | 500                     | 78 500                   | 30.06.2017        |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 74       | 1 000                   | 74 000                   |                   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 69       | 1 000                   | 69 000                   | 30.11.2017        |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 268      | 500                     | 134 000                  | 30.06.2018        |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        | 0                       | 0                        |                   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 231      | 300                     | 69 300                   | 30.06.2018        |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     | 0        | 0                       | 0                        |                   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 231      | 300                     | 69 300                   | 30.11.2018        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>530 600</b>           | <b>30.11.2018</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 159      | 400                     | 63 600                   | 30.9.2019         |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 4        | 800                     | 3 200                    |                   |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 10       | 12 500                  | 125 000                  | 31.5.2019         |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 157      | 500                     | 78 500                   | 30.9.2019         |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 13       | 1 000                   | 13 000                   |                   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       | 1 000                   | 10 000                   |                   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 159      | 500                     | 79 500                   | 31.3.2020         |

|  |   |        |     |       |                |   |
|--|---|--------|-----|-------|----------------|---|
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks     | 2   | 7 000 | 14 000         | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |     |       | <b>386 800</b> | <b>31.8.2020</b>  |
| 3.3.   | Mapové dílo   | ha     | 231 | 300   | 69 300         | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |     |       | <b>69 300</b>  |   |
| 3.4.   | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                          | 100 bm | 40  | 700   | 28 000         | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |     |       | <b>28 000</b>  |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 530 600 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 386 800 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 69 300 Kč           |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 28 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 014 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 213 087 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 227 787 Kč</b> |

V Praze dne 18. 3. 2019

V Praze dne 18. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.