

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2019/13/0088
(dále jen dodatek)
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům
seniorů

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Dekický, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Drnovský, Bc.Petra Lehká
e-mail: tdrnovsky@moporuba.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504
zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 27.11.2017
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100
telefon: +420 596 134 673–5, e-mail: info@morys.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Z důvodu předpokládaného zahájení stavebních prací v dubnu 2019 je nutné upravit Časový harmonogram prováděných prací a Finanční harmonogram, který tvoří přílohu č.1 smlouvy č.2019/13/0088 ze dne 26.02.2019. Úpravy se týkají posunutí zahájení plnění, původní předpoklad byl únor 2019 a stanovení prováděných prací k jednotlivým milníkům. Časová osa milníků zůstává beze změny. Úprava bude provedena v souladu s čl. 3 odst. 3.4 smlouvy č.2019/13/0088 ze dne 26.02.2019. Nový Časový harmonogram a Finanční harmonogram tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 347/RMOB1822/8 ze dne 08.03.2019.

V Ostravě dne: 14.03.2019

.....
za objednatele
Jan Dekický,
místostarosta

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci