

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 005-A/18

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1051041114/5500

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Auböck s. r. o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: [REDACTED] jednatelem

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn.:

C 13372

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 005-A/18

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 14 odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. 005-A/18 uzavřené dne 5. 2. 2018 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění veřejné zakázky „Výstavba a vybavení prostor jednacích místností v suterénu pavilonu B v areálu vily Lanna, na adrese vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6“, takto:

V rozsahu ZL 12 HSV a PSV

Na základě požadavků projektu AV na vyšší úroveň vybavení audiovizuální technikou vznikl požadavek přemístění a zkapacitnění RACKu. V prosinci 2018 byl projekt projednán s úřady a v lednu 2019 dle Závazného stanoviska HZS vznikla nutnost vytvoření dvou nových požárních úseků, protipožárních zárubní a dveří, požární ucpávky a nového

vzduchotechnického zapojení. V souvislosti s úpravou požadavků AV na vybavení je nezbytné v novém prostoru pro RACK provést bezprašnou úpravou podlahy dlažbou.

V souvislosti s úpravou projektů interiéru a gastronomického vybavení byl vypuštěn původní barový pult a doplněn mobilním výdejním barem, byly specifikovány požadavky na provedení úpravy dlažby v prostoru prahu dveří, resp. požadavky návrhu na úpravu rozmístění svítidel.

V rámci návrhu realizace venkovních ploch projekt předpokládal přeložení stávající dlažby dvora areálu vily Lanna a dodávku části dlažby nové. Po rozebrání stávající dlažby bylo předpokládáno poškození stávající dlažby rozsáhlejší, a proto byla dokoupena dlažba nová.

Bezpečnostní opatření proti výstupu na sousední pozemek jsou plánována v dřívějším termínu, před kolaudací v tomto prvním čtvrtletí. Původní projekt předpokládal realizaci až s dodávkami vnitřních vybavení. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku skutečností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ale které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní ceny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, resp. 30 % původní ceny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.

II. Předmět Dodatku č. 3

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:

1. V čl. 1 se doplňuje nový odst. 1.5 s tímto textem:
„1.5 Rozsah plnění se mění a doplňuje v souladu se specifikací uvedenou na změnovém listu č.12, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3 k SoD
2. V čl. 3 se odst. 3.1 mění a doplňuje a nově zní:
„3.1 Celková cena díla dle této SoD a dodatku č.1, č.2 a č.3 činí:

SoD

Cena bez DPH		21 480 000,-Kč
DPH	21%	4 510 800,-Kč
Cena včetně DPH		25 990 800,-Kč

Cena dle Dodatku č. 1 (Změnové listy č. 01 – č. 07)

Cena bez DPH		195 032,99,-Kč
DPH	21%	40 956,93,-Kč
Cena včetně DPH		235 989,92,-Kč

SoD vč. Dodatku č. 1

Cena bez DPH		21 675 032,99,-Kč
DPH	21%	4 551 756,93,-Kč
Cena včetně DPH		26 226 789,92,-Kč

Cena dle Dodatku č. 2 (Změnový list č. 8-11)

Cena bez DPH		654 686,42,- Kč
DPH	21%	137 484,15,- Kč
Cena včetně DPH		792 170,57,- Kč

SoD vč. Dodatku č.1 a č.2

Cena bez DPH		22 329 719,41,- Kč
DPH	21%	4 689 241,07,- Kč
Cena včetně DPH		27 018 960,48,- Kč

Cena dle Dodatku č. 3 (Změnový list č. 12)

Cena bez DPH		152 272,11 Kč
DPH	21%	31 977,14 Kč
Cena včetně DPH		184 249,25 Kč

SoD vč. Dodatku č.1, č.2 a č.3

Cena bez DPH		22 481 991,52 Kč
DPH	21%	4 721 218,21 Kč
Cena včetně DPH		27 203 209,73 Kč

Pro ocenění prací dodávek a služeb specifikovaných ve změnových listech byly použity ceny z nabídky zhotovitele. Změnový list č.12 byl schválen generálním projektantem a oprávněnými zástupci objednatele.“

3. Čl. 14 odst. 14.8 se mění počet příloh a nově zní:

„14.8 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – oceněný výkaz výměr

příloha č. 2: Požárně bezpečnostní řešení, podané na HZS, HS

Příloha č. 3: Vyznačené požární úseky

Příloha č. 4: Závazné stanovisko č.j.: HSAA-14532-3/2018 ze dne 7.1.2019

Příloha č. 5: Závazné stanovisko č.j.: HSHMP 69201/2018 ze dne 20.12.2018

4. Ostatní ustanovení SoD, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se tímto zavazuje tento Dodatek č. 3 uveřejnit a neprodleně o této skutečnosti prokazatelně informovat druhou smluvní stranu.
6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po dvou výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.

Praze dne 18.3.2019

V Boršově nad Vltavou

Objednatel

Zhotovitel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Auböck s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted], jednatel společnost