

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Jizeru	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 5	Číslo ZBV: 8
---	---	------------------------

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: **Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu**
se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
založená společníky:
1. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČO: 26068338
2. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČO: 28868781
3. Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	-29 757,45	0,00	-29 757,45

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	-20 518,63	0,00	-20 518,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00		

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-50 276,08	0,00	-50 276,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Jizeru	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 5	Číslo ZBV: 8.1
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Ostatní doklady dle přehledu dokladů	62 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě dle zaměření skutečného provedení.

Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky = skutečně provedené množství plnění dle SoD.

Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-29 757,45	0,00	-29 757,45	29 757,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jindřich Netušil	datum	01-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	1-2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Volek	datum	10-01-2019	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Fiala	datum	19-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přiložili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Vítek, Ph.D. HABAU CZ s.r.o.	datum	15-01-2019	podpis
	jméno	Ing. Petr Křenek, HABAU CZ s.r.o.	datum		podpis
	jméno	Petr Jelínek Společnost T.A.Q. s.r.o.	datum	11-12-2018	podpis
	jméno	Ing. Pavel Hirsch Porr a.s.	datum	15-01-2019	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád Porr.a.s.	datum		podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 5	Číslo ZBV: 8.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Jizeru		

Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.
1. Krycí list	1
2. Změnový list	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3
4. Rozpis ocenění Změn položek	4
5. Přehled zařazení změn do skupin	5
6. Přehled dalších dokladů	
Ostatní doklady dle přehledu dokladů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě dodatečného požadavku Obce Sojovice starosta požádal, aby část betonového recyklátu, který byl použit pro provizorní cestu jeřábu, zůstal ponechán na meziskládce, který obec použije na zřízení nové příjezdové cesty k vodnímu toku pro vozidla IZS a SDH Sojovice, kterým se umožní čerpání vody z řeky, zároveň tento příjezd bude sloužit pro hasičský zásah v případě vzniku ekologické havárie na řece Jizeře, jelikož cca 1km po směru proudu je jímací objekt Vodáren Káraný. Tuto novou příjezdovou cestu si obec bude zřizovat na vlastní náklad.

Tyto změny vznikly v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-20 518,63	0,00	-20 518,63	20 518,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jindřich Netušil	datum	15-01-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	15-01-2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Volek	datum	15-01-2019	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Fiala	datum	14.3.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podstatné a zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz této dohody osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Víttek, Ph.D. HABAU CZ s.r.o.	datum	15-01-2019	podpis
	jméno	Ing. Petr Křenek, HABAU CZ s.r.o.	datum		podpis
	jméno	Petr Jelínek Společnost T.A.Q. s.r.o.	datum	11-12-2018	podpis
	jméno	Ing. Pavel Hirsch Porr a.s.	datum	15-01-2019	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád Porr.a.s.	datum		podpis

Číslo par...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Jizeru	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
54 665 447,96

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 536 407,12	5 170 381,26	56 299 422,10	1 633 974,14

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-50 276,08	0,00	5 170 381,26	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 586 683,20	56 249 146,01	1 583 698,05	2,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jindřich Netušil

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Seidl

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Fiala

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Milan Peška

01-2019

2019

03. 2019

2019

Aspe Firma:

3.6.18.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:8.1

Evidenční číslo a název stavby: .._ - II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Jizeru

005

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Jizeru

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	226213713	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor III	M	421,300	410,280	-11,020	2 449,70	1 032 058,61	-26 995,69	0,00	1 005 062,92	-26 995,69	-2,62
131	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	KUS	30,000	26,000	-4,000	690,44	20 713,20	-2 761,76	0,00	17 951,44	-2 761,76	-13,33
Celkem							1 052 771,81	-29 757,45	0,00	1 023 014,36	-29 757,45	-2,83	

Za Zhotovitele:



11-12-2018

Společnost T.A.Q. s.r.o.



Za Objednatele:

3.6.18.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:8.3

Evidenční číslo a název stavby: .._ - II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Jizeru

005


Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Jizeru

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	997211519.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	T	1 293,026	-1 032,574	-2 325,600	8,52	11 016,58	-19 814,11	0,00	-8 797,53	-19 814,11	-179,86
Nové položky													
431	997006551.N	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	T	0,000	-68,400	-68,400	10,30	0,00	-704,52	0,00	-704,52	-704,52	100,00
Celkem								11 016,58	-20 518,63	0,00	-9 502,05	-20 518,63	-186,25

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	128 315 324,43
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	130 190 357,23
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	157 530 332,25
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,46%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,02%
5=(26/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §. 14, odst. (B), písm. b)	4,42%

6=(22+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 904 790,25
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,48%
8=(17/3)	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 494 597,33

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,28%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 195 390,82
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 157 662,22

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000/37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SOIPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nabytost				Změny de minimis					
						Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Změny de minimis (15% nebo limit 15 %)	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	28	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=(34/1)*100	38=33+34	38A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008	- 5 876 067,73	7 550 090,54	1 674 022,80	- 29 787,48	0,00	- 29 787,48	0,00	0,00	0,00	- 5 846 300,28	7 550 090,54	6,88%	1 804 780,28	13 195 390,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201_1	1	Most přes Jizeru / RDS: 22xPS změna záření, kamery zářiv	- 2 844 877,83	938 480,13	- 1 906 397,70			0,00				- 2 844 877,83	938 480,13	0,73%	- 1 906 397,70	3 781 357,96			0,00%	0,00	0,00			0,00%
201_2	2	Most přes Jizeru / doplnění výztuže v RDB	- 588 313,27	101 022,00	- 487 291,27			0,00				- 588 313,27	101 022,00	0,08%	- 487 291,27	689 335,27			0,00%	0,00	0,00			0,00%
202	3	Inundační most RDS doměrky	- 126 995,93	402 535,03	273 539,10			0,00				- 126 995,93	402 535,03	0,31%	273 539,10	531 530,96			0,00%	0,00	0,00			0,00%
203	4	Inundační most RDS doměrky	- 389 037,00	198 016,43	- 193 020,57			0,00				- 389 037,00	198 016,43	0,15%	- 193 020,57	565 053,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%
201_3	5	Most přes Jizeru / doplnění stla RDS část 300.400.500	- 103 216,01	765 270,46	662 054,45			0,00				- 103 216,01	765 270,46	0,00%	662 054,45	868 486,47			0,00%	0,00	0,00			0,00%
201_4	6	Most přes Jizeru / jasnování cesty a bloků pře silab	0,00	3 367 608,67	3 367 608,67			0,00				0,00	3 367 608,67	2,82%	3 367 608,67	3 367 608,67			0,00%	0,00	0,00			0,00%
251	7	Damovice stávajícího mostu přes Jizeru / oprava koryta	- 1 590 341,81	1 781 157,82	190 816,21			0,00				- 1 590 341,81	1 781 157,82	1,38%	190 816,21	3 371 489,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%
201_5	8	Most přes Jizeru / skůčičná zpravená práce doměrky	- 50 276,08	0,00	- 29 757,45			0,00				- 20 518,63	0,00	0,00%	- 20 518,63	20 518,63			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most přes Jizeru
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací po změně SO 201	59	
Žádost Obce Sojovice	1	
Stanovisko TDI k ZBV	1	
Stanovisko AD k ZBV	1	
Počet listů celkem	62	