

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 223-Ta-25/18  
(Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Pekliny a Dolanský - aktualizace)  
ze dne 9. 10. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**


IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:



(dále jen „objednatel“)

a


**Multiaqua s.r.o.**


Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární zastoupený: 




(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkajících se změny termínu odevzdání prací. Důvodem prodloužení termínu je organizačně náročné zajištění podkladů pro aktualizaci projektové dokumentace – projednání uložení sedimentu na pozemcích PUPFL, vypuštění nádrží a zajištění dotačních podmínek – zpracování GP zátopy rybníka Pekliny.



## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

1.1 Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) zajištění zaměření zátopy obou rybníků,

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 12. 2018**

- b) zpracování aktualizace dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 7. 2019**

## III.

### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

**Objednatel:**

V Hradci Králové dne:

**Zhotovitel:**

V Hradci Králové dne:

11.3.2019