



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí






STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

21/2/2019

D o d a t e k č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 146/2/2018
(číslo smlouvy zhotovitele: 022/18/SoD)
na realizaci stavby „Zimní stadion Most – rekonstrukce ledové plochy“



Smluvní strany:

1. Statutární město Most

Zastoupeno : Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo : Most, Radniční 1/2, PSČ: 434 69
IČO : 00266094
DIČ : CZ00266094
Bankovní spojení : 
Č. ú. Výdajového : 
Č. ú. Příjmového : 
E-mail: : posta@mesto-most.cz
ID datové schránky : pffbfvy
(dále jen „objednatel“)

a

2. ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Zastoupený : Ing. Josefem Svobodou, jednatelem
Ing. Pavlom Hubočanom, jednatelem
Norbertem Hrabalíkem, MBA, jednatelem
Sídlo : Nádražní 631, 565 01 Choceň
IČO : 25932420
DIČ : CZ 25932420
Bankovní spojení : 
Č.ú. : 
E-mail: : info@energochocen.cz
ID datové schránky : 9hvcds2
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 15611
(dále jen „zhotovitel“)

dohodly se dnes takto:

čl. I

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo (dále též „smlouva“).





1.2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

V článku I. Smluvní strany se vypouští text:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]

1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list

[REDACTED] do max. ceny 100 tis.
Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: [REDACTED]

a nahrazuje se textem tohoto znění:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]

1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list

[REDACTED] do max. ceny 100 tis.
Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: [REDACTED]



V článku V. Cena se vypouští text:

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 33.896.000,- Kč bez DPH.

Slovy: Třicetfřimilionyosmsetdevadesátšesttisíc korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.6 této smlouvy.

a nahrazuje se textem tohoto znění:

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 33.767.360,- Kč bez DPH.

Slovy: Třicetfřimilionysedmsetšedesátsedmtisícťřistašedesát korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.6 této smlouvy.

1.3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává změnový list č. 1 ze dne 07.02.2019 (příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 2.3. Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

V Mostě dne 15 -03- 2019

27. 02. 2019
V Chocni dne



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Za objednatele: 15 -03- 2019



Za zhotovitele:
Ing. Josef SVOBODA
jednatel společnosti



Norbert Hrabálek, MBA
jednatel společnosti



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 585 01 Choceň
Czech Republic -11-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	25-2-2019			
Vedoucí odboru:	6.3.2019			
Správce rozpočtu:	5.3.2019			
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) <input type="checkbox"/> podpora de minimis <input type="checkbox"/> veřejná podpora – bloková výjimka				
Za OF posoudil/a:	11.03.2019			
AK – právně posoudil/a:	11.3.19			
Uveřejnění v _____				
Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO				
Za VM schválil/a:	12 -03- 2019		Náměstek	
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM – dne _____			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Schváleno primárem	
ID smlouvy z registru smluv:				



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., IČO 25932420		
Investor:	Statutární město Most	Datum:	
Název akce: Výměna technologie chlazení zimního stadionu Most - 2017010004			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Snížení ceny díla, změna znění článku 5.1 Smlouvy o dílo č. 146/2/2018			
2. Změna znění článku 1.4 a 1.5 Smlouvy o dílo č. 146/2/2018			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Ve vítězném nabídkovém znění soupisu dodávek a prací - technologie, elektro a MaR, 8 vedlejší náklady: 8-004 Inženýrská činnost byl zhotovitelem naceněn autorský dozor ve výši 128 640,00 Kč bez DPH. Autorský dozor části strojně technologické byl zaslupněn s autorem projektové dokumentace strojně technologické části [REDAKCE] a není tedy předmětem této veřejné zakázky. Nové znění soupisu dodávek a prací - technologie, elektro a MaR, 8 vedlejší náklady: 8-004 Inženýrská činnost zní autorský dozor ve výši 0,00 Kč bez DPH. Smluvní cena za provedené dílo byla snížena o méněpráce ve výši 128 640,00 Kč bez DPH. Nová cena za provedené dílo činí 33.767.360,- Kč bez DPH. Slovy: Třicettřimilionysedmsetšedesátsedmtisíctřistašedesát korun českých			
2. Na základě žádosti zhotovitele byl v odstavci 1.4 smlouvy o dílo byl změněn zástupce pověřený jednáním v místě plnění za zhotovitele nově je uveden [REDAKCE] – [REDAKCE] A v odstavci 1.5 smlouvy o dílo byl změněn zástupce zhotovitele pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4 smlouvy o dílo, nově je uveden [REDAKCE]			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce-/ méněpráce:	Autorský dozor části strojně technologické byl zaslupněn s autorem projektové dokumentace strojně technologické části [REDAKCE] a není tedy předmětem této veřejné zakázky.		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
<i>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění</i>			



§ 222 odst. 4 zákona (tzv. změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvyna veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko zpracovatele Studie proveditelnosti:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., IČO 25932420	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:		
1. Snížení ceny díla, změna znění článku 5.1 Smlouvy o dílo č. 146/2/2018		
2. Změna znění článku 1.4 a 1.5 Smlouvy o dílo č. 146/2/2018		
Popis a zdůvodnění změny:		
1. Ve vítězném nabídkovém znění soupisu dodávek a prací - technologie, elektro a MaR, 8 vedlejší náklady: 8-004 Inženýrská činnost byl zhotovitelem naceněn autorský dozor ve výši 128 640,00 Kč bez DPH. Autorský dozor části strojně technologické byl zasmluvněn s autorem projektové dokumentace strojně technologické části [redacted] a není tedy předmětem této veřejné zakázky. Nové znění soupisu dodávek a prací - technologie, elektro a MaR, 8 vedlejší náklady: 8-004 Inženýrská činnost zní autorský dozor ve výši 0,00 Kč bez DPH.		
2. Na základě žádosti zhotovitele byl v odstavci 1.4 smlouvy o dílo byl změněn zástupce pověřený jednáním v místě plnění za zhotovitele nově je uveden [redacted] [redacted] A v odstavci 1.5 smlouvy o dílo byl změněn zástupce zhotovitele pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4 smlouvy o dílo, nově je uveden [redacted]		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
128 640,- Kč	---,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.767.360,- Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro ce [redacted]		
Podpis [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted] Norbert Hrabálek, MBA jednatel společnosti	
Datum: 13. 02. 2018	Datum: 27. 02. 2018 [redacted] [redacted]	

Ing. Josef SYVOBODA
jednatel společnosti



Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

AMN - Kancelář ministra
Městský úřad Praha 1