

|                            |                     |      |
|----------------------------|---------------------|------|
| Povodí Ohře, státní podnik |                     |      |
| podnikové ředitelství      |                     | 49   |
| Došlo:                     | 13. 03. 2019        |      |
| Pořadové číslo:            | 12800               |      |
| Počet listů:               | Počet příloh listů: | Čas: |
| 2                          | 1                   | 1    |
|                            | svazků:             |      |
|                            | 1                   |      |

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 180509 04  
číslo smlouvy objednatele: 540/2018

Název díla:  
„VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu  
- projektová dokumentace“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a


#### **Zhotovitel:**

sídlo:  
zastoupena:  
zástupce ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:


#### **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem  
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel



KV engineering spol. s r.o.

Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary  
Ing. Petrem Rokúskem, jednatelem společnosti



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2018.

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 28.02.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 29.03.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 30.04.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.05.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

### ČI. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 06 -03- 2019

V Karlových Varech, dne 11.3. 2019



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Petr Rokusek  
jednatel společnosti  
KV engineering spol. s r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)