

ČASOVÝ HARMONOGRAM -

„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov“

termín realizace do 60 dnů

P.č.	Činnost									
Lhůta výstavby - týden č. od podpisu SOD :		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Předání a převzetí staveniště									
	zaměření výplní									
	Výroba výplní									
	Demontáž výplní									
	Montáž výplní									
	Stavební práce									
	Ostatní práce jinde neuvedené									
	Předání a převzetí Díla									