


Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení
ze dne 30.10.2017

Smluvní strany :

Objednatel: Město Přeštice
IČ: 00257125
Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Jednající: Mgr. Karel Naxera, starosta

a

Zhotovitel: AREA group s.r.o.
IČ: 25203231
Sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň
Jednající: 

Uzavřely dnešního, níže uvedeného dne, Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení ze dne 30.10.2017, tohoto obsahu a znění:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení (dále též jen „Smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2018 a dodatku č. 2 ze dne 21.11.2018.
2. Objednatel dal zhotoviteli v průběhu provádění díla v souladu s čl. IV. odst. 7 Smlouvy o dílo pokyny týkající se PD, kterými změnil obsah i rozsah PD. Změny spočívají konkrétně v tom, že budova, která je předmětem PD, nebude dále považována za jednu nemovitost, ale bude rozdělena na dvě zcela samostatné budovy (každá s číslem popisným) a obě jsou řešeny jednou PD a dále v novém umístění solárních panelů na střechu rekonstruovaných budov č.p. 458, 460 v ulici Palackého, Přeštice, včetně souvisejících úprav, dále v změně spočívající ve vnitřním uspořádání prostor budov dle požadavků objednatele vzniklých po uzavření Smlouvy o dílo a dále v pokynech ke zhotovení několika nových druhů položkových rozpočtů stavby, představující jednak samostatné položkové rozpočty na uznatelné a neuznatelné náklady v souvislosti s žádostmi o dotace a to pro každou z budov samostatně a dále samostatně pro nově uvažované solární panely na střechě budov. Vzhledem k této změně předmětu díla dohodly se smluvní strany na změně čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo tak, že jej nahrazují tímto novým ujednáním:

b) Za zhotovení DPS a položkových rozpočtů stavby částka ve výši 937.750,- Kč vč. DPH;
3. Smluvní strany dále sjednávají změnu čl. III. odst. 5 Smlouvy o dílo tak, že stávající ujednání nahrazují tímto novým ujednáním:

5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je oprávněn požádat objednatele v souvislosti s prováděním DPS o zálohu, avšak nejvýše do částky 290.050,- Kč vč. DPH. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli další zálohy v průběhu provádění díla. Tímto ujednáním nejsou dotčena ostatní ustanovení čl. III. této smlouvy o ceně díla a jejím plnění. Uhrazené zálohy musí být zohledněny při úhradě ceny díla dle ustanovení čl. II: této smlouvy.

4. V návaznosti na ujednání v čl. I. odst. 2 této dohody smluvní strany dále ujednávají změnu čl. V. odst. 3 Smlouvy o dílo tak, že je nahrazují tímto novým ujednáním

- a) *DSP pro nemovitostí dle čl. I. odst. 4 této smlouvy ve lhůtě do 31.5.2019;*
- b) *DPS a položkový rozpočet pro nemovitosti dle čl. I. odst. 4 této smlouvy ve lhůtě do 31.7.2019;*
- c) *DSPS pro nemovitosti dle čl. I. odst. 4 této smlouvy ve lhůtě do 14ti dnů ode dne dokončení stavebních prací.*

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy odpovídá pravé vůli smluvních stran. Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro jeho uzavření byly splněny. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Přeštice dne 18.2.2019 usnesením č. 103/2019 .

V Přešticích, dne 18. 3. 2019

Objednatel

Zhotovitel