

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo evid.č. 2018-0318/OKD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku **mezi smluvními stranami:**

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: FIRAST s.r.o.
Sídlo: U Nových vil 941/24, Praha 10, 100 00
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 26708167
DIČ: CZ26708167

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2018 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „**Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV**“ ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP), v rozpracovanosti pro provádění stavby (PDPS), systémové číslo veřejné zakázky P18V00000035, (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Způsob provádění díla, odst. 3. a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva takto:

I.

Způsob provádění díla

1.1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke zjištěným příčinám při vypracování a odevzdáním PD, se mění původně sjednaný termín plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

- v čl. II., odst. 1 písm. a), b) do **31.05.2019**

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujedнан v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho jej oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Děčíně dne

V Praze dne 12.03.2019

v. 2
za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor města

15-03-2019

FIRAST s.r.o.

Ing. Vladislav RAŠKA
náměstek
primátora statutárního města Děčín