

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

Smluvní strany

1. Objednatel **ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ**
 Pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
 Se sídlem : Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 - Vysočany
 zastoupený: Ing. Karlem Perlíkem
 ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
 IČ: 00006963
 Bankovní spojení : ČNB
 Číslo účtu : [REDACTED]

2. Zhotovitel: **SPS engineering, s. r. o.**
 se sídlem Perucká 7, 120 00 Praha 2
 zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10380
 zastoupený: Ing. Petrem Sádlem, jednatelem společnosti
 IČ: 45798851
 DIČ: CZ45798851
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8 - oprava ZTI instalací

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení : PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8 - oprava ZTI instalací

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. prosince 2016** ode dne předání a převzetí staveniště.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním objednateli a to na základě prohlídky dokončeného díla, kdy strany provedou zápis o předání a převzetí díla jehož součástí bude seznam vad a nedodělků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh.

4.2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.4. neobsazeno

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami a nedodělky oznámenými objednateli v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě 60 dnů od předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. XI. odst. 11.1.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : **4 347 257,- Kč bez DPH**
 912 924 ,- Kč DPH
 5 260 180,- Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt /pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci dle skutečně provedených prací jednou fakturou, která bude objednateli doručena k úhradě nejpozději do 15. prosince 2016.

6.2. Faktura je splatná do 15 dnů ode dne písemného vyhotovení zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje,

že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel

objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel poskytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - plán organizace výstavby
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka

nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

K jednání za účastníky smlouvy jsou oprávněni:

za objednatele:

[redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

za dodavatele:

[redacted] - stavbyvedoucí tel. [redacted] email: [redacted]
[redacted] - výrobní ředitel tel. [redacted] email: [redacted]

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění) min. 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu min. 60 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. topný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 10 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 5 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 2 vyhotoveních.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.


12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.


12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

-7. 11. 2016
V Praze dne.....



objednatel




V Praze dne 3.11.2016

SPS ENGINEERING


SPS engineering, s. r. o.
Petrůvka 2682/7 170 00 Praha 2

-2-



zhotovitel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SPS engineering,s.r.o.	
Ulice a č.p.	Perucká 7,	
Místo	Praha 2	
PSČ	120 00	
IČO	45798851	
DIČ	CZ45798851	
Kontaktní osoba		
telefon, fax		
e-mail		

STAVBA

PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8 - oprava ZTI instalací
redukovaný rozsah zakázky

REKAPITULACE SOUPOISŮ

název objektu (části) v členění dle projektové dokumentace		zatřídění JKSO	cena (v Kč)
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	801.69	2 394 847 Kč
D.1.4	Technika prostředí staveb	801.69	1 830 110 Kč
VON	Vedlejší a ostatní náklady	801.69	122 300 Kč
Cena všech objektů bez DPH celkem			4 347 257 Kč
DPH 21%			912 924 Kč
Cena všech objektů včetně DPH celkem			5 260 180 Kč

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI instalací	Rozpočet : D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	51 526	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	85 216	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62 750	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 159	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 531	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 090	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	189 071	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 762	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	77 941	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	160	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 900	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 515	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	297 096	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 096 500	0	0	0
784 Malby	0	15 262	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	384 967	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	880 474	1 514 373	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm Překlad nenosný do příčky včetně dodávky překladu pro světlost otvoru do 1,0 m. B.I36a Sociální zařízení:1	kus	1,00	340,00	340,00
2	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm B.I36 Sociální zařízení:1 B.I37 Sociální zařízení:1	kus	2,00	650,00	1 300,00
3	340239211R00	Zazdívková otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm N04 - dozdivky zděné instalační šachty: 2. podzemní podlaží - v.č.16:(0,3+0,34+0,3+0,5+0,555+0,4)*3,29 1. podzemní podlaží - v.č.17:(0,4+0,5+0,3+0,485)*3,76 (2,65+2,15)*3,76 1. nadzemní podlaží - v.č.18:(0,4+0,3+0,6+0,72+0,6)*3,76 2. nadzemní podlaží - v.č.19:(0,4+0,3+0,3+0,4+0,56)*3,25 3. nadzemní podlaží - v.č.20:(0,5+0,3+0,3+0,5)*3,25 4. nadzemní podlaží - v.č.21:(0,33+0,15+0,67+0,3+0,28)*3,25 5. nadzemní podlaží - v.č.22:(0,33+0,4+0,4)*3,25 6. nadzemní podlaží - v.č.23:(0,38+0,4+0,4)*3,25 7. nadzemní podlaží - v.č.24:(0,38+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25 8. nadzemní podlaží - v.č.25:(0,4+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25 9. nadzemní podlaží - v.č.26:(0,38+0,4+0,3+0,3+0,6)*3,25 rezerva:(0,5+0,5)*3,25	m2	89,43	505,00	45 164,32
4	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm 1. podzemní podlaží: B.I36 Sociální zařízení B.I37 Sociální zařízení - nová dispozice:(1,6+0,282+0,85+0,68)*3,2 odpočet otvoru:-0,6*1,97	m2	9,74	485,00	4 722,15
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				51 526,48
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				
5	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi N08 - zajištění prostupu stěnou pro ležaté kanalizace (oboustranně): 2. podzemní podlaží - v.č.16:(1+1+1+1+1+1)*2 1. podzemní podlaží - v.č.17:2*2 1. nadzemní podlaží - v.č.18:(1+1)*2 5. nadzemní podlaží - v.č.22:1*2	kus	24,00	190,00	4 560,00
6	612403399RT2	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi N01 - vodorovná drážka v příčce pro instalaci š. 200 mm: 2. podzemní podlaží - v.č.16:(0,555+0,865+0,955+2,12+1,53+0,85+0,15+0,65)*0,2 1. podzemní podlaží - v.č.17:(3,115+2,87+2,59)*0,2 (1,259+3,97+1,1+1,83+0,987+3,849+1,973)*0,2 1. nadzemní podlaží - v.č.18:(1,85+0,075+1,465+1,34+0,07+1,55+0,582+1,744+0,56+1,535)*0,2 2. nadzemní podlaží - v.č.19:(3,504+3,3+1,7+0,22+1,485+0,625)*0,2 3. nadzemní podlaží - v.č.20:(3,5+3,35+0,581+1,46+0,56+0,176+1,53)*0,2	m2	36,52	450,00	16 434,99

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:(3,65+1,66+1,6+0,56+1,46+0,65+0,336+1,420)*0,2		2,27		
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:(3,56+1,6+1,478+0,56+1,46+0,56+0,336+1,43+0,572)*0,2		2,31		
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:(3,585+3,5+0,6+0,56+1,46+0,56+0,336+1,430)*0,2		2,41		
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:(3,65+1,56+0,67+0,655+1,46+0,655+0,336+1,43)*0,2		2,08		
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:(3,5+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,58)*0,2		2,49		
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:(3,65+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,412)*0,2		2,48		
		0				
		N07 - svislá drážka v příčce pro instalace na celou výšku místnosti:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:(1+2)*3,27*0,2		1,96		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:(1+1+1+1+1)*3,76*0,2		4,51		
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:1*3,25*0,2		0,65		
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:1*3,25*0,2		0,65		
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:1*3,25*0,2		0,65		
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:0				
		10. nadzemní podlaží - v.č.27:2*3,17*0,2		1,27		
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	86,18	320,00	27 578,98
		N04 - bourání zděné instalační šachty:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:(0,3+0,34+0,3+0,5+0,555+0,4)*3,29		7,88		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:(0,4+0,5+0,3+0,485)*3,76		6,34		
		(2,65+2,15)*3,76		18,05		
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:(0,4+0,3+0,6+0,72+0,6)*3,76		9,85		
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:(0,4+0,3+0,3+0,4+0,56)*3,25		6,37		
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:(0,5+0,3+0,3+0,5)*3,25		5,20		
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:(0,33+0,15+0,67+0,3+0,28)*3,25		5,62		
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:(0,33+0,4+0,4)*3,25		3,67		
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:(0,38+0,4+0,4)*3,25		3,84		
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:(0,38+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25		6,44		
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:(0,4+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25		6,50		
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:(0,38+0,4+0,3+0,3+0,6)*3,25		6,44		
8	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	36,52	790,00	28 852,54
		N01 - vodorovná drážka v příčce pro instalace š. 200 mm:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:(0,555+0,865+0,955+2,12+1,53+0,85+0,15+0,65)*0,2		1,54		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:(3,115+2,87+2,59)*0,2		1,72		
		(1,259+3,97+1,1+1,83+0,987+3,849+1,973)*0,2		2,99		
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:(1,85+0,075+1,465+1,34+0,07+1,55+0,582+1,744+0,56+1,535)*0,2		2,15		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:(3,504+3,3+1,7+0,22+1,485+0,625)*0,2		2,17		
		3. nadzemní podlaží -				
		v.č. 20:(3,5+3,35+0,581+1,46+0,56+0,176+1,53)*0,2		2,23		
		4. nadzemní podlaží -				
		v.č. 21:(3,65+1,66+1,6+0,56+1,46+0,65+0,336+1,420)*0,2		2,27		
		5. nadzemní podlaží -				
		v.č. 22:(3,56+1,6+1,478+0,56+1,46+0,56+0,336+1,43+0,572)*0,2		2,31		
		6. nadzemní podlaží -				
		v.č. 23:(3,585+3,5+0,6+0,56+1,46+0,56+0,336+1,430)*0,2		2,41		
		7. nadzemní podlaží -				
		v.č. 24:(3,65+1,56+0,67+0,655+1,46+0,655+0,336+1,43)*0,2		2,08		
		8. nadzemní podlaží -				
		v.č. 25:(3,5+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,58)*0,2		2,49		
		9. nadzemní podlaží -				
		v.č. 26:(3,65+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,412)*0,2		2,48		
		0				
		N07 - svislá drážka v příčce pro instalace na celou výšku místnosti:				
		2. podzemní podlaží - v.č. 16:(1+2)*3,27*0,2		1,96		
		1. podzemní podlaží - v.č. 17:(1+1+1+1+1)*3,76*0,2		4,51		
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:0				
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:0				
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:0				
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:1*3,25*0,2		0,65		
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:1*3,25*0,2		0,65		
		7. nadzemní podlaží - v.č. 24:1*3,25*0,2		0,65		
		8. nadzemní podlaží - v.č. 25:0				
		9. nadzemní podlaží - v.č. 26:0				
		10. nadzemní podlaží - v.č. 27:2*3,17*0,2		1,27		
9	612474611RT3	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně na pórobeton	m2	19,47	400,00	7 789,12
		1. podzemní podlaží:				
		B.136 Sociální zařízení B.137 Sociální zařízení - nová				
		dispozice:(1,6+0,282+0,85+0,68)*3,2*2		21,84		
		odpočet otvoru:-0,6*1,97*2		-2,36		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 215,62
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10	632411104R00	Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.do 4 mm	m2	261,46	240,00	62 750,40
		oprava podkladu pro novou, ker. dlažbu na podlaže				
		N03b - oprava podkladu pro novou, ker. dlažbu na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č. 16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7,85		7,85		
		B.S20a Sociální zařízení:1,9		1,90		
		B.S20b Sociální zařízení:4,75		4,75		
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.S20d Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.S21 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.S21a Sociální zařízení:2,05		2,05		
		B.S21b Sociální zařízení:1,55		1,55		
		0				

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1. podzemní podlaží - v.č.17:				
	B.125 Ostatní:6,15		6,15		
	B.125a Sociální zařízení:1,3		1,30		
	B.125b Sociální zařízení:1,3		1,30		
	B.125c Ostatní:2,45		2,45		
	B.127 Sociální zařízení:2,1		2,10		
	B.127a Sociální zařízení:1,55		1,55		
	B.128 Sociální zařízení:1,85		1,85		
	B.128a Sociální zařízení:2,75		2,75		
	B.128b Sociální zařízení:1,3		1,30		
	B.135 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.135a Sociální zařízení:1,6		1,60		
	B.135b Sociální zařízení:1,15		1,15		
	B.136 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.136a Sociální zařízení:1,2		1,20		
	B.136b Sociální zařízení:1,2		1,20		
	B.137 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.138 Technologická místnost:3,3		3,30		
	B.144 Ostatní:2,2		2,20		
	0				
	1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
	B.1120 Sociální zařízení:3,11		3,11		
	B.1120a Sociální zařízení:5,21		5,21		
	B.1121 Sociální zařízení:2,73		2,73		
	B.1122 Ostatní:1,63		1,63		
	B.1123 Sociální zařízení:3,58		3,58		
	B.1123a Sociální zařízení:5,18		5,18		
	0				
	2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
	B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.126 Ostatní:2,05		2,05		
	B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
	B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
	0				
	3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
	B.226 Ostatní:2,07		2,07		
	B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
	B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
	B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		
	0				
	4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
	B.333 Ostatní:2,06		2,06		
	B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
	B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
	B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
	0				
	5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
	B.439 Ostatní:2,06		2,06		
	B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
	B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
	B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
0	6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
	B.534 Ostatní:2,06		2,06		
	B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
	B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
	B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
0	7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
	B.636 Ostatní:4,55		4,55		
	B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
	B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
0	8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
	B.732 Ostatní:2,05		2,05		
	B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
	B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
	B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
0	9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
	B.834 Ostatní:2,05		2,05		
	B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
	B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
	B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				62 750,40
Díl: 64	Výplně otvorů				
11	642944121RU2 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
	B.I36a Sociální zařízení:1		1,00		
12	642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
	B.I37 Sociální zařízení:1		1,00		
13	642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
	B.I36 Sociální zařízení:1		1,00		
Celkem za	64 Výplně otvorů				5 400,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
14	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,99	120,00	2 158,80
	v místě měněných SDK kazet:				
	N02 - demontáž rastrového SDK podhledu vč. osvětlení:				
	výměry odměřeny z dwg výkresu:				
	1. podzemní podlaží - v.č.17:				
	B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
	B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
	B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		
	B.I36b Sociální zařízení:1,2		1,20		
	B.I37 Sociální zařízení:2,4		2,40		
	B.I38 Technologická místnost:3,3		3,30		
	B.I39 Chodba:3,54		3,54		
Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 158,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	261,46	90,00	23 531,40

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	N03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
	2. podzemní podlaží - v.č. 16:				
	B.S20 Sociální zařízení: 7,85		7,85		
	B.S20a Sociální zařízení: 1,9		1,90		
	B.S20b Sociální zařízení: 4,75		4,75		
	B.S20c Sociální zařízení: 1,25		1,25		
	B.S20d Sociální zařízení: 1,15		1,15		
	B.S21 Sociální zařízení: 1,85		1,85		
	B.S21a Sociální zařízení: 2,05		2,05		
	B.S21b Sociální zařízení: 1,55		1,55		
	0				
	1. podzemní podlaží - v.č. 17:				
	B.I25 Ostatní: 6,15		6,15		
	B.I25a Sociální zařízení: 1,3		1,30		
	B.I25b Sociální zařízení: 1,3		1,30		
	B.I25c Ostatní: 2,45		2,45		
	B.I27 Sociální zařízení: 2,1		2,10		
	B.I27a Sociální zařízení: 1,55		1,55		
	B.I28 Sociální zařízení: 1,85		1,85		
	B.I28a Sociální zařízení: 2,75		2,75		
	B.I28b Sociální zařízení: 1,3		1,30		
	B.I35 Sociální zařízení: 2,4		2,40		
	B.I35a Sociální zařízení: 1,6		1,60		
	B.I35b Sociální zařízení: 1,15		1,15		
	B.I36 Sociální zařízení: 2,4		2,40		
	B.I36a Sociální zařízení: 1,2		1,20		
	B.I36b Sociální zařízení: 1,2		1,20		
	B.I37 Sociální zařízení: 2,4		2,40		
	B.I38 Technologická místnost: 3,3		3,30		
	B.I44 Ostatní: 2,2		2,20		
	0				
	1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
	B.II20 Sociální zařízení: 3,11		3,11		
	B.II20a Sociální zařízení: 5,21		5,21		
	B.II21 Sociální zařízení: 2,73		2,73		
	B.II22 Ostatní: 1,63		1,63		
	B.II23 Sociální zařízení: 3,58		3,58		
	B.II23a Sociální zařízení: 5,18		5,18		
	0				
	2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
	B.119 Sociální zařízení: 2,4		2,40		
	B.126 Ostatní: 2,05		2,05		
	B.127 Sociální zařízení: 8,95		8,95		
	B.128 Sociální zařízení: 9,1		9,10		
	0				
	3. nadzemní podlaží - v.č. 20:				
	B.226 Ostatní: 2,07		2,07		
	B.227 Sociální zařízení: 2,53		2,53		
	B.228 Sociální zařízení: 9,17		9,17		
	B.229 Sociální zařízení: 8,82		8,82		
	0				

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č. 24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č. 25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č. 26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 531,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
16	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	89,43	130,00	11 626,46
		B04 - bourání zděné instalační šachty:				
		2. podzemní podlaží - v.č. 16:(0,3+0,34+0,3+0,5+0,555+0,4)*3,29		7,88		
		1. podzemní podlaží - v.č. 17:(0,4+0,5+0,3+0,485)*3,76		6,34		
		(2,65+2,15)*3,76		18,05		
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:(0,4+0,3+0,6+0,72+0,6)*3,76		9,85		
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:(0,4+0,3+0,3+0,4+0,56)*3,25		6,37		
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:(0,5+0,3+0,3+0,5)*3,25		5,20		
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:(0,33+0,15+0,67+0,3+0,28)*3,25		5,62		
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:(0,33+0,4+0,4)*3,25		3,67		
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:(0,38+0,4+0,4)*3,25		3,84		
		7. nadzemní podlaží - v.č. 24:(0,38+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25		6,44		
		8. nadzemní podlaží - v.č. 25:(0,4+0,3+0,3+0,6+0,4)*3,25		6,50		
		9. nadzemní podlaží - v.č. 26:(0,38+0,4+0,3+0,3+0,6)*3,25		6,44		
		rezerva:(0,5+0,5)*3,25		3,25		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

č.ř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	261,46	50,00	13 073,00
		B03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7,85		7,85		
		B.S20a Sociální zařízení:1,9		1,90		
		B.S20b Sociální zařízení:4,75		4,75		
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.S20d Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.S21 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.S21a Sociální zařízení:2,05		2,05		
		B.S21b Sociální zařízení:1,55		1,55		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:6,15		6,15		
		B.I25a Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25c Ostatní:2,45		2,45		
		B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.I27a Sociální zařízení:1,55		1,55		
		B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.I28a Sociální zařízení:2,75		2,75		
		B.I28b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I35 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I35a Sociální zařízení:1,6		1,60		
		B.I35b Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I36b Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I37 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I38 Technologická místnost:3,3		3,30		
		B.I44 Ostatní:2,2		2,20		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:3,11		3,11		
		B.II20a Sociální zařízení:5,21		5,21		
		B.II21 Sociální zařízení:2,73		2,73		
		B.II22 Ostatní:1,63		1,63		
		B.II23 Sociální zařízení:3,58		3,58		
		B.II23a Sociální zařízení:5,18		5,18		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
		B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
		B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
18	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	261,46	90,00	23 531,40
		B03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7,85		7,85		
		B.S20a Sociální zařízení:1,9		1,90		
		B.S20b Sociální zařízení:4,75		4,75		
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.S20d Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.S21 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.S21a Sociální zařízení:2,05		2,05		
		B.S21b Sociální zařízení:1,55		1,55		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:6,15		6,15		
		B.I25a Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25b Sociální zařízení:1,3		1,30		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

#.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.125c Ostatní:2,45		2,45		
		B.127 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.127a Sociální zařízení:1,55		1,55		
		B.128 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.128a Sociální zařízení:2,75		2,75		
		B.128b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.135 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.135a Sociální zařízení:1,6		1,60		
		B.135b Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.136 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.136a Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.136b Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.137 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.138 Technologická místnost:3,3		3,30		
		B.144 Ostatní:2,2		2,20		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.1120 Sociální zařízení:3,11		3,11		
		B.1120a Sociální zařízení:5,21		5,21		
		B.1121 Sociální zařízení:2,73		2,73		
		B.1122 Ostatní:1,63		1,63		
		B.1123 Sociální zařízení:3,58		3,58		
		B.1123a Sociální zařízení:5,18		5,18		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
		B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
		B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	50,00	200,00
		B.136 Sociální zařízení:1		1,00		
		B.136a Sociální zařízení:1		1,00		
		B.136b Sociální zařízení:1		1,00		
		B.137 Sociální zařízení:1		1,00		
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,32	500,00	2 659,50
		B.136 Sociální zařízení:0,8*1,97		1,58		
		B.136a Sociální zařízení:0,6*1,97		1,18		
		B.136b Sociální zařízení:0,6*1,97		1,18		
		B.137 Sociální zařízení:0,7*1,97		1,38		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				51 090,36
Díl:	97	Prorážení otvorů				
21	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	12,00	100,00	1 200,00
		B08 - prostupy stěnou pro ležaté kanalizace:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:(1+1+1+1+1+1+1)		7,00		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:2		2,00		
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:1+1		2,00		
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:1		1,00		
22	974031155R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	182,61	200,00	36 522,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		B01 - vodorovná drážka v příčce pro instalace š. 200 mm:				
		2. podzemní podlaží -				
		v.č.16:(0,555+0,865+0,955+2,12+1,53+0,85+0,15+0,65)		7,68		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:(3,115+2,87+2,59)		8,58		
		(1,259+3,97+1,1+1,83+0,987+3,849+1,973)		14,97		
		1. nadzemní podlaží -				
		v.č.18:(1,85+0,075+1,465+1,34+0,07+1,55+0,582+1,744+0,56+1,535)		10,77		
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:(3,504+3,3+1,7+0,22+1,485+0,625)		10,83		
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:(3,5+3,35+0,581+1,46+0,56+0,176+1,53)		11,16		
		4. nadzemní podlaží -				
		v.č.21:(3,65+1,66+1,6+0,56+1,46+0,65+0,336+1,420)		11,34		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:(3,56+1,6+1,478+0,56+1,46+0,56+0,336+1,43+0,572)		11,56		
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:(3,585+3,5+0,6+0,56+1,46+0,56+0,336+1,430)		12,03		
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:(3,65+1,56+0,67+0,655+1,46+0,655+0,336+1,43)		10,42		
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:(3,5+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,58)		12,43		
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:(3,65+1,83+1,6+0,685+0,655+1,7+0,655+0,22+1,412)		12,41		
		0				
		B07 - svislá drážka v příčce pro instalace na celou výšku místnosti:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:(1+2)*3,27		9,81		
		1. podzemní podlaží - v.č.17:(1+1+1+1+1)*3,76		22,56		
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:1*3,25		3,25		
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:1*3,25		3,25		
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:1*3,25		3,25		
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:0				
		10. nadzemní podlaží - v.č.27:2*3,17		6,34		
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1 009,00	150,00	151 349,25
		B03a - demont. stáv. ker. obkladu na výšku místnosti:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*2-0,6*1,97*2		20,60		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		8,65		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*2-(0,7+0,6*3)*1,97		13,96		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*2-0,6*1,97		8,08		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*2-(0,6+0,6)*1,97		8,96		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*2-(0,6+0,8)*1,97		8,82		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*2-0,6*1,97		9,54		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2*2-0,6*1,97		19,58		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9*2-0,6*1,97		8,62		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2*2-(0,6+0,6+0,7)*1,97		8,74		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96*2-(0,7+0,6)*1,97		9,36		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36*2-0,6*1,97		9,54		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		8,24		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		10,56		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8*2-0,6*1,97		8,42		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1*2-(0,6+0,6)*1,97		7,84		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42*2-(0,6)*1,97		7,66		
		B.I36 Sociální zařízení:6,26*2-0,7*1,97		11,14		
		B.I36a Sociální zařízení:4,5*2-0,6*1,97		7,82		
		B.I36b Sociální zařízení:4,5*2-0,6*1,97		7,82		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.137 Sociální zařízení: 6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.138 Technologická místnost: (1,15+2,87)*2*2-0,7*1,97		14,70		
		B.144 Ostatní: (1,68+1,26)*2*2-0,7*1,97		10,38		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
		B.1120 Sociální zařízení: 7,03*2-(0,7+0,8)*1,97		11,11		
		B.1120a Sociální zařízení: 10,094*2-0,7*1,97		18,81		
		B.1121 Sociální zařízení: 6,64*2-0,9*1,97		11,51		
		B.1122 Ostatní: 5,44*2-0,6*1,97		9,70		
		B.1123 Sociální zařízení: 7,6*2-(0,7+0,8)*1,97		12,25		
		B.1123a Sociální zařízení: 9,94*2-0,7*1,97		18,50		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
		B.119 Sociální zařízení: (1,6+1,49)*2*2-0,6*1,97		11,18		
		B.126 Ostatní: (1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.127 Sociální zařízení: 16,2*2-(0,7)*1,97		31,02		
		B.128 Sociální zařízení: 15,83*2-(0,7+2*0,6)*1,97		27,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:				
		B.226 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.227 Sociální zařízení: 6,38*2-0,9*1,97		10,99		
		B.228 Sociální zařízení: 16,227*2-0,6*1,97		31,27		
		B.229 Sociální zařízení: 15,941*2-0,6*1,97		30,70		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:				
		B.333 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.334 Sociální zařízení: 7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.335 Sociální zařízení: 15,92*2-(0,6+0,7)*1,97		29,28		
		B.336 Sociální zařízení: 16,18*2-0,6*1,97		31,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:				
		B.439 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.440 Sociální zařízení: 6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.441 Sociální zařízení: 15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.442 Sociální zařízení: 15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:				
		B.534 Ostatní: 5,79*2-0,7*1,97		10,20		
		B.535 Sociální zařízení: 6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.536 Sociální zařízení: 15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.537 Sociální zařízení: 15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č. 24:				
		B.636 Ostatní: 9,68*2-0,7*1,97		17,98		
		B.637 Sociální zařízení: 15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.638 Sociální zařízení: 18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č. 25:				
		B.732 Ostatní: (1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.733 Sociální zařízení: (1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.734 Sociální zařízení: 15,839*2-0,7*1,97		30,30		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2-0,7*1,97		31,02		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				189 071,45
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	23,70	1 045,00	24 762,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 762,25
Díl:	711	Izolace proti vodě				
25	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	141,71	550,00	77 940,50
		jednovrstvá				
		podlahy:				
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.I25a Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.II22 Ostatní:1,63		1,63		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		0				
		stěny:				
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.II22 Ostatní:5,44*0,1		0,54		
		B.126 Ostatní:(1,23+1,68)*2*0,1		0,58		
		B.226 Ostatní:5,82*0,1		0,58		
		B.333 Ostatní:5,82*0,1		0,58		
		B.334 Sociální zařízení:7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.439 Ostatní:5,82*0,1		0,58		
		B.534 Ostatní:5,79*0,1		0,58		
		B.638 Sociální zařízení:18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*0,1		0,58		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*0,1		0,58		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				77 940,50
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	764345831R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	4,00	40,00	160,00
		střecha - v.č.28:4		4,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				160,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
27	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	500,00	1 000,00
		B.I36a Sociální zařízení:1		1,00		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.I37 Sociální zařízení:1		1,00		
28	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	500,00	500,00
		B.I36 Sociální zařízení:1		1,00		
29	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	300,00	900,00
		B.I36 Sociální zařízení:1		1,00		
		B.I36a Sociální zařízení:1		1,00		
		B.I37 Sociální zařízení:1		1,00		
30	54914584	Kliky se štítem mezip. 804/90 se zaj. bílá	kus	3,00	600,00	1 800,00
		B.I36 Sociální zařízení:1		1,00		
		B.I36a Sociální zařízení:1		1,00		
		B.I37 Sociální zařízení:1		1,00		
31	611617011	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 60x197 cm	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
		B.I36a Sociální zařízení:1		1,00		
32	611617012	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
		B.I37 Sociální zařízení:1		1,00		
33	611617014	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 90x197 cm	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
		B.I36 Sociální zařízení:1		1,00		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						12 900,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
34	767581801RX	Demontáž podhledů - kazet včetně osvětlení	m2	17,99	175,00	3 148,25
		B02 - demontáž rastrového SDK podhledu vč. osvětlení:				
		výměry odměřeny z dwg výkresu:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:0				
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I36b Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I37 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I38 Technologická místnost:3,3		3,30		
		B.I39 Chodba:3,54		3,54		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:0				
35	767584502RX	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm včetně osvětlení	m2	17,99	350,00	6 296,50
		N02 - demontáž rastrového SDK podhledu vč. osvětlení:				
		výměry odměřeny z dwg výkresu:				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.I36b Sociální zařízení:1.2		1.20		
		B.I37 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I38 Technologická místnost:3.3		3.30		
		B.I39 Chodba:3.54		3.54		
36	59596012.A	Kazeta 60x60, typ dle původních kazet dodávka materiálu	m2	19,79	250,00	4 947,25
		N02 - demontáž rastrového SDK podhledu vč. osvětlení:				
		výměry odměřeny z dwg výkresu:				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I27 Sociální zařízení:2.1		2.10		
		B.I28 Sociální zařízení:1.85		1.85		
		B.I36 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I36a Sociální zařízení:1.2		1.20		
		B.I36b Sociální zařízení:1.2		1.20		
		B.I37 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I38 Technologická místnost:3.3		3.30		
		B.I39 Chodba:3.54		3.54		
		Mezisoučet		17.99		
		prořez 10%:17,99*0,10		1.80		
37	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,10	1 203,00	122,71
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				14 514,71
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	261,46	50,00	13 073,00
		N03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7.85		7.85		
		B.S20a Sociální zařízení:1.9		1.90		
		B.S20b Sociální zařízení:4.75		4.75		
		B.S20c Sociální zařízení:1.25		1.25		
		B.S20d Sociální zařízení:1.15		1.15		
		B.S21 Sociální zařízení:1.85		1.85		
		B.S21a Sociální zařízení:2.05		2.05		
		B.S21b Sociální zařízení:1.55		1.55		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:6.15		6.15		
		B.I25a Sociální zařízení:1.3		1.30		
		B.I25b Sociální zařízení:1.3		1.30		
		B.I25c Ostatní:2.45		2.45		
		B.I27 Sociální zařízení:2.1		2.10		
		B.I27a Sociální zařízení:1.55		1.55		
		B.I28 Sociální zařízení:1.85		1.85		
		B.I28a Sociální zařízení:2.75		2.75		
		B.I28b Sociální zařízení:1.3		1.30		
		B.I35 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I35a Sociální zařízení:1.6		1.60		
		B.I35b Sociální zařízení:1.15		1.15		
		B.I36 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I36a Sociální zařízení:1.2		1.20		
		B.I36b Sociální zařízení:1.2		1.20		
		B.I37 Sociální zařízení:2.4		2.40		
		B.I38 Technologická místnost:3.3		3.30		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.144 Ostatní:2,2		2,20		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.1120 Sociální zařízení:3,11		3,11		
		B.1120a Sociální zařízení:5,21		5,21		
		B.1121 Sociální zařízení:2,73		2,73		
		B.1122 Ostatní:1,63		1,63		
		B.1123 Sociální zařízení:3,58		3,58		
		B.1123a Sociální zařízení:5,18		5,18		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
		B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
		B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9. nadzemní podlaží - v.č. 26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
39	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	261,46	460,00	120 271,60
		N03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č. 16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7,85		7,85		
		B.S20a Sociální zařízení:1,9		1,90		
		B.S20b Sociální zařízení:4,75		4,75		
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.S20d Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.S21 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.S21a Sociální zařízení:2,05		2,05		
		B.S21b Sociální zařízení:1,55		1,55		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č. 17:				
		B.I25 Ostatní:6,15		6,15		
		B.I25a Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25c Ostatní:2,45		2,45		
		B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.I27a Sociální zařízení:1,55		1,55		
		B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.I28a Sociální zařízení:2,75		2,75		
		B.I28b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I35 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I35a Sociální zařízení:1,6		1,60		
		B.I35b Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I36b Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.I37 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I38 Technologická místnost:3,3		3,30		
		B.I44 Ostatní:2,2		2,20		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
		B.II20 Sociální zařízení:3,11		3,11		
		B.II20a Sociální zařízení:5,21		5,21		
		B.II21 Sociální zařízení:2,73		2,73		
		B.II22 Ostatní:1,63		1,63		
		B.II23 Sociální zařízení:3,58		3,58		
		B.II23a Sociální zařízení:5,18		5,18		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
		B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
		0				

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
		B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
		B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	589,15	50,00	29 457,35
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		N03a - nové obklady stěn do v. 2,0 m.				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2		11,48		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2		5,80		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2		9,44		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2		4,73		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2		4,63		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2		5,66		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2		5,79		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2		5,36		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2		10,38		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25		4,25		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9		4,90		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2		6,24		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96		5,96		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36		5,36		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2		5,50		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2		6,66		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8		4,80		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26		6,26		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1		5,10		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42		4,42		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566		6,57		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2		4,52		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982		7,98		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2		8,04		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2		5,88		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03		7,03		
		B.II20a Sociální zařízení:10,094		10,09		
		B.II21 Sociální zařízení:6,64		6,64		
		B.II22 Ostatní:5,44		5,44		
		B.II23 Sociální zařízení:7,6		7,60		
		B.II23a Sociální zařízení:9,94		9,94		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.II19 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.I26 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.I27 Sociální zařízení:16,2		16,20		
		B.I28 Sociální zařízení:15,83		15,83		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:5,82		5,82		
		B.227 Sociální zařízení:6,38		6,38		
		B.228 Sociální zařízení:16,227		16,23		
		B.229 Sociální zařízení:15,941		15,94		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82		5,82		
		B.334 Sociální zařízení:7,577		7,58		
		B.335 Sociální zařízení:15,92		15,92		
		B.336 Sociální zařízení:16,18		16,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82		5,82		
		B.440 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.441 Sociální zařízení:15,78		15,78		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.442 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79		5,79		
		B.535 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.536 Sociální zařízení:15,78		15,78		
		B.537 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68		9,68		
		B.637 Sociální zařízení:15,84		15,84		
		B.638 Sociální zařízení:18,071		18,07		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.734 Sociální zařízení:15,839		15,84		
		B.735 Sociální zařízení:17,82		17,82		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2		31,68		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2		32,40		
41	59764202	Dlažba 200x200x9 mm dodávka materiálu	m2	274,53	476,00	130 677,71
		B03b - demont. stáv. ker. dlažby na podlaže:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:7,85		7,85		
		B.S20a Sociální zařízení:1,9		1,90		
		B.S20b Sociální zařízení:4,75		4,75		
		B.S20c Sociální zařízení:1,25		1,25		
		B.S20d Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.S21 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.S21a Sociální zařízení:2,05		2,05		
		B.S21b Sociální zařízení:1,55		1,55		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:6,15		6,15		
		B.I25a Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I25c Ostatní:2,45		2,45		
		B.I27 Sociální zařízení:2,1		2,10		
		B.I27a Sociální zařízení:1,55		1,55		
		B.I28 Sociální zařízení:1,85		1,85		
		B.I28a Sociální zařízení:2,75		2,75		
		B.I28b Sociální zařízení:1,3		1,30		
		B.I35 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I35a Sociální zařízení:1,6		1,60		
		B.I35b Sociální zařízení:1,15		1,15		
		B.I36 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.I36a Sociální zařízení:1,2		1,20		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.136b Sociální zařízení:1,2		1,20		
		B.137 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.138 Technologická místnost:3,3		3,30		
		B.144 Ostatní:2,2		2,20		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.1120 Sociální zařízení:3,11		3,11		
		B.1120a Sociální zařízení:5,21		5,21		
		B.1121 Sociální zařízení:2,73		2,73		
		B.1122 Ostatní:1,63		1,63		
		B.1123 Sociální zařízení:3,58		3,58		
		B.1123a Sociální zařízení:5,18		5,18		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:2,4		2,40		
		B.126 Ostatní:2,05		2,05		
		B.127 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		B.128 Sociální zařízení:9,1		9,10		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:2,07		2,07		
		B.227 Sociální zařízení:2,53		2,53		
		B.228 Sociální zařízení:9,17		9,17		
		B.229 Sociální zařízení:8,82		8,82		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:2,06		2,06		
		B.334 Sociální zařízení:2,22		2,22		
		B.335 Sociální zařízení:8,96		8,96		
		B.336 Sociální zařízení:9,14		9,14		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:2,06		2,06		
		B.440 Sociální zařízení:2,47		2,47		
		B.441 Sociální zařízení:8,73		8,73		
		B.442 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:2,06		2,06		
		B.535 Sociální zařízení:2,41		2,41		
		B.536 Sociální zařízení:8,85		8,85		
		B.537 Sociální zařízení:8,97		8,97		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:4,55		4,55		
		B.637 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.638 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:2,05		2,05		
		B.733 Sociální zařízení:2,35		2,35		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.734 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.735 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:2,05		2,05		
		B.835 Sociální zařízení:2,35		2,35		
		B.836 Sociální zařízení:9		9,00		
		B.837 Sociální zařízení:8,95		8,95		
		0				
		Mezisoučet		261,46		
		prořez a ztrátě 5%:261,46*0,05		13,07		
42	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	6,54	553,00	3 616,15
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				297 095,81
Díl:	781	Obklady keramické				
43	781101111RX	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1 000,77	160,00	160 123,52
		Položka obsahuje očištění podkladu od nepřidržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu.				
		Položka obsahuje i maltovou směs na vyrovnání.				
		N03a - nové obklady stěn do v. 2.0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*2-0,6*1,97*2		20,60		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		8,65		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*2-(0,7+0,6*3)*1,97		13,96		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*2-0,6*1,97		8,08		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*2-(0,6+0,6)*1,97		8,96		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*2-(0,6+0,8)*1,97		8,82		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*2-0,6*1,97		9,54		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2*2-0,6*1,97		19,58		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9*2-0,6*1,97		8,62		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2*2-(0,6+0,6+0,7)*1,97		8,74		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96*2-(0,7+0,6)*1,97		9,36		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36*2-0,6*1,97		9,54		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		8,24		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		10,56		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8*2-0,6*1,97		8,42		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1*2-(0,6+0,6)*1,97		7,84		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42*2-(0,6)*1,97		7,66		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566*2-0,7*1,97		11,75		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2*2-0,6*1,97		7,86		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982*2-0,6*1,97		14,78		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2*2-0,7*1,97		14,70		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2-0,7*1,97		4,50		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03*2-(0,7+0,8)*1,97		11,11		
		B.II20a Sociální zařízení:10,094*2-0,7*1,97		18,81		
		B.II21 Sociální zařízení:6,64*2-0,9*1,97		11,51		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.1122 Ostatní:5,44*2-0,6*1,97		9,70		
		B.1123 Sociální zařízení:7,6*2-(0,7+0,8)*1,97		12,25		
		B.1123a Sociální zařízení:9,94*2-0,7*1,97		18,50		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,6*1,97		11,18		
		B.126 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.127 Sociální zařízení:16,2*2-(0,7)*1,97		31,02		
		B.128 Sociální zařízení:15,83*2-(0,7+2*0,6)*1,97		27,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.227 Sociální zařízení:6,38*2-0,9*1,97		10,99		
		B.228 Sociální zařízení:16,227*2-0,6*1,97		31,27		
		B.229 Sociální zařízení:15,941*2-0,6*1,97		30,70		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.334 Sociální zařízení:7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.335 Sociální zařízení:15,92*2-(0,6+0,7)*1,97		29,28		
		B.336 Sociální zařízení:16,18*2-0,6*1,97		31,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.440 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.441 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.442 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79*2-0,7*1,97		10,20		
		B.535 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.536 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.537 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68*2-0,7*1,97		17,98		
		B.637 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.638 Sociální zařízení:18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.734 Sociální zařízení:15,839*2-0,7*1,97		30,30		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2-0,7*1,97		31,02		
44	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1 000,77	50,00	50 038,60

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		včetně dodávky materiálu.				
		N03a - nové obklady stěn do v. 2.0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č. 16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*2-0,6*1,97*2		20,60		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		8,65		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*2-(0,7+0,6*3)*1,97		13,96		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*2-0,6*1,97		8,08		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*2-(0,6+0,6)*1,97		8,96		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*2-(0,6+0,8)*1,97		8,82		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*2-0,6*1,97		9,54		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č. 17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2*2-0,6*1,97		19,58		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9*2-0,6*1,97		8,62		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2*2-(0,6+0,6+0,7)*1,97		8,74		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96*2-(0,7+0,6)*1,97		9,36		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36*2-0,6*1,97		9,54		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		8,24		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		10,56		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8*2-0,6*1,97		8,42		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1*2-(0,6+0,6)*1,97		7,84		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42*2-(0,6)*1,97		7,66		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566*2-0,7*1,97		11,75		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2*2-0,6*1,97		7,86		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982*2-0,6*1,97		14,78		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2*2-0,7*1,97		14,70		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2-0,7*1,97		4,50		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03*2-(0,7+0,8)*1,97		11,11		
		B.II20a Sociální zařízení:10,094*2-0,7*1,97		18,81		
		B.II21 Sociální zařízení:6,64*2-0,9*1,97		11,51		
		B.II22 Ostatní:5,44*2-0,6*1,97		9,70		
		B.II23 Sociální zařízení:7,6*2-(0,7+0,8)*1,97		12,25		
		B.II23a Sociální zařízení:9,94*2-0,7*1,97		18,50		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
		B.119 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,6*1,97		11,18		
		B.126 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.127 Sociální zařízení:16,2*2-(0,7)*1,97		31,02		
		B.128 Sociální zařízení:15,83*2-(0,7+2*0,6)*1,97		27,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:				
		B.226 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.227 Sociální zařízení:6,38*2-0,9*1,97		10,99		
		B.228 Sociální zařízení:16,227*2-0,6*1,97		31,27		
		B.229 Sociální zařízení:15,941*2-0,6*1,97		30,70		
		0				

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.334 Sociální zařízení:7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.335 Sociální zařízení:15,92*2-(0,6+0,7)*1,97		29,28		
		B.336 Sociální zařízení:16,18*2-0,6*1,97		31,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.440 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.441 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.442 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79*2-0,7*1,97		10,20		
		B.535 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.536 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.537 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68*2-0,7*1,97		17,98		
		B.637 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.638 Sociální zařízení:18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.734 Sociální zařízení:15,839*2-0,7*1,97		30,30		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2-0,7*1,97		31,02		
45	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	1 000,77	490,00	490 378,28
		N03a - nové obklady stěn do v. 2,0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*2-0,6*1,97*2		20,60		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		8,65		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*2-(0,7+0,6*3)*1,97		13,96		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*2-0,6*1,97		8,08		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*2-(0,6+0,6)*1,97		8,96		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*2-(0,6+0,8)*1,97		8,82		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*2-0,6*1,97		9,54		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2*2-0,6*1,97		19,58		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9*2-0,6*1,97		8,62		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2*2-(0,6+0,6+0,7)*1,97		8,74		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.I27 Sociální zařízení:5,96*2-(0,7+0,6)*1,97		9,36		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36*2-0,6*1,97		9,54		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		8,24		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		10,56		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8*2-0,6*1,97		8,42		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1*2-(0,6+0,6)*1,97		7,84		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42*2-(0,6)*1,97		7,66		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566*2-0,7*1,97		11,75		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2*2-0,6*1,97		7,86		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982*2-0,6*1,97		14,78		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2*2-0,7*1,97		14,70		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2-0,7*1,97		4,50		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03*2-(0,7+0,8)*1,97		11,11		
		B.II20a Sociální zařízení:10,094*2-0,7*1,97		18,81		
		B.II21 Sociální zařízení:6,64*2-0,9*1,97		11,51		
		B.II22 Ostatní:5,44*2-0,6*1,97		9,70		
		B.II23 Sociální zařízení:7,6*2-(0,7+0,8)*1,97		12,25		
		B.II23a Sociální zařízení:9,94*2-0,7*1,97		18,50		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.II19 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,6*1,97		11,18		
		B.I26 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.I27 Sociální zařízení:16,2*2-(0,7)*1,97		31,02		
		B.I28 Sociální zařízení:15,83*2-(0,7+2*0,6)*1,97		27,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.227 Sociální zařízení:6,38*2-0,9*1,97		10,99		
		B.228 Sociální zařízení:16,227*2-0,6*1,97		31,27		
		B.229 Sociální zařízení:15,941*2-0,6*1,97		30,70		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.334 Sociální zařízení:7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.335 Sociální zařízení:15,92*2-(0,6+0,7)*1,97		29,28		
		B.336 Sociální zařízení:16,18*2-0,6*1,97		31,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.440 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.441 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.442 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79*2-0,7*1,97		10,20		
		B.535 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.536 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.537 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68*2-0,7*1,97		17,98		
		B.637 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.638 Sociální zařízení:18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.734 Sociální zařízení:15,839*2-0,7*1,97		30,30		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2-0,7*1,97		31,02		
46	781491001R00	Montáž lišt k obkladům dodávka lišt ve specifikaci	m	589,15	50,00	29 457,35
		Ukončující lišta nad obklady				
		N03a - nové obklady stěn do v. 2,0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2		11,48		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2		5,80		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2		9,44		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2		4,73		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2		4,63		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2		5,66		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2		5,79		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2		5,36		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2		10,38		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25		4,25		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9		4,90		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2		6,24		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96		5,96		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36		5,36		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2		5,50		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2		6,66		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8		4,80		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26		6,26		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1		5,10		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42		4,42		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566		6,57		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2		4,52		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982		7,98		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2		8,04		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2		5,88		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03		7,03		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.1120a Sociální zařízení:10,094		10,09		
		B.1121 Sociální zařízení:6,64		6,64		
		B.1122 Ostatní:5,44		5,44		
		B.1123 Sociální zařízení:7,6		7,60		
		B.1123a Sociální zařízení:9,94		9,94		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.119 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.126 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.127 Sociální zařízení:16,2		16,20		
		B.128 Sociální zařízení:15,83		15,83		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:5,82		5,82		
		B.227 Sociální zařízení:6,38		6,38		
		B.228 Sociální zařízení:16,227		16,23		
		B.229 Sociální zařízení:15,941		15,94		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82		5,82		
		B.334 Sociální zařízení:7,577		7,58		
		B.335 Sociální zařízení:15,92		15,92		
		B.336 Sociální zařízení:16,18		16,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82		5,82		
		B.440 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.441 Sociální zařízení:15,78		15,78		
		B.442 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79		5,79		
		B.535 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.536 Sociální zařízení:15,78		15,78		
		B.537 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68		9,68		
		B.637 Sociální zařízení:15,84		15,84		
		B.638 Sociální zařízení:18,071		18,07		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.734 Sociální zařízení:15,839		15,84		
		B.735 Sociální zařízení:17,82		17,82		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2		31,68		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2		32,40		
47	59760102.A	Lišta plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	677,52	30,00	20 325,57
		N03a - nové obklady stěn do v. 2,0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2		11,48		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2		5,80		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2		9,44		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2		4,73		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2		4,63		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2		5,66		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2		5,79		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2		5,36		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2		10,38		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25		4,25		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9		4,90		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2		6,24		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96		5,96		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36		5,36		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2		5,50		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2		6,66		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8		4,80		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26		6,26		
		B.I35a Sociální zařízení:5,1		5,10		
		B.I35b Sociální zařízení:4,42		4,42		
		B.I36 Sociální zařízení:6,566		6,57		
		B.I36a Sociální zařízení:(0,85+1,41)*2		4,52		
		B.I36b + B.I37 (spojeno) Sociální zařízení:7,982		7,98		
		B.I38 Technologická místnost:(1,15+2,87)*2		8,04		
		B.I44 Ostatní:(1,68+1,26)*2		5,88		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č.18:				
		B.II20 Sociální zařízení:7,03		7,03		
		B.II20a Sociální zařízení:10,094		10,09		
		B.II21 Sociální zařízení:6,64		6,64		
		B.II22 Ostatní:5,44		5,44		
		B.II23 Sociální zařízení:7,6		7,60		
		B.II23a Sociální zařízení:9,94		9,94		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č.19:				
		B.I.119 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.126 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.127 Sociální zařízení:16,2		16,20		
		B.128 Sociální zařízení:15,83		15,83		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č.20:				
		B.226 Ostatní:5,82		5,82		
		B.227 Sociální zařízení:6,38		6,38		
		B.228 Sociální zařízení:16,227		16,23		
		B.229 Sociální zařízení:15,941		15,94		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č.21:				
		B.333 Ostatní:5,82		5,82		
		B.334 Sociální zařízení:7,577		7,58		
		B.335 Sociální zařízení:15,92		15,92		
		B.336 Sociální zařízení:16,18		16,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č.22:				
		B.439 Ostatní:5,82		5,82		
		B.440 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.441 Sociální zařízení:15,78		15,78		
		B.442 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č.23:				
		B.534 Ostatní:5,79		5,79		
		B.535 Sociální zařízení:6,25		6,25		
		B.536 Sociální zařízení:15,78		15,78		
		B.537 Sociální zařízení:15,9		15,90		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68		9,68		
		B.637 Sociální zařízení:15,84		15,84		
		B.638 Sociální zařízení:18,071		18,07		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.734 Sociální zařízení:15,839		15,84		
		B.735 Sociální zařízení:17,82		17,82		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2		5,82		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2		6,18		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2		31,68		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2		32,40		
		Mezisoučet		589,15		
		prořez + ztratné 15%:589,147*0,15		88,37		
48	597813604	Obkládačka 20x20 světle béžová mat dodávka materiálu	m2	1 050,81	320,00	336 259,39
		N03a - nové obklady stěn do v. 2.0 m:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*2-0,6*1,97*2		20,60		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*2-(0,8+0,7)*1,97		8,65		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*2-(0,7+0,6*3)*1,97		13,96		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*2-(0,6)*1,97		8,28		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*2-0,6*1,97		8,08		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*2-(0,6+0,6)*1,97		8,96		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*2-(0,6+0,8)*1,97		8,82		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*2-0,6*1,97		9,54		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.125 Ostatní:(1,83+3,36)*2*2-0,6*1,97		19,58		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.125a Sociální zařízení: 4,25*2-0,6*1,97		7,32		
		B.125b Sociální zařízení: 4,9*2-0,6*1,97		8,62		
		B.125c Ostatní: (1,6+1,52)*2*2-(0,6+0,6+0,7)*1,97		8,74		
		B.127 Sociální zařízení: 5,96*2-(0,7+0,6)*1,97		9,36		
		B.127a Sociální zařízení: 5,36*2-0,6*1,97		9,54		
		B.128 Sociální zařízení: (1,6+1,15)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		8,24		
		B.128a Sociální zařízení: (1,73+1,6)*2*2-(0,7+0,7)*1,97		10,56		
		B.128b Sociální zařízení: 4,8*2-0,6*1,97		8,42		
		B.135 Sociální zařízení: 6,26*2-(0,7+0,6)*1,97		9,96		
		B.135a Sociální zařízení: 5,1*2-(0,6+0,6)*1,97		7,84		
		B.135b Sociální zařízení: 4,42*2-(0,6)*1,97		7,66		
		B.136 Sociální zařízení: 6,566*2-0,7*1,97		11,75		
		B.136a Sociální zařízení: (0,85+1,41)*2*2-0,6*1,97		7,86		
		B.136b + B.137 (spojeno) Sociální zařízení: 7,982*2-0,6*1,97		14,78		
		B.138 Technologická místnost: (1,15+2,87)*2*2-0,7*1,97		14,70		
		B.144 Ostatní: (1,68+1,26)*2-0,7*1,97		4,50		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
		B.1120 Sociální zařízení: 7,03*2-(0,7+0,8)*1,97		11,11		
		B.1120a Sociální zařízení: 10,094*2-0,7*1,97		18,81		
		B.1121 Sociální zařízení: 6,64*2-0,9*1,97		11,51		
		B.1122 Ostatní: 5,44*2-0,6*1,97		9,70		
		B.1123 Sociální zařízení: 7,6*2-(0,7+0,8)*1,97		12,25		
		B.1123a Sociální zařízení: 9,94*2-0,7*1,97		18,50		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
		B.119 Sociální zařízení: (1,6+1,49)*2*2-0,6*1,97		11,18		
		B.126 Ostatní: (1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.127 Sociální zařízení: 16,2*2-(0,7)*1,97		31,02		
		B.128 Sociální zařízení: 15,83*2-(0,7+2*0,6)*1,97		27,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:				
		B.226 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.227 Sociální zařízení: 6,38*2-0,9*1,97		10,99		
		B.228 Sociální zařízení: 16,227*2-0,6*1,97		31,27		
		B.229 Sociální zařízení: 15,941*2-0,6*1,97		30,70		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:				
		B.333 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.334 Sociální zařízení: 7,577*2-0,7*1,97		13,78		
		B.335 Sociální zařízení: 15,92*2-(0,6+0,7)*1,97		29,28		
		B.336 Sociální zařízení: 16,18*2-0,6*1,97		31,18		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:				
		B.439 Ostatní: 5,82*2-0,7*1,97		10,26		
		B.440 Sociální zařízení: 6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.441 Sociální zařízení: 15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.442 Sociální zařízení: 15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:				
		B.534 Ostatní: 5,79*2-0,7*1,97		10,20		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.535 Sociální zařízení:6,25*2-0,9*1,97		10,73		
		B.536 Sociální zařízení:15,78*2-0,6*1,97		30,38		
		B.537 Sociální zařízení:15,9*2-0,6*1,97		30,62		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č.24:				
		B.636 Ostatní:9,68*2-0,7*1,97		17,98		
		B.637 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.638 Sociální zařízení:18,071*2-0,7*1,97		34,76		
		0				
		8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.734 Sociální zařízení:15,839*2-0,7*1,97		30,30		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*2-0,7*1,97		34,26		
		0				
		9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*2-0,7*1,97		10,26		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*2-0,9*1,97		10,59		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*2-0,7*1,97		30,30		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*2-0,7*1,97		31,02		
		Mezisoučet		1 000,77		
		prořez a ztráté 5%:1000,772*0,05		50,04		
49	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t	17,93	553,00	9 916,82
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 096 499,54
Díl:	784	Malby				
50	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	381,55	40,00	15 262,17
		Stěny soc. zařízení nad keramickými obklady až do stropu.				
		Stropy nejsou započteny (kazetové podhledy).				
		výměry odměřeny z dwg. výkresu:				
		2. podzemní podlaží - v.č.16:				
		B.S20 Sociální zařízení:(3,5+2,24)*2*(3,29-2)-0,6*1,97*2		12,45		
		B.S20a Sociální zařízení:(1,9+1)*2*(3,29-2)-(0,8+0,7)*1,97		4,53		
		B.S20b Sociální zařízení:(1,5+3,22)*2*(3,29-2)-(0,7+0,6*3)*1,97		7,25		
		B.S20c Sociální zařízení:(0,815+1,55)*2*(3,29-2)-(0,6)*1,97		4,92		
		B.S20d Sociální zařízení:(0,715+1,6)*2*(3,29-2)-0,6*1,97		4,79		
		B.S21 Sociální zařízení:(1,83+1)*2*(3,29-2)-(0,6+0,6)*1,97		4,94		
		B.S21a Sociální zařízení:(1,215+1,68)*2*(3,29-2)-(0,6+0,8)*1,97		4,71		
		B.S21b Sociální zařízení:(1,83+0,85)*2*(3,29-2)-0,6*1,97		5,73		
		0				
		1. podzemní podlaží - v.č.17:				
		B.I25 Ostatní:(1,83+3,36)*2*(3-2)-0,6*1,97		9,20		
		B.I25a Sociální zařízení:4,25*(3-2)-0,6*1,97		3,07		
		B.I25b Sociální zařízení:4,9*(3-2)-0,6*1,97		3,72		
		B.I25c Ostatní:(1,6+1,52)*2*(3-2)-(0,6+0,6+0,7)*1,97		2,50		
		B.I27 Sociální zařízení:5,96*(3-2)-(0,7+0,6)*1,97		3,40		
		B.I27a Sociální zařízení:5,36*(3-2)-0,6*1,97		4,18		
		B.I28 Sociální zařízení:(1,6+1,15)*2*(3-2)-(0,7+0,7)*1,97		2,74		
		B.I28a Sociální zařízení:(1,73+1,6)*2*(3-2)-(0,7+0,7)*1,97		3,90		
		B.I28b Sociální zařízení:4,8*(3-2)-0,6*1,97		3,62		
		B.I35 Sociální zařízení:6,26*(3-2)-(0,7+0,6)*1,97		3,70		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B.I35a Sociální zařízení: 5,1*(3-2)-(0,6+0,6)*1,97		2,74		
		B.I35b Sociální zařízení: 4,42*(3-2)-(0,6)*1,97		3,24		
		B.I36 Sociální zařízení: 6,26*(3-2)-0,7*1,97		4,88		
		B.I36a Sociální zařízení: 4,5*(3-2)-0,6*1,97		3,32		
		B.I36b Sociální zařízení: 4,5*(3-2)-0,6*1,97		3,32		
		B.I37 Sociální zařízení: 6,26*(3-2)-(0,7+0,6)*1,97		3,70		
		B.I38 Technologická místnost: (1,15+2,87)*2*(3-2)-0,7*1,97		6,66		
		B.I44 Ostatní: (1,68+1,26)*(3-2)-0,7*1,97		1,56		
		0				
		1. nadzemní podlaží - v.č. 18:				
		B.II20 Sociální zařízení: 7,03*(2,8-2)-(0,7+0,8)*1,97		2,67		
		B.II20a Sociální zařízení: 10,094*(2,8-2)-0,7*1,97		6,70		
		B.II21 Sociální zařízení: 6,64*(2,8-2)-0,9*1,97		3,54		
		B.II22 Ostatní: 5,44*(2,8-2)-0,6*1,97		3,17		
		B.II23 Sociální zařízení: 7,6*(2,8-2)-(0,7+0,8)*1,97		3,13		
		B.II23a Sociální zařízení: 9,94*(2,8-2)-0,7*1,97		6,57		
		0				
		2. nadzemní podlaží - v.č. 19:				
		B.II19 Sociální zařízení: (1,6+1,49)*2*(2,8-2)-0,6*1,97		3,76		
		B.I26 Ostatní: (1,23+1,68)*2*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.I27 Sociální zařízení: 16,2*(2,8-2)-(0,7)*1,97		11,58		
		B.I28 Sociální zařízení: 15,83*(2,8-2)-(0,7+2*0,6)*1,97		8,92		
		0				
		3. nadzemní podlaží - v.č. 20:				
		B.I226 Ostatní: 5,82*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.I227 Sociální zařízení: 6,38*(2,8-2)-0,9*1,97		3,33		
		B.I228 Sociální zařízení: 16,227*(2,8-2)-0,6*1,97		11,80		
		B.I229 Sociální zařízení: 15,941*(2,8-2)-0,6*1,97		11,57		
		0				
		4. nadzemní podlaží - v.č. 21:				
		B.I333 Ostatní: 5,82*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.I334 Sociální zařízení: 7,577*(2,8-2)-0,7*1,97		4,68		
		B.I335 Sociální zařízení: 15,92*(2,8-2)-(0,6+0,7)*1,97		10,18		
		B.I336 Sociální zařízení: 16,18*(2,8-2)-0,6*1,97		11,76		
		0				
		5. nadzemní podlaží - v.č. 22:				
		B.I439 Ostatní: 5,82*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.I440 Sociální zařízení: 6,25*(2,8-2)-0,9*1,97		3,23		
		B.I441 Sociální zařízení: 15,78*(2,8-2)-0,6*1,97		11,44		
		B.I442 Sociální zařízení: 15,9*(2,8-2)-0,6*1,97		11,54		
		0				
		6. nadzemní podlaží - v.č. 23:				
		B.I534 Ostatní: 5,79*(2,8-2)-0,7*1,97		3,25		
		B.I535 Sociální zařízení: 6,25*(2,8-2)-0,9*1,97		3,23		
		B.I536 Sociální zařízení: 15,78*(2,8-2)-0,6*1,97		11,44		
		B.I537 Sociální zařízení: 15,9*(2,8-2)-0,6*1,97		11,54		
		0				
		7. nadzemní podlaží - v.č. 24:				
		B.I636 Ostatní: 9,68*(2,8-2)-0,7*1,97		6,37		
		B.I637 Sociální zařízení: 15,84*(2,8-2)-0,7*1,97		11,29		
		B.I638 Sociální zařízení: 18,071*(2,8-2)-0,7*1,97		13,08		

Soupis prací

Stavba :	1608031 PSSZ Trojská 1997/13a - OPRAVA ZTI insta	Rozpočet: D.1.1. C
Objekt :	01 architektonicko stavební řešení	architektonicko stavební řešení - redukce rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0	8. nadzemní podlaží - v.č.25:				
		B.732 Ostatní:(1,23+1,68)*2*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.733 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*(2,8-2)-0,9*1,97		3,17		
		B.734 Sociální zařízení:15,839*(2,8-2)-0,7*1,97		11,29		
		B.735 Sociální zařízení:17,82*(2,8-2)-0,7*1,97		12,88		
	0	9. nadzemní podlaží - v.č.26:				
		B.834 Ostatní:(1,23+1,68)*2*(2,8-2)-0,7*1,97		3,28		
		B.835 Sociální zařízení:(1,6+1,49)*2*(2,8-2)-0,9*1,97		3,17		
		B.836 Sociální zařízení:15,84*(2,8-2)-0,7*1,97		11,29		
		B.837 Sociální zařízení:16,2*(2,8-2)-0,7*1,97		11,58		
	Celkem za	784 Malby				15 262,17
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	105,18	280,00	29 451,04
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	946,64	170,00	160 928,92
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	105,18	200,00	21 036,46
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 524,38	15,00	37 865,63
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	105,18	250,00	26 295,57
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 051,82	30,00	31 554,69
57	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	105,18	125,00	13 147,79
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	105,18	15,00	1 577,73
59	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	105,18	600,00	63 109,38
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				384 967,22

Zakázka:

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 180 00 Praha 8, k.ú. Libeň [730891], parc.č. [REDACTED]

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D.1.4.1: Zdravotně technické instalace	1 830 109,81	374973,86	2 160 563,67
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 920,00	403,2	2 323,20
99: Přesun hmot	5 082,81	1 067,39	6 150,20
HZS	44 520,00		
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	492 323,38	103387,91	595 711,29
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	811 609,52	170438,00	982 047,52
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	474 654,10	99677,36	574 331,46
Celkem (bez DPH)	1 830 109,81		
DPH 21%	384 323,06		
Celkem (včetně DPH)	2 214 432,87		

ROZPOČET

Stavba: Trojská PSSZ

Objekt: SO 01 PSSZ Trojská

Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Sut	Sut celkem
Celkový součet										1 843 730,19	2,772		4,781
1	003	94910111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	40,00	2 000,00		2 000,00	0,0013	0,007		
2	013	997013501	Přesun hmot Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,400	230,00	782,00		5 425,34				
3	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,216	10,00	812,16		812,16				
4	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,437	140,00	61,18		61,18				
5	013	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,900	1 300,00	3 770,00		3 770,00				
6	HZS	HZS1301	Hodinová zuřtovací sazba zedník	hod	120,000	250,00	50 400,00		50 400,00				
7	HZS	HZS1302R	Hodinová zuřtovací sazba bourací práce při odstraňování stávajícího potrubí	hod	120,000	170,00	30 000,00		30 000,00				
8	721	721171803	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Demontáž potrubí z PVC do D 75 (odpadních nebo přípojovacích)	m	193,000	8,00	1 544,00		487 489,50		0,727	0,00210	1,101
9	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 (odpadních nebo přípojovacích)	m	145,000	25,00	3 625,00		1 544,00			0,00198	0,405
10	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160 (odpadních nebo přípojovacích, dešťová)	m	143,000	30,00	4 290,00		3 625,00			0,00263	0,287
11	721	72111000R1	Potrubí vedené ve výkopu pod podlahou 2 PP, oprava, provést v rámci rekonstrukce kotelny, po provedení kamerových zkoušek a zkouškách vodotěsnosti, průchodnosti, viz technická zpráva	m	90,000	1 350,00	121 500,00		4 290,00			0,00052	0,376
12	721	72111000R2	Potrubí ve výkopu přípojka, oprava, díle provedených zkoušek, viz technická zpráva	m	90,000	1 500,00	135 000,00		121 500,00				
13	721	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100 - Ležaté pod stropem (S2.1; S5.5)	m	6,000	350,00	2 100,00		135 000,00		0,010		
14	721	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 (S2.1.0; S5.38.5+1.0; S6.43.5)	m	84,000	390,00	32 760,00		2 100,00				
15	721	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 (S2.6; S3.43.5; S4.43.5)	m	93,000	450,00	41 850,00		32 760,00		0,149		
16	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50 (S2; 8.5) (S3; 1.8+3.5+1.1+1.1+1.5+1.1+1.1+1.1+1.6+1.1+1.1) (S4; 3.5+3.0; S5; 0.6+3+7+4.5+6.5+6.5+6.5+6.5+6.5)	m	133,900	200,00	26 780,00		41 850,00		0,193		

D1.4 Položky

17	721	721173724	(S6: 4,0+5,7+4,0+4+4+4+4+4) Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70 (S3: 2+2+2+2+2+2+2+2) (S5: 2,0+3,5+4,5+3; S6: 4+4+4+4+4+4)	m	59,000	235,00	13 865,00	13 865,00	0,00077	0,045	
18	721	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100 (S2: 4,7; S3: 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5) (S4: 2+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8) (S5: 3,5+1)	m	54,400	320,00	17 408,00	17 408,00	0,00177	0,096	
19	721	721173737	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 (2+48)	m	50,000	380,00	19 000,00	19 000,00	0,00208	0,104	
20	721	721210823	(V cenách potrubích jsou započteny náklady na montáž kotevni prvky) Demontáž vpusť střešních DN 125	kus	1,000	125,00	125,00			0,02011	0,020
21	721	721233113R	Síťovní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 vč.mřížky - zpětná montáž	kus	1,000	450,00	450,00		0,00235	0,002	
22	722	722181119R1	Tepelná izolace v nejvyšším podlaží na dešťové kanalizac M+D, dle TZ	m	5,000	145,00	725,00	725,00	0,00090	0,005	
23	723	722181119R2	Pístěný pás na obalení dešťové kanalizace M+D	m	45,000	115,00	5 175,00	5 175,00	0,00090	0,041	
24	721	721263124R	Zpětné klapky DN 200 vč.čisticího kusu (Výměna na stávající na kanalizaci v suterénu) (Demontáž klapky zpětné do DN 200)	kus	3,000	13 542,00	40 626,00	40 626,00	0,00372	0,011	
25	721	721263807	Čisticí kus DN 160	kus	3,000	240,00	720,00	720,00		0,00409	0,012
26	KP	721269000	(Výměna na stávající kanalizaci v suterénu za nefunkční zpětné klapky)	kus	2,000	650,00	1 300,00	1 300,00			
27	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	590,00	1 180,00	1 180,00	0,00028	0,001	
28	721	721273153R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	2,000	700,00	1 400,00	1 400,00	0,00028	0,001	
29	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 (Svodné, odpadní i přípojovací potrubí)	m	480,500	17,00	8 168,50	8 168,50			
30	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 (Kanalizace pod 2.PP a přípoika)	m	180,000	22,00	3 960,00	3 960,00			
31	721	721290824	Přemístění vnitrostavěbní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m	t	1,700	1 850,00	3 145,00	3 145,00			
32	998	998721104	Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	1,300	610,00	793,00	793,00			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
33	722	722170801	Demontáž rozvodu vody z plastu do D 25 (V5: 14,0)	m	629,900	14,00	8 818,60	8 818,60		1,033	0,281
34	722	722170804	Demontáž rozvodu vody z plastu do D 50 (V4: 7,5+5,2)	m	351,000	25,00	8 775,00	8 775,00		0,00028	0,176
35	722	722170807	Demontáž rozvodu vody z plastu do D 110 (V4: 7,5+5,0+5,7+4 = 51,5 m)	m	10,000	30,00	300,00	300,00		0,00029	0,102
36	722	722176111R	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm vč.dodávky a tvarovek (Cirkulace (V5: 13 = 13 m) (V4: 7,5+5,2) (V3: 3,5+2+2,6*3+2*1+2*2 = 22,3 m) (V2: 4 = 4 m; V3: 3,5+2+2,6*3+2*1+2*2 = 22,3 m) (V4: 7,5+5,0+5,7+4 = 51,5 m) (V1: 4,5*9 = 40,5 m) (4,6+4,6+4,6+4,6 = 18,4 m) (Slučena voda: 197,1 m)	m	26,700	233,00	6 221,10	6 221,10	0,00027	0,007	
37	722	722176112R	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm vč.dodávky a tvarovek (Cirkulace 31*4+4 = 128 m) (Teplá voda: 149,7 m) (V5: 13 = 13 m)	m	474,800	260,00	123 448,00	123 448,00	0,00033	0,157	

D1.4 Položky

38	722	722176113R	(V5: 15 = 15 m) (V2: 5+2,5*9 = 27,5; V3: 3,7+2+2,6*3+2*2+1+2*2 = 22,5 m) (V4: 12,5+6+5*8 = 59 m) (V1: 4,7*9 = 42,3 m) (12+4,7+4,7+4,7+4,7 = 30,8 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm vč. dodávky a tvarovek (Cirkulace 31+31+6,2*4) = 86,8 m) (Teplá voda: Stoupačky 5,2+5,2+5,2+5,2 = 20,8 m) (Studená voda: Stoupačky 5,2+5,2+5,2+5,2 = 20,8 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: Stoupačky 21+21+21+21 = 84 m) (Studená voda: Stoupačky 21+21+21+21 = 84 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: 20+25+14+7,5+7,5 = 74 m) (Studená voda: 20+25+14+7,5+7,5 = 74 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: 13 m) (Studená voda: 22 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 110 mm vč. dodávky a tvarovek (Studená voda: Napojení cca 10 m) (V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek)	m	128 400	370,00	47 508,00	0,00042	47 508,00	0,054
39	722	722176114R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	168 000	525,00	88 200,00	0,00050	88 200,00	0,084
40	722	722176115R	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: 20+25+14+7,5+7,5 = 74 m) (Studená voda: 20+25+14+7,5+7,5 = 74 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: 13 m) (Studená voda: 22 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 110 mm vč. dodávky a tvarovek (Studená voda: Napojení cca 10 m) (V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek)	m	148 000	820,00	121 360,00	0,00065	121 360,00	0,096
41	722	722176116R	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm vč. dodávky a tvarovek (Teplá voda: 13 m) (Studená voda: 22 m) Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 110 mm vč. dodávky a tvarovek (Studená voda: Napojení cca 10 m) (V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek)	m	35 000	1 400,00	49 000,00	0,00080	49 000,00	0,028
42	722	722176120R	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 110 mm vč. dodávky a tvarovek (Studená voda: Napojení cca 10 m) (V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek)	m	10 000	1 700,00	17 000,00	0,00170	17 000,00	0,017
43	722	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	197 100	55,00	10 840,50	0,00007	10 840,50	0,014
44	722	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	178 800	72,00	12 873,60	0,00009	12 873,60	0,016
45	722	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	22 000	85,00	1 870,00	0,00012	1 870,00	0,003
46	722	722181235	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	10 000	140,00	1 400,00	0,00020	1 400,00	0,002
47	722	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	304 400	70,00	21 308,00	0,00012	21 308,00	0,037
48	722	722181252R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	191 600	130,00	24 908,00	0,00024	24 908,00	0,046
49	KP	722181290	Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	74 000	230,00	17 020,00	0,00024	17 020,00	0,046
50	KP	722181291	Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40mm DN do 42 mm Ochrana vodorov. potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 50mm DN do 50mm (V cenách jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc)	m	13 000	260,00	3 380,00	0,00024	3 380,00	0,046
51	722	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem (Vypouštěcí ventil VKK15: 3*5 - dole na stoupacích potrubích) Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů (Zpětný ventil ZVDN 40: 2*5 - dole na stoupacím potrubí) Ventil vyvažovací DN 25 (5*1 - dole na stoupacím potrubí cirkulace) Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	soubor	15 000	350,00	5 250,00	0,00057	5 250,00	0,009
52	722	722231076R	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů (Zpětný ventil ZVDN 40: 2*5 - dole na stoupacím potrubí) Ventil vyvažovací DN 25 (5*1 - dole na stoupacím potrubí cirkulace) Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	10 000	560,00	5 600,00	0,00050	5 600,00	0,005
53	722	722231203R	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů (Zpětný ventil ZVDN 40: 2*5 - dole na stoupacím potrubí) Ventil vyvažovací DN 25 (5*1 - dole na stoupacím potrubí cirkulace) Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5 000	525,00	2 625,00	0,00199	2 625,00	0,010
54	722	722232044	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů (Zpětný ventil ZVDN 40: 2*5 - dole na stoupacím potrubí) Ventil vyvažovací DN 25 (5*1 - dole na stoupacím potrubí cirkulace) Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	87 000	290,00	25 230,00	0,00034	25 230,00	0,030

D1.4 Položky

55	722	722232045	(na odbočení ze sloupáčního potrubí) (V5: 1*2 + V2: 1*2+9 + V3: 10*2+6 + V4: 10*2 + V1: 9*2) V suterénu 1+2+2+2+2+1	kus	5,000	420,00	2 100,00	0,00050	0,003
56	722	722232047	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit (5*1 _ dole na sloupacím potrubí u cirkulace)	kus	10,000	830,00	8 300,00	0,00107	0,011
57	KP	722239000	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit (5*2 _ dole na sloupacím potrubí tepla a studená voda)	kus	8,000	300,00	2 400,00		
58	KP	722259000	Automatický přívzduš. a odvzduš ventil T 1070 DN 20 (Na studené i leple vodě 4*2)	kus	46,000	560,00	25 760,00		
59	KP	722259001R	Požární revizní dvířka 20x30 cm (u napojení přípojovacího potrubí na sloupací potrubí, zakrytý uzavěří, při prostupe instalaci požární dělicími konstrukcemi)	kus	80,000	200,00	16 000,00		
60	KP	722259002	Požární uzavěr- těsnění DN 15 až DN 20 - Vodovod (Na každém odbočení přípojovací potrubí, při přechodu přes požární dělici konstrukce)	kus	5,000	300,00	1 500,00		
61	KP	722259002R	(V5: 3*1+ V2: 1*9+1*2 + V3: 6*1+10*2 + V4: 8*2+2*3 + V1: 9*2) Požární uzavěr - těsnění DN 25 - Vodovod (V5: 1 + V2: 1 + V3: 1 + V4: 1 + V1: 1)	kus	10,000	300,00	3 000,00		
62	KP	722259003	Požární uzavěr - těsnění DN 40 - Vodovod (V5: 2 + V2: 2 + V3: 2 + V4: 2 + V1: 2)	kus	10,000	450,00	4 500,00		
63	KP	722259004	Požární uzavěr - těsnění DN 50 - Kanalizace (S3: 2 + S4: 1 + S5: 7)	kus	20,000	600,00	12 000,00		
64	KP	722259005	Požární uzavěr - těsnění DN 70 - Kanalizace (S3: 3+6 + S5: 1+2 + S6: 8)	kus	18,000	850,00	15 300,00		
65	722	722290215	Požární uzavěr - těsnění DN 100 - Kanalizace (S2: 1 + S3: 1+5 + S4: 10 + S5: 1+1)	kus	991,000	100,00	99 100,00	0,00040	0,396
66	722	722290234	(Požární uzavěry okolo kanalizačního potrubí při prostupu požární dělicími konstrukcemi)	m	991,000	30,00	29 730,00	0,00001	0,010
67	722	722290824	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	t	0,281	1 750,00	491,75		
68	998	998722104	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Přemístění vnitrostavěných demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	1,050	540,00	567,00		
69	725	725110811	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	soubor	51,000	150,00	7 650,00	1,006	3,399
70	725	725119123R	Zdravotechnika - zařízení předměty Demontáž klozetu splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem (V1:0 + V2:9*4+2 + V3:6 + V4:3 + V5:3)	kus	51,000	3 200,00	163 200,00	0,00922	0,470
71	725	725129101R	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny, včetně splachovače (V1:18 + V2:3 + V3:9 + V4:19 + V5:3)	kus	20,000	400,00	8 000,00	0,00325	0,065
72	725	725130811	Montáž pisoaru keramického, včetně splachovací nádrže Demontáž pisoárových stání s nádrží jednotlivých (V1:14 + V2:0 + V3:0 + V4:6 + V5:0)	soubor	20,000	200,00	4 000,00	0,03968	0,794
73	725	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (V1:18 + V2:3 + V3:9 + V4:19 + V5:3)	soubor	53,000	99,00	5 247,00	0,01946	1,031
74	725	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly (V1:0 + V2:1 + V3:3 + V4:2 + V5:0)	soubor	53,000	1 130,00	59 890,00	0,00419	0,222
75	725	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur (V1:0 + V2:1 + V3:3 + V4:2 + V5:0)	soubor	6,000	100,00	600,00	0,02450	0,147
76	725	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	6,000	1 460,00	8 760,00	0,00088	0,005
77	725	725310821	Demontáž dřez jednotlivých na ocelové konzole bez výtokových armatur (V1:0 + V2:0 + V3:1 + V4:0 + V5:0)	soubor	1,000	100,00	100,00	0,01707	0,017

D1.4 Položky

78	725	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	710,00	710,00	0,00044	0,000	0,03470	0,312
79	725	725330820	Demontáž vylevka diturvitova (V3.8 + V1:1)	soubor	9,000	150,00	1 350,00				
80	725	725331111R	Montáž vylevka přípevněná na zeď konzolou, vč. nové Baterie M+D	soubor	9,000	3 500,00	31 500,00	0,01470	0,132		
81	725	725590814	Přemístění vnitrostavěných demontovaných pro zařízení předmětů v objektech výšky do 36 m	t	3,420	1 690,00	5 779,80				
82	725	725820801	Demontáž baterie nástěnné i stojánkové do G 3 / 4 (D 1+U 52+VL:9)	soubor	63,000	60,00	3 780,00			0,00156	0,098
83	725	725821312	Baterie dřezová stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm M+D	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00208	0,002		
84	725	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť M+D	soubor	53,000	2 900,00	153 700,00	0,00184	0,098		
85	725	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	6,000	110,00	660,00			0,00225	0,014
86	725	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové M+D	soubor	6,000	2 950,00	17 700,00	0,00184	0,011		
87	998	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 36 m	t	1,100	640,00	704,00				

Stavba :	PSSZ - OPRAVA ZTI instalaci	Rozpočet :
Objekt :	03 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VON Vedlejší a ostatní náklady	122 300	0	0	0	0
VON CELKEM OBJEKT	122 300	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	PSSZ - OPRAVA ZTI instalací	Rozpočet:
Objekt :	03 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VON	Zemní práce				
1	99999 0001	Provoz zařízení staveniště Opořebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opořebení nebo pronájem kanceláři stavby a technického dozoru. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláři stavby.	Soubor	1,00	16 200,00	16 200,00
2	99999 0002	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00	48 000,00	48 000,00
3	99999 0003	Náklady na vzorky Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálu - ke schválení před vlastním použitím Zadavatel. Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
4	99999 0004	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zejména užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce, potřebná značení a dopravní inženýrská opatření včetně projednání na příslušných orgánech a správcích sítí technické a dopravní infrastruktury.	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
5	99999 0005	Energie a média V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	99999 0006	Náklady na pojištění zhotovitele V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	99999 0010	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	soubor	1,00	1 900,00	1 900,00
8	99999 0011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
9	99999 0012	Provoz investora Při stavbě je nutno zabezpečit dodržení Vyhlášky č.272/2011 Sb, § 11, odstavec 1., 2., 3., 4 o hladinách hluku ze stavební činnosti a to tak, že hladina hluku nepřesáhne v době od 7 do 21 hod, ve vnitřních chráněných prostorech ALAeq,s 55 dB, popř. hygienický limit v hladině max. akustického tlaku A LAmax 40 dB v době od 6,00 do 22,00 hodin v mimopracovních dnech. Zabezpečení bude zajištěno organizací práce - časovým omezením hlučných prací na povolenou dobu a umístěním hlučných mechanismů (michačky apod.) do upravovaných místností. Zhotovitel do ceny zahrne i náklady na průběžný úklid prostor.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		VON Zemní práce				122 300,00

U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
SECRETARY
WASHINGTON, D.C.
1954