



00247/2019

DODATEK č. 2

„Snížení energetické náročnosti VO Kolín“

číslo smlouvy objednatele: 01092/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany



MKOLP0026C62

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

Bankovní spojení

Číslo účtu

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Mgr. Michael Kašpar, místostarosta města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Zapsán

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

moci

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

Bankovní spojení

Číslo účtu

RAISA, spol. s r.o.

u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396

Havlíčková 822, 280 02 Kolín IV

43005071

CZ43005071

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018 ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 01092/2018, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek uvedený v článku 4. odst. č. 1 o dílo, v tomto znění: Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech:

4. 1. 2. dokončení prací: 30. 11. 2018

2. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018, jehož obsahem bylo:

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. č. 2. tohoto dodatku č. 1 mění článek 4 odst. č. 1.2 smlouvy o dílo č. 01092/2018 VIII. následovně:

dokončení prací: 31. 3. 2019

3. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož účelem je prodloužení termínu zhotovení díla, je provázanost tohoto projektu s projektem „Revitalizace ulice Pražské v Kolíně“, kde stále probíhá realizace mimo původně stanovený termín. Předmětem rekonstrukce v ulici Pražská v Kolíně je celková revitalizace ulice, rekonstrukce komunikace, obnova vozovek, části zeleně, parku a chodníků. Součástí projektu „Snížení energetické náročnosti Kolín“, je rovněž oprava rozvaděčů a propojení napájecího kabelu v oblasti okolo ulice Pražské (RVO 36 a 35 v ul. Pražské). Bez dokončení rekonstrukce ulice Pražské nelze realizovat propojení regulátoru z RVO 35 a zajištění plné funkčnosti upravených RVO 34, 36 a 37. Tato nová zařízení ovlivňují zásadním způsobem funkčnost osvětlení v navazujících ulicích jako jsou: ul. Nad zastávkou, Na Petříně, Šotnovská, Sluneční, 5.května a Pražská, které jsou součástí projektu „Snížení energetické náročnosti Kolín“, výměna svítidel.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. č. 3. tohoto dodatku č. 2 mění termín dokončení prací uvedený v článku II dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018 následovně:

dokončení prací: 30. 6. 2019

2. Smluvní strany se dohodly na dalších změnách smlouvy o dílo, které souvisí se stávajícími rozvody veřejného osvětlení podél ulice Jaselské. Stávající rozvody veřejného osvětlení v ulici Jaselské nelze využít jako napájecí rozvody pro RVO2 a RVO6. Jejich průřez neodpovídá evidovanému stavu v pasportu veřejného osvětlení z roku 2012.

Navýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	299 634,48 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	62 923,24 Kč
cena celkem včetně DPH	362 577,72 Kč

3. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II. odst. 2 tohoto dodatku č. 2 mění článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo č. 01092/2018 ze dne 11. 10. 2018 následovně:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH.....	5 018 152,48,- Kč
DPH.....	1 053 812,24,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	6 071 984,72,- Kč

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 01092/2018 o dílo ze dne 11.10.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Rozpočet napájecí kabeláž.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.
7. „Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
8. Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 25. 2. 2019, usnesení 545/14/RM/2019.

V Kolíně dne 1.3.2019

V Praze dne 28.2.2019


za objednatele:



za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města



za zhotovitele:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KolinJaselska2
Stavba: KOLÍN - ul.Jaselská2 - stavební práce - napájecí kabeláž

JKSO:
Místo: Kolin

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2018

Objednatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RAISA, spol.s.r.o.

IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071

Zpracovatel:
RAISA, spol.s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071

Poznámka:


Náklady z rozpočtů 299 634,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 299 634,48

DPH základní	21,00%	ze	299 634,48	62 923,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 362 557,72

Projektant



Datum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kolín.Jaselska2

Stavba: KOLÍN - ul.Jaselská2 - stavební práce - napájecí kabeláž

Místo: Kolín

Datum: 08.01.2019

Objednatel: Město Kolín

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o.

Zpracovatel: RAISA, spol.s.r.o

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	299 634,48	362 557,72
KolínJas elska2	KOLÍN - ul.Jaselská2 - stavební práce - napájecí kabeláž	299 634,48	362 557,72
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		299 634,48	362 557,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KOLÍN - ul. Jaselská 2 - stavební práce - napájecí kabeláž

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

RAISA, spol.s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

RAISA, spol.s.r.o.

Poznámka:

Datum: 5. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 43005071

DIČ: CZ43005071

IČ:

DIČ:

IČ: 43005071

DIČ: CZ43005071

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

299 634,48

0,00

Cena bez DPH

299 634,48

DPH základní

21,00%

299 634,48

62 923,24

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

362 557,72

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KOLÍN - ul.Jaselská2 - stavební práce - napájecí kabeláž

Místo:

Datum: 5. 12. 2018

Objednatel: Město Kolím
Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel: RAISA, spol.s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	299 634,48
HSV - Práce a dodávky HSV	25 039,30
997 - Přesun sutě	25 039,30
M - Práce a dodávky M	265 495,18
21-M - Elektromontáže	44 986,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	220 508,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	299 634,48

ROZPOČET

Stavba: KOLÍN - ul. Jaselská 2 - stavební práce - napájecí kabeláž

Místo:

Datum: 5. 12. 2018

Objednatel: Město Kolím
Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: RAISA, spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

299 634,48

HSV - Práce a dodávky HSV

25 039,30

997 - Přesun sutě

25 039,30

1	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	34,870	350,00	12 204,50
2	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,440	550,00	8 492,00
3	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	13,160	330,00	4 342,80

M - Práce a dodávky M

265 495,18

21-M - Elektromontáže

44 986,60

4	K	210100097-D	Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	15,000	12,00	180,00
5	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ² - propoj k 12 světelným místům	kus	48,000	53,80	2 582,40
6	K	210204125	Montáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	5,000	266,00	1 330,00
7	K	210204125-D	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	5,000	155,00	775,00
8	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	206,800	28,00	5 790,40
9	M	34111080.PKB	CYKY-J 4x16 RE	m	206,800	166,00	34 328,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

220 508,58

10	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,188	1 230,00	231,24
11	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m ²	65,800	655,00	43 099,00
12	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m ²	65,800	82,60	5 435,08
13	K	460030191	Rezáni podkladu nebo krytu živice tloušťky do 5 cm	m	376,000	62,20	23 387,20
14	K	460150143	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	188,000	120,00	22 560,00
15	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	188,000	36,40	6 843,20
16	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	188,000	28,00	5 264,00
17	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvovrstvá korugovaná D 52/63 mm, HDPE-LDPE	m	188,000	39,50	7 426,00
18	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	188,000	40,20	7 557,60
19	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m ³	6,580	40,80	268,46
20	K	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	39,480	255,00	10 067,40
21	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	39,480	322,00	12 712,56
22	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	592,200	11,00	6 514,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	65,800	33,00	2 171,40
24	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	65,800	82,70	5 441,66
25	K	460650061	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	65,800	98,10	6 454,98
26	K	460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	65,800	310,00	20 398,00
27	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	65,800	527,00	34 676,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 500,00

28	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

3 600,00

29	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - vytyčení sítí	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------