



Dodatek č. 1

ke smlouvě ze dne 30.9.2016

MUZ/467/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Bankovní spojení: PPF Praha, č. ú. 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.

Se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Jednající: Ing. Jiří Knoppem, jednatelem

IČO: 25711822

DIČ: CZ25711822

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 195323757/0300

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 1:

Za prvé:

Smluvní strany se dohodly, že pokud se týká opravy části zdi v úseku od hotelu k vjezdové bráně do parku, bude tato provedena **komplexně již v rámci 1. fáze, realizované v roce 2016**, tzn. že na uvedené části zdi bude v roce 2016 provedena nejen původně plánovaná oprava **havarijního** stavu zdiva, ale současně i oprava zdiva **středně porušeného** a zdiva **lokálně a povrchově porušeného**, s jejichž realizací bylo původně počítáno až v 2. fázi v roce 2017. Proto je třeba v odpovídajícím rozsahu navýšit finanční prostředky pro realizaci 1. fáze díla, s tím, že toto navýšení bude naopak – jakožto již profinancované – odečteno z ceny 2. fáze prováděné v roce 2017. Původní celková cena díla, stanovená smlouvou ze dne 30.9.2016, tj. částka 4,836.253,- Kč bez DPH, tak zůstává beze změny.

Za druhé:

Potřebné navýšení finančních prostředků pro 1. fázi realizovanou v roce 2016 je určeno oboustranně schválenou cenovou kalkulací zhotovitele ze dne 10.11.2016 a činí:

- za opravu středně porušeného zdiva na výše uvedeném úseku zdi: 387.270,- Kč bez DPH;
- za opravu lokálně a povrchově porušeného zdiva na výše uvedeném úseku zdi: 129.136,- Kč bez DPH;
- celkem: 516.406,- Kč bez DPH.

Za třetí:

Ceny jednotlivých fází díla se tedy upravují takto:

- **cena za 1. fázi díla, realizovanou v roce 2016, se upravuje následovně:**
původní výše 1,603.616,- Kč bez DPH se navyšuje o 516,406,- Kč a nově činí 2,120.022,- Kč bez DPH;
- **cena za 2. fázi díla, realizovanou v roce 2017, se upravuje následovně:**
cena za opravu středně porušeného zdiva v původní výši 2,483.125,- Kč bez DPH se snižuje o 387.270,- Kč bez DPH a nově činí 2,095.855,- Kč bez DPH;
cena za opravu lokálně a povrchově porušeného zdiva v původní výši 749.512,- Kč bez DPH se snižuje o 129.136,- Kč a nově činí 620.376,- Kč bez DPH,

takže původní celková cena ve výši 4,836.253,- Kč bez DPH zůstává beze změny.

Za čtvrté:

Prodlužuje se termín dokončení prací na 1. části díla. Článek II. – „Čas a místo plnění“, odst. 1. smlouvy ze dne 30.9.2016 se proto mění a doplňuje a nově zní takto:

1. Část 1. :

Zahájení prací: **05.10.2016**

Dokončení prací: **07.12.2016**

Za páté:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 30.9.2016 nezměněna.

Příloha tohoto dodatku č. 1:

Kalkulace zhotovitele ze dne 10.11.2016

V Praze dne

2.12.2016

V Praze dne

2.12.2016

Za zhotovitele:
SaK-stavatelství a konstrukce s.r.o.

Ing. Jiří Knopp,

jednatel

STAVITELSTVÍ A KONSTRUKCE s.r.o.



Bělohorská 261/37
Praha 6, 169 00
IČ: 25711822
DIČ: CZ25711822
Tel.: 773 465 040

Za objednatele:

Muzeum hl. m. Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.