



### Dodatek č. 3

ke smlouvě ze dne 16.5.2016

**MUZ/244/2016**

Smluvní strany

**Muzeum hlavního města Prahy,**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 – Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Zast. : PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., č.ú. 2001010007/6000

plátce DPH: ano

dále jen „*kupující*“, na straně jedné,

a

**Remy design s.r.o.**

Sídlo: Truhlářská 316, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 27263045

DIČ: CZ27263045

Zast. : Petrem Krejčím, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1920961001/5500

plátce DPH: ano

dále jen „*prodávající*“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 :

**Za prvé:**

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je **stanovení nové celkové ceny předmětu plnění** na základě přípočtů a odpočtů, vyplývajících z oboustranně odsouhlasených více- a méněprací, popsanych a oceněných ve změnovém listu č. ZL 01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Důvod a ocenění změn viz citovaný změnový list.

**Za druhé:**

**A) Rekapitulace ocenění odsouhlasených více- a méněprací a z nich vyplývajících přípočtů a odpočtů (všechny ceny uvedeny bez DPH):**

Č. změnového listu	Předmět a důvod změn	Vícepráce – přípočet	Méněpráce – odpočet
ZL-01	Optimalizace dodávky	+ 341.099	- 505.246
<b>Saldo změn:</b>		<b>- 164.147</b>	

**B) Výpočet nové celkové ceny díla (bez DPH):**

Celková cena dle smlouvy ze dne 16.5.2016:	1,568.646
Saldo změn dle ZL 01:	- 164.147
<b>Nová celková cena:</b>	<b>1,404.499</b>

**Za třetí:**

Dosavadní znění článku V. odst. 1. základní smlouvy č. MUZ/244/16 ze dne 16.5.2016 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Celková cena za dodání předmětu plnění činí:

**1,404.499,- Kč bez DPH;**

**294.945,- DPH;**

**1,699.444,- včetně DPH.**

Tato celková cena je pevná a konečná a zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby spojené s realizací předmětu plnění.“

**Za čtvrté:**

**Rekapitulace plateb doposud uhrazených prodávajícím a výpočet doplatku**

Prodávajícím bylo ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 zálohově uhrazeno:

Pořadí zálohy	Zaplacená částka bez DPH	Zaplacená částka vč. DPH
1.	685.000	828.850
2.	675.360	817.186
Zálohami vyplaceno celkem:	1,360.360	1,646.036

Do nové celkové ceny 1,404.499,- Kč bez DPH tak zbývá doplatit **44.139,- Kč bez DPH** (resp. 53.408,- Kč vč. DPH). Na tuto částku vystaví prodávající konečnou fakturu – daňový doklad, ve které provede zúčtování výše uvedených zaplacených záloh.

**Za páté:**

Ve všem ostatním zůstává smlouva ze dne 16.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 3.11.2016 nezměněna.

**Za šesté:**

Tento Dodatek č. 3 je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž každá strana přebírá po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

Seznam příloh dodatku č. 3:

**Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 01 (včetně podrobného ocenění změn)**


V Praze dne

28.11.2016

  
Petr Krejčí,  
jednatel  
Remy design, s.r.o.

V Praze dne

28.11.2016

  
PhDr. Zuzana Strnadová,  
ředitelka  
Muzea hl. m. Prahy



