

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: **xx**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-4555/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jirí Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

MŽT Stavitelství, a.s.

sídlo: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě., oddíl B, vložka 3006

zastoupen: Ing. Břetislavem Szarowskim, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E635-S-4555/2018 ze dne 22. 11. 2018 **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**

2.3. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

2.4. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	1 757 688,35 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
• vícepráce (bez DPH)	+ 189 474,95 Kč bez DPH
celkem (vícepráce bez DPH):	+ 189 474,95 Kč bez DPH
<u>Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:</u>	<u>1 947 163,30 Kč bez DPH</u>

2.5. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnicí.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 26. 2. 2019

V Ostravě dne 04. 03. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava rampy objektu Skladištní 27,29 Ostrava“

Číslo veřejné zakázky: 63518103

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace stavby a v návaznosti na druhou etapu stavby bylo potřeba upravit technické řešení (rozšíření) plochy realizace betonové vrstvy rampy.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený výkaz výměr VCP

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zakládání	28.773,62	
Přesun sutě	146.763,85	
Přesun hmot	1.634,88	
Konstrukce klempířské	12.302,60	
Celkem	189.474,95	
Cena dle SOD	1.757.688,35 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1.757.688,35 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	1.947.163,30 Kč	

Celková hodnota změny	10,8 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0%

1/ Návrh změny vypracoval*: Ing. Břetislav Szarowski, MŽT Stavitelství a.s.

Datum: 25. 2. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ivo Axmann

Datum: 25. 2. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Pavla Olšovská

Datum: 25. 2. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Richard Kajnar

Datum: 25. 2. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 26. 2. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby, VCP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 219186

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f455d169-0604-4bbe-845a-c08913436abb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2019 13:51:58



fc43a7d0-a8cc-4b01-b29b-57acf1e9c5fd