

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě
se sídlem: Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava 1
zastoupená: JUDr. Zlatuše Andělová, krajská státní zástupkyně v Ostravě
IČ: 00026077
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava; č. ú. 3921761/0710
(dále ve smlouvě uváděný jako „objednatel“)

a

2. *KERAMO D – Dohorák s.r.o.*
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C
vložce 54030
se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
zastoupen: Michalem Dohorákem
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
Bankovní spojení : [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]
(dále ve smlouvě uváděný jako „zhotovitel“)

***Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo
mění a upravuje:***

Článek II. Předmět díla

- 2.1. Předmětem plnění dodatku č. 1 je úprava stavebních prací - oprava objektu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně po havárii vodovodního řádu.
- 2.2. Předmět díla se mění a navyšuje dle rozpočtů, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a činí:

<i>Celková cena bez DPH dle SOD</i>	<i>1.650.458,00Kč</i>
<i>Rozpočet odpočtů díla (příloha č. 1) bez DPH</i>	<i>-933 747,00Kč</i>
<i>Rozpočet přípočtů díla (příloha č. 2) bez DPH</i>	<i>1 020 260,00Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 (příloha č. 3) bez DPH</i>	<i>1 736 971,00Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>364 764,00Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</i>	<i>2 101 735,00Kč</i>

Článek X. - Závěrečná ustanovení

10.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž jeden si ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Přílohy, jež tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rozpočet odpočtů díla
- Příloha č. 2 Rozpočet přípočtů díla
- Příloha č. 3 Rozpočet skutečnost díla

V Kroměříži dne 6.3.2019

V Ostravě dne 13.3.2019

.....
Za zhotovitele
Michal Dohorák
Jednatel firmy

.....
Za objednatele
JUDr. Zlatuše Andělová
krajská státní zástupkyně