

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/374 Rájec průtah, IV. stavba - PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 25/13, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 46995447
sp. zn. C 8917

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 29. 12. 2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Aktualizace DSP a záborového elaborátu pro účely registrace projektu PDPS vč. úpravy soupisu prací dle cenové hladiny 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem této smlouvy jsou:
 - i. projektová dokumentace pro provádění stavby,
 - ii. soupis prací,
 - iii. DSP – aktualizace,
 - iv. záborový elaborát – aktualizace,
 - v. zpracování podkladů pro vynětí pozemků TZ ze ZPF.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 9. a odst. 10. smlouvy, které se mění a nově zní:

9. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Sever provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS a koncept SP do 20. 1. 2017

Konečná PDPS, SP pro PDPS do 20 dnů od obdržení vyjádření objednatele dle čl. III. odst. 6. této smlouvy

DSP – aktualizace do 31. 3. 2019

záborový elaborát – aktualizace do 31. 3. 2019

zpracování podkladů pro vynětí pozemků TZ ze ZPF do 31. 3. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 499 200,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena PDPS,SP bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. První faktura bude vystavena na část: PDPS, SP. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. Druhá faktura bude vystavena na část: Vícepráce dle dodatku č. 1. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:


6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti Sever) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 3x v průběhu zpracování PD. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., odst. 3. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.

3. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE]
i. vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

- ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iv. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, průzkumy a studie, SP;
- v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního úseku oblasti Seve 

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou PDPS a SP;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 11. 3. 2019

V Brně, dne 19. 3. 2019



VIAPONT, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1

KALKULACE CENY

V



V Brně, dne 11. 3. 2019



VIAPONT s.r.o.