

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Objednatel: Obec Hlinná
sídlo: Hlinná 53
412 01 Hlinná
IČ: 00526142
zastoupení: Martin Ušala, DiS, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HANTYCH s.r.o.
sídlo: Jánská 111, 405 02 Jánská
zastoupení: Milošem hantychem
IČ: 06659969
DIČ: CZ 06659969
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 11. 9. 2018 uzavřely uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Hlinná-prodloužení vodovodu“.

II.

Generální projektant stavby, Ing. Jan Lenner, Seifertova 1879/8, 412 01 Litoměřice, vydal k této stavbě zásadní stanovisko tohoto znění :

Při realizaci předmětné stavby bylo zjištěno, že v předpokládaném místě napojení nové části vodovodního řádu PEHD o prům. 63 x 5,8 PN 16 SD11 na stávající vodovodní řad nelze toto napojení provést, neboť dimenze staré části vodovodu je v tomto místě pouze o prům. 32.

Z toho důvodu GP souhlasí s napojením nové části vodovodu na část původní v místě návsi u křižovatky směrem do středu obce, tj. o cca 30 m dále, než předpokládal projekt. Zde bude nová část vodovodu napojena na požadovanou dimenzi 63. V tomto rozsahu bude upraven i rozpočet ve smyslu nabídkových cen zhotovitele stavby.

Posouzení generálního projektanta je přílohou tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů bude vodovod prodloužen o 30 m dále do obce, kde byla nalezena požadovaná dimenze potrubí pro napojení nové větve vodovodu.

Cena za provedení díla se zvýší o částku 104.505,04 Kč (dohodnuté vícepráce).

Dále berou obě smluvní strany na vědomí, že byla zjištěna chyba v soutěžním rozpočtu. Byl chybně zadán vzorec celkového sčítání u krycího listu č. 2. Opravou došlo k úpravě celkové položky ve stavebním objektu 01 01 – Vodovodní řad-2. část – Mašín, kde byla původně uvedena částka 112.462,86 Kč . Po úpravě vzorce cena činí 76.102,86 Kč. Celková cena za dílo je tedy 821.490,33 Kč s DPH.

Výsledná cena za dílo včetně víceprací činí 925.995,37 Kč.

III.

Obě smluvní strany se dohodly na změně č. III smlouvy tak, že termín ukončení zakázky a předání díla se mění z 30. 11. 2018 na 31. 5. 2019. Důvodem posunutí termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provedení kvalitního díla asfaltových ploch atd.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Tento dodatek byl schválen usnesením č.2 ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2018. Objednatel prohlašuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky požadované ust. § 41 zákona obcích.

Hlinná, 22. 11. 2018

OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142

Martin Ušala, DiS
starosta
Obec Hlinná

Jméno:
Funkce:
Firma:

③

HANTYCH s.r.o.

40502 Janská - Janská 111
IČ: 06659969 DIČ: CZ06659969