

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen občanský zákoník) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 76/19 RM ze dne 24. 1. 2019 na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1347A18

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286 010  
DIČ: CZ00286010
2. Zhotovitel: **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
zápis v obchod. Rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava  
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s., na  
základě plné moci a  
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast  
Morava, za základě plné moci,  
společně  
IČO 43005560  
DIČ CZ43005560  
Peněžní ústav: xx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 25. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy, a to v návaznosti na změnový list č. 1, a proto uzavírají tento dodatek č. 1.
- Změna rozsahu předmětu díla spočívá v nerealizování části prací a dodávek vztahující se ke stavebnímu objektu „IO410a – úprava veřejného osvětlení“ s tím, že část prací uvedených ve výkazu výměr projektové dokumentace nebude zhotovitelem provedena.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena celkem dle smlouvy za dílo bez DPH 11 853 397,26 Kč

Cena dle dodatku č. 1  
Odpočty bez DPH

- 2 588 441,71 Kč

**Cena předmětu díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1**

**9 264 955,55 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou“**

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 19. 3. 2019

V Tlumačově dne: 17. 3. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za objednatele  
Statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Laštovička  
Náměstek primátorky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele  
PORR a.s., Oblast Morava  
Ing. Václav Šafář  
zmocněnec PORR a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jiří Mezera  
Vedoucí provozu Jihlava