

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2014/002344

## ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

### Statutární město – Městský obvod Plzeň 1

**statutární zástupce:** **Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1**

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

IČ: 000 75 370

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

úkoly zadavatele plní: Odbor investiční a stavebně správní ÚMO Plzeň 1

zástupce pro jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

a

### Woring s.r.o.

**jednající:** **Zuzana Voříšková**

sídlo: Na Roudné 1604/93, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718

IČ: 291 59 342

DIČ: CZ29159342

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**.

## ČI. 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2014 na základě výsledků výběrového řízení týkajícího se veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**Projektové dokumentace: Chodník v ulici Nad ZOO; Chodník v ul. Pod Všemi svatými; Chodník Krašovská 2; Chodník k Duhovému hřišti – Nýřanská ul.; Chodník u 91. MŠ, Jesenická ul.**“ smlouvu o dílo č. 2014/002344, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektových dokumentací ve stupni pro provádění stavby v míře podrobnosti umožňující sestavení detailního položkového rozpočtu pro výběr zhotovitelů staveb bez řešení detailů v těch případech, kdy je jejich řešení obsahem stanoveného technologického postupu, vypracování položkových rozpočtů neoceněných a položkových rozpočtů oceněných, provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění získání všech vyjádření dotčených orgánů, popř. dalších vyjádření, která jsou nutná k vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení, a výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizací předmětných staveb, a závazek objednatele za řádné provedení díla zaplatit sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Tento dodatek se týká projektové dokumentace „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ a je uzavírán vzhledem ke skutečnosti, že část navržené chodníkové trasy v ul. Pod Všemi svatými bude vedena po pozemku parc. č. 12062/1, v k.ú. Plzeň, ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Prazdroj Plzeň, o.s., IČ: 453 33 416 (tato část pozemku není oplocena a je součástí veřejného prostranství). Vlastník pozemku nesouhlasí s výkupem této části pozemku, přistoupil ale na směnu části pozemku za část pozemku parc. č. 11779/4 v k.ú. Plzeň, který je v majetku statutárního města Plzně a je součástí sportovního areálu. K navrhované směně bylo dne 26. 1. 2015 Technickým úřadem, Odborem rozvoje a plánování, vydáno

záporné stanovisko TÚ k nakládání s majetkem města Plzně, č.j. MMP/203607/14, s tím, že na pozemku 11779/4 v k.ú. Plzeň se nachází kanalizační stoka ve správě OSI MMP, a zároveň na část tohoto pozemku je uzavřena smlouva o výpůjčce s občanským sdružením SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ, IČ: 270 23 192, jejíž jednatel zastupuje i společnost Tělovýchovná jednota Prazdroj Plzeň, o.s. Společnost SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ realizovala vyvolanou investici přeložky kanalizační stoky na pozemku parc.č. 11779/1 v k.ú. Plzeň a zavázala se při předání stavby v r. 2008 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti za účelem umístění a provozování kanalizační sítě v majetku města Plzně na pozemku parc. č. 11779/1 v k.ú. Plzeň ve vlastnictví SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ, dosud však smlouva uzavřena nebyla. Předmětná kanalizační stoka je situována uvnitř sportovního areálu a bez uzavření výše uvedené smlouvy není pro správce a provozovatele přístupná. Na základě těchto skutečností a následném dojednání podmínek, za kterých by požadovaná směna mohla být naplněna, MO Plzeň 1 požádal o aktualizaci výše uvedeného stanoviska.

Do vyřízení majetkoprávního vztahu k pozemku parc.č. 12062/1 v k.ú. Plzeň nelze vést stavební řízení ve věci stavby chodníku v ul. Pod Všemi svatými a dodat příslušné stavební povolení s vyznačením doložky o nabytí právní moci.

2.3. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se stávající znění čl. 4.7. smlouvy (ve znění pozdějších změn), které zní:

*Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit předmětnou fakturu nejdříve po řádném provedení díla bez vad a nedodělků.*

**mění na toto nové znění:**

*Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit předmětnou fakturu nejdříve po řádném provedení díla bez vad a nedodělků, přičemž je možno po dohodě s objednatelům vystavit fakturu za jednotlivé projektové dokumentace zvlášť poté, co budou provedeny části díla týkající se jednotlivých předmětných projektových dokumentací.*

2.4. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se stávající znění čl. 5.2. smlouvy (ve znění pozdějších změn), které zní:

*Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 30. 4. 2015 – vyjma písm. f) čl. 3.1. této smlouvy – výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace předmětných staveb.*

*V původním termínu do 10. 12. 2014 budou objednateli předány doklady dle čl. 3.1. písm. a) – c) a vydané územní rozhodnutí. Objednatel na základě vystavené faktury uhradí sjednanou cenu za zhotovení každé projektové dokumentace, a za inženýrskou činnost 75% celkové sjednané ceny za každou projektovou dokumentaci, tj. za projektovou dokumentaci „Chodník v ulici Nad ZOO“ částku 16 081,80 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ částku 14 734,17 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník Krašovská 2“ částku 3 863,23 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník k Duhovému hřišti, Nýřanská ul.“ částku 17 968,50 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník u 91. MŠ, Jesenická ul.“ částku 11 589,68 Kč.*

**mění na toto nové znění:**

*Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 30. 4. 2015 – vyjma písm. f) čl. 3.1. této smlouvy – výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace předmětných staveb a vyjma části díla týkající se projektové dokumentace „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část díla týkající se projektové dokumentace „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ nejpozději do 6 měsíců od doručení písemně (e-mailem) sděleného oznámení objednatele o dokončené směně pozemků.*

*V původním termínu do 10. 12. 2014 budou objednateli předány doklady dle čl. 3.1. písm. a) – c) a vydané územní rozhodnutí. Objednatel na základě vystavené faktury uhradí sjednanou cenu za zhotovení každé projektové dokumentace, a za inženýrskou činnost 75% celkové sjednané ceny za každou projektovou dokumentaci, tj. za projektovou dokumentaci „Chodník v ulici Nad ZOO“ částku 16 081,80 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ částku 14 734,17 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník Krašovská 2“ částku 3 863,23 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník k Duhovému hřišti, Nýřanská ul.“ částku 17 968,50 Kč, za projektovou dokumentaci „Chodník u 91. MŠ, Jesenická ul.“ částku 11 589,68 Kč.*

2.5. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se stávající znění čl. 6.1. smlouvy (ve znění pozdějších změn), které zní:

*Záruční doba počíná běžet provedením díla, a to sice jeho předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční lhůta až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny. Záruční doba na dílo (část díla) dle této smlouvy činí 60 měsíců od převzetí díla (části díla) objednatelem ve smyslu čl. 5.3.*

**mění na toto nové znění:**

*Záruční doba počíná běžet provedením díla, a to sice jeho předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční lhůta až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny. Je-li dílo dle dohody s objednatelem předáno po částech (týkajících se jednotlivých projektových dokumentací), běží záruční doba zvlášť u každé zvlášť předané části díla. Záruční doba na dílo (část díla) dle této smlouvy činí 60 měsíců od převzetí díla (části díla) objednatelem ve smyslu čl. 5.3.*

### **Čl. 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jeho obsahu, prohlašují, že ho neuzavíraly v tísní, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem plně souhlasí, a proto také tento dodatek opatřují svými podpisy.

V Plzni dne 30. 4. 2015

V Plzni dne 30. 4. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1**  
**Jiří Uhlík, MBA, místostarosta**

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14 ze dne 2. 12. 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Woring s.r.o.**  
**Zuzana Voříšková, jednatelka společnosti**