

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: R18ML/00054/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

## „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

Autorský dozor: SAGASTA s.r.o.

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

**Jirop trade s.r.o.**

se sídlem: M.Švabinského 900, 272 01 Kladno

IČ: 021 58 035; DIČ: CZ02158035

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 29055

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Romana Černá-jednatel (jméno, funkce)

Korespondenční adresa: Na Hradčanech 437, 273 02 Tuchlovice

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

## I. Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“ se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel je vlastníkem dotčených pozemků parcelní číslo 187/72, 187/74 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou (672718), 43/5 v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou (672742), obec Kralupy nad Vltavou. Vlastníkem dotčených pozemků parcelní číslo 597/4, 597/6, 557/1 a 597/5 v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou je Povodí Vltavy, státní podnik, který vydal souhlas s realizací. Vlastníkem dotčeného pozemku parcelní číslo 43/9 v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou je Česká republika – Státní pozemkový úřad, s kterým má objednatel vyřešeny právní vztahy. Tyto vztahy jsou též řešeny ve stavebním povolení. Vlastníkem dotčeného pozemku parcelní číslo 55/1v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se kterou má objednatel vyřešeny právní vztahy. Tyto vztahy jsou též řešeny ve stavebním povolení. Vlastník dotčených pozemků parcelní číslo 598, 187/2, 38/2 a 568/3 v katastrální území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou je Mgr. Halka Varhaníková, s níž je podepsán souhlas s realizací stavby. Vlastníkem dotčeného pozemku parcelní číslo 76/1 v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou je PaedDr. Lenka Veselá, s níž je podepsán souhlas s realizací stavby. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka“, zpracovatelem SAGASTA s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, dle položkového rozpočtu stavby a dle dalších požadavků objednatele, které byly podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je kompletní demolice a zřízení nové lávky v rozsahu dle citované projektové dokumentace vč. veškerých souvisejících stavebních prací a dodávek.
2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.



3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle případných nájemních smluv vč. obstarání a zajištění případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání díla.
4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.



### III. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

**Předání prostoru staveniště zhotoviteli:** nejpozději 7 dnů před zahájením realizace díla

**Zahájení prací na díle:** květen 2019

**Dokončení prací na díle:** srpen 2019

**Vlastní uzavření lávky bude maximálně 10 týdnů, v tomto období proběhne demolice, vybudování základových prahů a vlastní montáž lávky včetně úpravy chodníku tak, aby lávka byla po 10 týdnech schopna provozu.**

**Vyklizení staveniště:** do 5 dnů od ukončení díla

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní podrobnosti, v členění na stavební díly.
3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodloužení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### IV. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 1.658.106,10 Kč

DPH 21 %: 348.202,28 Kč

**Cena včetně DPH: 2.006.308,38 Kč**

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny je **položkový rozpočet**. **Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo** - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za



provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.
5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. **Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.**
6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

## V.

### Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací jednou měsíčně.



2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,“) bude vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému doзору objednatele a zástupci investora.
3. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů od jejího doručení.
4. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
  - předmět díla
  - číslo faktury
  - fakturovanou částku
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
6. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.



9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
10. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
11. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.  
Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s DPH.

## VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. budou probíhat 1 x týdně.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně



provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).
11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.
13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 (34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).



16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího Ing. Jiří Černý, kterým byla prokázána kvalifikace ve výběrovém řízení, nebo prostřednictvím zástupce stavbyvedoucího Romana Černá povede stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: **Ing. Marek Czechmann, Marcela Horčíčková, Marta Ulmová**, ve spolupráci s koordinátorem BOZP **Bohumilem Olivou**, autorským dozorem **Ing. Dávidem Kuczik** a správcem komunikací **Ing. Lubošem Němcem**.
3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů od doby, co je informován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČ objednatele,
  - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
  - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel,



jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **VIII.**

### **Další práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději 7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí, rozhodnutí o odstranění stavby.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou



nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

## IX.

### Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.
4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu.
6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení činnosti poddodavatele na díle.
7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na vyžádání objednateli.
8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.
9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.



10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

## X.

### Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

- Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto zákona povinnost:
    - Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.
    - Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
    - Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
  - Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:
    - Název stavby
    - Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP
    - Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
    - Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
    - Výše udělené sankce
    - Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)
    - Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu
- Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.
- Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.



4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

## **XI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o případné základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábery veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí sjednané ceny díla.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
9. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **XII. Předání a převzetí díla**



1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

### **XIII.**

#### **Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:
  - Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.



- Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.
  - Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za každý započatý kalendářní *den* prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.
  - Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to 5.000 Kč. Opakované porušení povinností si smluvní strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé další porušení povinnosti. Porušení povinností je zaznamenáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápisu z kontroly stavby provedeným koordinátorem BOZP. Objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu okamžikem zápisu druhého porušení povinnosti dle článku X. ve stavebním deníku.
  - Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího koordinátora BOZP, externího autorského dozoru a případných dalších externích subjektů objednatele, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany zhotovitele.
  - Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč.
  - Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 25.000 Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, a to 25.000 Kč.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
  4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
  5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
  6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
  7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.



#### **XIV. Záruky**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
  - Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
  - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

#### **XV. Pojištění zhotovitele**

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč



(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## XVI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není



rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

## **XVII.**

### **Okolnosti vylučující odpovědnost**

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## **XVIII.**

### **Ustanovení o doručování**

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

- Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
- Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.



- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

## **XIX.**

### **Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **XX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či



nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevéde celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 19/4/4/2 dne 19. 2. 2019.
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

## XXI.

### Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, dne 19. 3. 2019

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann

starosta města

V Tuchlovicích dne 4.2.2019

Romana Černá-jednatel



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 117010

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.2.2019

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jirop trade s.r.o.

IČ:

DIČ:

02158035

CZ02158035

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

IČ:

DIČ:

045 98 555

CZ045 98 555

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 658 106,10

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 658 106,10

DPH základní

21,00%

ze

1 658 106,10

348 202,28

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 006 308,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 13.3.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 117010

**Stavba:** Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel: Jirop trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 658 106,10</b>	<b>2 006 308,38</b>
SO 02	Požadavky investora	79 500,00	96 195,00
SO 201	Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka	1 510 490,37	1 827 693,35
SO 401	Přeložka VO v ul. Budečská stezka	68 115,73	82 420,03
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 658 106,10</b>	<b>2 006 308,38</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

**Objekt:** SO 02 - Požadavky investora

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Jirop trade s.r.o.

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 02158035

DIČ: CZ02158035

IČ: 045 98 555

DIČ: CZ045 98 555

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

79 500,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**79 500,00**

DPH základní

21,00%

ze

79 500,00

16 695,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**96 195,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Objekt: SO 02 - Požadavky investora

Místo:

Datum:

04.02.2019

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel: Jirop trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>79 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	14 900,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>79 500,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Objekt: SO 02 - Požadavky investora

Místo: Datum: 04.02.2019  
 Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: SAGASTA s.r.o.  
 Zhotovitel: Jirop trade s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 79 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 100,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>geometrický plán</i>	...	1,000	8 500,00	8 500,00
2	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení <i>zaměření skutečného provedení stavby pro vložení do digitální mapy města</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě-geometrický plán ke kolaudaci a vkladu do katastru <i>zaměření skutečného provedení stavby pro vložení do digitální mapy města</i>	...	1,000	9 600,00	9 600,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>4 vyhotovení + digit verze</i>	...	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	013294001	Ostatní dokumentace - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU - vč. stanovení zátížitelnosti</i>	...	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	013294002	Ostatní dokumentace - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA <i>HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</i>	...	1,000	1 500,00	1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

6	K	039103009	Zřízení, provoz, demontáž zařízení staveniště	...	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy 14 900,00

7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - DIO	...	1,000	14 900,00	14 900,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

**Objekt:** SO 201 - Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Jirop trade s.r.o.

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 02158035

DIČ: CZ02158035

IČ: 045 98 555

DIČ: CZ045 98 555

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 510 490,37
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 510 490,37</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 510 490,37	317 202,98
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 827 693,35</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

**Objekt:** SO 201 - Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Místo: Datum: 04.02.2019  
Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: SAGASTA s.r.o.  
Zhotovitel: Jirop trade s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 510 490,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 405 627,45
1 - Zemní práce	124 772,69
2 - Zakládání	275 045,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	219 889,16
4 - Vodorovné konstrukce	528 962,55
5 - Komunikace pozemní	43 299,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 807,00
997 - Přesun sutě	33 094,88
998 - Přesun hmot	38 755,58
PSV - Práce a dodávky PSV	104 862,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 112,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	101 750,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 510 490,37</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Objekt: SO 201 - Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Místo: Datum: 04.02.2019  
 Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: SAGASTA s.r.o.  
 Zhotovitel: Jirop trade s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 510 490,37**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 405 627,45**

**1 - Zemní práce** **124 772,69**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně "příl. č. 3.2, 9" 110	m2	110,000	35,00	3 850,00
2	K	113107112	Odstaraní podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně "příl. č. 3.2, 9" 110	m2	110,000	126,00	13 860,00
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových "příl. č. 3.1, 3.2" 10,8+11,5+11,6+6,7	m	40,600	35,00	1 421,00
4	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	14,000	738,00	10 332,00
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 "příl. č. 9" "OP1" 24,3*1,5 "OP2" 22,0*1,5 Součet	m3	69,450	122,00	8 472,90
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "příl. č. 9" "OP1" 24,3*1,5 "OP2" 22,0*1,5 Součet	m3	69,450	254,00	17 640,30
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "příl. č. 9" "OP1" 24,3*1,5 "OP2" 22,0*1,5 Součet	m3	69,450	16,00	1 111,20
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce "příl. č. 9" "OP1" 24,3*1,5*1,9 "OP2" 22,0*1,5*1,9 Součet	t	131,955	130,00	17 154,15
9	K	174101109R	Zásyp jam, šachet rýh z nakupovaných materiálů "zásyp opěry, příl. č. 3.2" "OP1" 36,45-5,54 "OP2" 33,0-6,684 Součet	m3	57,226	890,00	50 931,14

**2 - Zakládání** **275 045,84**

10	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem "příl. č. 3.2" "OP1" 5,3*0,05	m3	0,680	2 390,00	1 625,20
					0,265		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"OP2" 8,3*0,05		0,415		
			Součet		0,680		
11	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 "přil. č. 3.2"	m	13,600	144,00	1 958,40
			"OP1" 5,3		5,300		
			"OP2" 8,3		8,300		
			Součet		13,600		
12	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV "přil. č. 3.2" 2*5*4,0	m	40,000	2 140,00	85 600,00
					40,000		
13	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 "přil. č. 3.1, 3.2" 2*13,1*0,5*1,1	m3	14,410	3 120,00	44 959,20
					14,410		
14	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení "přil. č. 3.1, 3.2" 2*2*(13,1*1,1+0,5*1,1)	m2	59,840	880,00	52 659,20
					59,840		
15	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	59,840	45,00	2 692,80
16	K	275311124	Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 "přil. č. 3.2"	m3	2,176	2 540,00	5 527,04
			"beton pod drenáž"				
			"OP1" 0,4*0,4*5,3		0,848		
			"OP2" 0,4*0,4*8,3		1,328		
			Součet		2,176		
17	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení "přil. č. 3.2,"	m2	6,080	880,00	5 350,40
			"beton pod drenáž"				
			"OP1" 2*0,4*0,4+0,4*5,3		2,440		
			"OP2" 2*0,4*0,4+0,4*8,3		3,640		
			Součet		6,080		
18	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	6,080	45,00	273,60
19	K	283111119R	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu "přil. č. 3.2" 2*5*4,0	m	40,000	1 860,00	74 400,00
					40,000		

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

219 889,16

20	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 "přil. č.6"	m3	11,420	3 400,00	38 828,00
			"OP1" 4,5*1,0+(1,9+1,7)*0,3		5,580		
			"OP2" 1,0*4,4+0,6*2,4		5,840		
			Součet		11,420		
21	K	334351115	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení "přil. č.6"	m2	55,532	850,00	47 202,20
			"OP1" 2*1,1+2*1,52*4,5+2*2*(1,9+1,7)+2*2,7*0,3		31,900		
			"OP2" 2*1,1+2*1,52*4,4+(2,6+2,4)*1,52+0,3*1,52		23,632		
			Součet		55,532		
22	K	334351214	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění	m2	55,532	80,00	4 442,56
23	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505 0,2*11,42	t	2,284	36 100,00	82 452,40
					2,284		
24	K	348181139R	Mostní zábradlí trvalé ze dřeva - dodávka a montáž vč. spojovacích prostředků "přil. č. 3.2, 5"	m3	1,180	39 800,00	46 964,00
			"sloupky na mostě" 1,75*0,08*0,06*(10+10)		0,168		
			"sloupky za mostem" 1,25*0,08*0,06*(3+3+3+4)		0,078		
			"podélné prvky" 0,04*0,12*2*(14,2+14,9)		0,279		
			"madlo" 0,08*0,08*(14,2+14,9)		0,186		
			"svislé prvky"				
			1,15*0,04*0,06*(6*9+6*9+6*2*3+6*3+4*2)		0,469		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,180		
4 - Vodorovné konstrukce							528 962,55
25	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba - vč. spojovacích prostředků "příl. č. 3.2, 5" 3,2*9,6+0,25*9,6*2	m2	35,520	1 680,00	59 673,60
26	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž - vč. spojovacích prostředků "příl. č. 3.2, 5" 3,2*9,6+0,25*9,6*2	m2	35,520	590,00	20 956,80
27	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z tvrdých fošen a hranolů - dodávka a montáž vč. spojovacích prostředků "příl. č. 3.2, 5" "podélník" 3*0,16*0,08*9,6 "podpůrný hranol" 2*0,06*0,08*9,6 "příčnik" 4*0,2*0,12*3,3 Součet	m3	0,778	35 000,00	27 230,00
28	K	423181119R	Dřevěná trámová mostní konstrukce z lepeného dřeva - dodávka a montáž vč. spojovacích prostředků "příl. č. 3.2, 5" "hlavní nosník" 2*0,5*0,25*9,6 "koncový příčnik" 2*0,35*0,2*3,3 Součet	m3	2,862	45 900,00	131 365,80
29	K	428992119R	Mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN - dodávka ložisek vč. osazení do plastmalty a desek vč. povrchové úpravy a montáže "příl. č. 3.2, 8" 4	kus	4,000	45 000,00	180 000,00
30	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm "příl. č. 3.1, 3.2" 8,5*3,3+13,1*(1,0+0,5)+3,7*1,2	m2	52,140	429,00	22 368,06
31	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "příl. č. 3.2" "podkladní beton" "OP1" 1,4*0,1*4,6 "OP2" 1,4*0,1*5,9 Součet	m2	1,470	275,00	404,25
32	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm "obsyp těsnicí fólie" "příl. č. 3.2" "OP1" 2*1,9*3,7 "OP2" 2*1,9*5,6 "pod dlažbu" "příl. č. 3.1, 3.2" 8,5*3,3+13,1*(1,0+0,5)+3,7*1,2 Součet	m2	87,480	177,00	15 483,96
33	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm "příl. č. 3.1, 3,2" 65	m2	65,000	50,00	3 250,00
34	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách "příl. č. 3.2" "OP1" 0,3*3,7 "OP2" 0,3*5,6 Součet	m3	2,790	842,00	2 349,18
35	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár a dutin útoky kamene "příl. č. 3.1" (13,4+11,5)*0,5	m3	12,450	1 690,00	21 040,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm "přil. č. 3.1, 3.2" 8,5*3,3+13,1*(1,0+0,5)+3,7*1,2	m2	52,140	860,00	44 840,40

#### 5 - Komunikace pozemní

43 299,75

37	K	596311112	Kladení zámkové betonové dlažby komunikací pro pěši tl 100 mm pl do 100 m2 "přil. č. 3.1, 3,2" 65	m2	65,000	249,00	16 185,00
38	M	59040200	dlažba betonová zámková (klíč a zámek) 45x50x10 cm "přil. č. 3.1, 3,2" 65 "ztratiné 3%" 65/100*3 Součet	m2	66,950	405,00	27 114,75

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 807,00

39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "přil. č. 3.1, 3.2" 10,8+11,5+11,6+6,7	m	40,600	213,00	8 647,80
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	40,600	80,00	3 248,00
41	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 "přil. č. 3.2" "OP1" 2*1,5*3,7 "OP2" 2*1,5*5,6 Součet	m2	27,900	61,00	1 701,90
42	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	2,000	394,00	788,00
43	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene "vč. odvozu na skládku a sklédkovného" "přil. č. 2, opěry" 0,7*1,5*3,5*2+0,3*4,6*1,5	m3	9,420	1 320,00	12 434,40
44	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB "vč. odvozu na skládku a sklédkovného" "přil. č. 2,deska" 3,0*0,18*9,0	m3	4,860	4 520,00	21 967,20
45	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg "vč. odvozu na skládku a sklédkovného" "přil. č. 2,odhad" 4500	kg	4 500,000	16,20	72 900,00
46	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku "přil. č. 2" 16,8+22,2	m	39,000	348,00	13 572,00
47	K	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí "přil. č. 3.1, 3.2" 10,8+11,5+11,6+6,7	m	40,600	29,00	1 177,40
48	K	985323111	Spojovací můstek reprofiltovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm "přil. č. 4.1, 4.2" "OP1" 8,6 "OP2" 6,7 Součet	m2	15,300	351,00	5 370,30

#### 997 - Přesun sutě

33 094,88

49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,996	40,00	4 119,84
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	926,964	10,00	9 269,64
51	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (sklédkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	151,580	130,00	19 705,40

#### 998 - Přesun hmot

38 755,58

52	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	151,389	256,00	38 755,58
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							104 862,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 112,92
53	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svislé NAIP "přil. č. 3.2" "OP1" 1,5*3,7 "OP2" 1,5*5,6 Součet	m2	13,950	75,00	1 046,25
54	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	16,740	120,00	2 008,80
55	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,071	815,00	57,87
783 - Dokončovací práce - nátěry							101 750,00
56	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce "přil. č. 5" "1 x impregnační nátěr proti plísním, dřevokazným houbám a dřvokaznému hmyzu" "1 x nátěr olejovou lazurou " 2*250,0*1,1	m2	550,000	185,00	101 750,00
VP - Vícepráce							0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

**Objekt: SO 401 - Přeložka VO v ul. Budečská stezka**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Jirop trade s.r.o.

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 02158035

DIČ: CZ02158035

IČ: 045 98 555

DIČ: CZ045 98 555

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				68 115,73
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>68 115,73</b>
DPH základní	21,00%	ze	68 115,73	14 304,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>82 420,03</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Objekt: SO 401 - Přeložka VO v ul. Budečská stezka

Místo:

Datum:

04.02.2019

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel: Jirop trade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>68 115,73</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	26 292,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 292,81
M - Práce a dodávky M	41 822,92
21-M - Elektromontáže	18 160,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 230,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 432,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>68 115,73</b>



# ROZPOČET

Stavba: Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka

Objekt: SO 401 - Přeložka VO v ul. Budečská stezka

Místo: Datum: 04.02.2019  
 Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: SAGASTA s.r.o.  
 Zhotovitel: Jirop trade s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

68 115,73

### PSV - Práce a dodávky PSV

26 292,81

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 292,81

13	K	741110233	Pancéřová trubka DN 30 včetně spojek, příchytek a přechodky "přil. č. 4.2" 2	m	2,000	150,00	300,00
					2,000		
14	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (CYKY) uložený ve výkopu v chrániče "přil. č. 4.2" 35	m	35,000	200,00	7 000,00
					35,000		
15	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm <sup>2</sup>	m	40,250	180,00	7 245,00
16	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (CYKY) "přil. č. 4.2" 6	m	6,000	150,00	900,00
					6,000		
17	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup> "přil. č. 4.2" 6	m	6,000	12,00	72,00
					6,000		
18	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem "přil. č. 4.2" 1	kus	1,000	50,00	50,00
					1,000		
19	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25mm <sup>2</sup> smršťovací záklopkou nebo páskem Páska elektroizolační TEMFLEX, 19 mm, 20m, tl 0,15 "přil. č. 4.2" 1	kus	1,000	20,00	20,00
					1,000		
20	K	741372848R	Demontáž kabelů VO z výkopu "přil. č. 4.2" 4	m	4,000	350,00	1 400,00
					4,000		
21	K	741372849R	Demontáž stožáru VO včetně svitidla, elektrovýzbroje, patice a základu "přil. č. 4.2" 1	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
					1,000		
22	K	741410079R	Uzemňovací svorka na stožár VO "přil. č. 4.2" 2	kus	2,000	220,00	440,00
					2,000		
23	M	34562699R	Uzemňovací svorka	kus	2,000	50,00	100,00
24	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
25	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,000	255,27	765,81

### M - Práce a dodávky M

41 822,92

#### 21-M - Elektromontáže

18 160,00

26	K	210050079R	Montáž kabelových koncovek "přil. č. 4.2" 2	kus	2,000	20,00	40,00
					2,000		
27	M	35436569R	koncovka kabelová	kus	2,000	20,00	40,00
28	K	210050901	Nátěr základní stožárů venkovního vedení na zemi "přil. č. 4.2" 2	m <sup>2</sup>	2,000	110,00	220,00
					2,000		
29	K	210202016	Montáž svitidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový "přil. č. 4.2" 1	kus	1,000	350,00	350,00
					1,000		
30	M	34844454	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové horní montáž čirý kryt 1x70W	kus	1,000	3 510,00	3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přil. č. 4.2" 1		1,000		
31	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			"přil. č. 4.2" 1		1,000		
32	M	31674065	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 5m	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
			"přil. č. 4.2" 1		1,000		
33	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	550,00	550,00
			"přil. č. 4.2" 1		1,000		
34	M	34512299R	Elektrovýzbroj, vč. skleněné pojistky 6A a zapojení	kus	1,000	650,00	650,00
35	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	30,000	150,00	4 500,00
			"přil. č. 4.2" 30		30,000		
36	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000	10,00	300,00
<b>22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							<b>2 230,00</b>
37	K	220182021	Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace	m	40,000	25,00	1 000,00
			"přil. č. 4.2" 30+10		40,000		
38	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	10,000	45,00	450,00
			"přil. č. 4.2" 10		10,000		
39	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm	m	30,000	26,00	780,00
			"přil. č. 4.2" 30		30,000		
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>21 432,92</b>
40	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	20,000	20,00	400,00
			"přil. č. 4.2" 20*1		20,000		
41	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	1,000	650,00	650,00
			"přil. č. 4.2" 1		1,000		
42	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,324	2 250,00	729,00
			"přil. č. 4.2" 0,6*0,6*0,9		0,324		
43	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,324	4 580,00	1 483,92
44	K	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	10,000	550,00	5 500,00
			"přil. č. 4.2" 10		10,000		
45	K	460202134	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	20,000	150,00	3 000,00
			"přil. č. 4.2" 20		20,000		
46	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	3,500	150,00	525,00
			"přil. č. 4.2" 20*0,35*0,5		3,500		
47	M	58343939R	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	m3	1,400	850,00	1 190,00
			"přil. č. 4.2" 20*0,35*0,2		1,400		
48	M	581544195R	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,63/1,2	m3	2,100	950,00	1 995,00
			"přil. č. 4.2" 30*0,2*0,35		2,100		
49	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	30,000	125,00	3 750,00
			"přil. č. 4.2" 20+10		30,000		
50	M	34575113	deska kabelová krycí PE červená, 300x7x2 mm	m	30,000	25,00	750,00
51	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	2,000	380,00	760,00
			"přil. č. 4.2" 2		2,000		
52	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	35,00	700,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přil. č. 4.2" 20*1		20,000		

VP - Vícepráce

0,00

