

Hygienické zařízení HZ Bílkov

**D O D A T E K   Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E**  
**2 6 . 1 1 . 2 0 1 8** uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele 642/2018

číslo smlouvy zhotovitele .....

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:

**Ing. Karel Macků – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



**Zhotovitel:**

**Technické služby Dačice s. r. o.**

sídlo firmy: U Stadionu 50/V  
zápis v obchod. rejstříku : OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C/10739  
Osoba s oprávněním jednat **Mojmír Holec - jednatel**  
IČ: **260 40 344**  
DIČ: **CZ26040344**  
Peněžní ústav: **ČSOB**  
Číslo účtu:   
Datová schránka: **uq9617z**

## Hygienické zařízení HZ Bílkov

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Mojmír Holec

tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Mojmír Holec

tel. č. 

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



tel.č. ....

(dále jen zhotovitel)

### I. Předmět dodatku

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 26. 11. 2018 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: "**Hygienické zařízení HZ Bílkov**", která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s. r. o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje nad rámec původně smluveného plnění, a s tím související změna ceny díla.

### II.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce:

1. Článek **II. Předmět smlouvy** odst. II.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec II.1 nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:*

#### **„Hygienické zařízení HZ Bílkov“**

*(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu daném projektovou dokumentací č. zakázky 10915, kterou vypracovala Projektová kancelář Dačice – Karel Mandelík, požadavky objednatele. soupisy prací, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a **změnovým listem č. 1.***

*Dílem se dle této smlouvy rozumí zřízení hygienického zařízení v hasičské zbrojnici včetně nových technických rozvodů, nový vchod, přístupový chodníček, **rozšíření nástupní plochy z betonové dlažby a půdní stahovací schodiště s požární odolností.** Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla.*

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,
- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,
- předání atestů, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle §156 stavebního zákona a prohlášení o likvidaci odpadů objednateli,

## Hygienické zařízení HZ Bílkov

- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů a bezpečného pohybu osob v objektu, zajištění bezpečného průchodu a přístupu osob do objektu,
- zajištění zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a odchylek.

2. Článek V. **Cena za dílo a platební podmínky** se mění odst. V. 1 smlouvy o dílo tak, že odst. V. 1 nově zní:

*Cena díla je ujednaná pro rozsah daný článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.*

**Celková cena díla bez DPH činí 379.293,40 Kč**

*Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.*

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 12. schůzi konané dne 13. 3. 2019 pod č. usn. 108/12/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 26. 11. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Hygienické zařízení HZ Bílkov

V Dačicích dne 19.3.2019

Za objednatele:



Za objednatele Město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

V Dačicích dne 19.3.2019

Za zhotovitele:



Za zhotovitele Technické služby Dačice s. r. o.  
Mojmír Holec  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Hygienické zařízení HZ Bílkov - Práce nad rámec smlouvy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>35 958,00</b>	<b>9,736</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 508,00</b>	<b>0,000</b>
1	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	196,00	392,00	0,000
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000	158,00	316,00	0,000
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,200	250,00	800,00	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>34 450,00</b>	<b>9,736</b>
4	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého včetně lože a očištění dlažby	m2	53,000	650,00	34 450,00	9,736
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12 500,00</b>	<b>0,047</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>12 500,00</b>	<b>0,047</b>
5	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
6	55347580	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30, pro výšku max. 280 cm, 11 schodnic 110 X 70 cm	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	0,047
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>48 458,00</b>	<b>9,784</b>