

## **Dodatek č. 1**

**Smlouva o dílo a kupní smlouva č. OLP/2429/2017**

**"Dodávka a realizace interiéru nové stálé expozice - Pro horolezce neexistují hranice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

### **"M plus" spol. s r.o.**

se sídlem U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 667685001 / 5500

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

dále jen "zhotovitel"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2018 Smlouvu o dílo a kupní smlouvu č. OLP/2429/2017, jejímž předmětem je realizace interiéru nové stálé expozice „Pro horolezce neexistují hranice“ v Muzeu Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg V A / 2014-2020

Turnov (dále též jen "muzeum Turnov") (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je doplnění aktivity - grafická a tisková příprava expozičních grafických ploch.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
4. Podrobný rozpis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 106.500,00 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>10.307.015,- Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>106.500,- Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>0,- Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>10.413.515,- Kč</b>
DPH	<b>2.186.838,15 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>12.600.353,15 Kč</b>

4. Termín pro dokončení díla a dodání zboží zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit veškeré plnění dle smlouvy včetně dodatečného plnění dle tohoto dodatku v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1 včetně zdůvodnění
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní



objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 543/19/RK ze dne 12. 3. 2019.

V Liberci dne

V Praze dne

.....  
Ing. Jan Sviták,  
náměstek hejtmána, řízení rezortu  
dopravy, investic a veřejných zakázek

.....  
JUDr. Kateřina Soukupová,  
jednatelka



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg V A / 2014-2020

<b>Změnový list č. 1: doplnění položky F1.3 do rozpočtu</b>	
<b>Název akce:</b>	Dodávka a realizace interiéru nové stálé expozice - Pro horolezce neexistují hranice
<b>Investor:</b>	Liberecký kraj
<b>Zhotovitel:</b>	"M plus" spol. s r.o.

## **Rozpočet - část F grafika v expozici**

### **F1.3 grafická a tisková příprava expozičních grafických ploch**

**Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Předmětem této položky je zpracování grafických podkladů pro expozici (textů a fotografií v rozsahu 140 + 215 m<sup>2</sup>, tj. celkem 355 m<sup>2</sup>). Sazba textů, úprava fotografií, rozmístění na jednotlivé plochy expozice - výstup DTP pro tisk na folie uvedené v řádcích F1.1 a F1.2 rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy.

Grafika bude vytvořena v souladu s projektovou dokumentací expozice, částí F Grafický design expozice a pod dohledem autorského dozoru.

**Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení díla. Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi.**

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací je 106.500,00 Kč bez DPH