

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 a k DODATKU Č. 1 ze dne 5. 12. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 837791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 Smlouvu o dílo a dále dodatek č. 1 dne 5. 12. 2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna otopného systému budovy v Masarykových sadech“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla potřeba víceprací, jenž jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace a které vyvstaly až dodatečně na základě zjištění skutečného stavu na stavbě. Došlo také k doplnění systému IRC.

3. Rozsah zmíněných víceprací je blíže specifikován v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací** činí 29 549,90 Kč bez DPH, DPH 21 % je 6 205,48 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 35 755,38 Kč**

b) V čl. **V. Cena za dílo** se v odst. 1 smlouvy sjednaná cena navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 698 144,70 Kč
DPH 21%	356 610,39 Kč
cena celkem včetně DPH	2 054 755,09 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty

V Českém Těšíně dne

V Třinci dne 18. 3. 2019

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřejka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX, XXXXX
XXXXX
a XXXXX společnosti